

# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE ENERO A JUNIO 2014



SAN SALVADOR, SEPTIEMBRE 2014

## **INDICE**

<b>INTRODUCCION .....</b>	<b>3</b>
<b>1.- PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL .....</b>	<b>5</b>
<b>2.- PLAN ANUAL OPERATIVO 2013 Y AVANCES DE EJECUCION PERIODO ENERO DICIEMBRE .....</b>	<b>8</b>
2.1 Plan Anual Operativo 2013 Área estratégica de Protección de los Derechos Humanos.....	10
2.2 Plan Anual Operativo 2013 Área estratégica de Análisis e Incidencias de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado.....	13
2.3 Plan Anual Operativo 2013 Área estratégica de Promoción y Educación en Derechos Humanos.....	16
2.4 Plan Anual Operativo 2013 Área estratégica de Acciones y Relaciones Externas.....	19
2.5 Plan Anual Operativo 2013 Área estratégica de Fortalecimiento Institucional.....	22
<b>3.- RESULTADOS OBTENIDOS PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2013.....</b>	<b>256</b>
<b>3.1 RESULTADOS POR PROYECTOS DE CADA ÁREA ESTRATÉGICA .....</b>	<b>25</b>
3.1.1 Área estratégica de Protección de los Derechos Humanos.....	27
3.1.2 Área estratégica de Análisis e Incidencias de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado.....	29
3.1.3 Área estratégica de Promoción y Educación en Derechos Humanos.....	31
3.1.4 Área estratégica de Acciones y Relaciones Externas.....	32
3.1.5 Área estratégica de Fortalecimiento Institucional.....	33
<b>3.2 RESULTADOS GENERALES POR ÁREA ESTRATEGICA. ....</b>	<b>335</b>
<b>4.- ACCIONES PENDIENTES DE EJECUTAR Y REPROGRAMADAS PERIODO DE ENERO A JUNIO 2013 .....</b>	<b>¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.</b>
4.1 Área estratégica de Protección de los Derechos Humanos.....	39
4.2 Área estratégica de Análisis e Incidencias de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado .....	390
4.3 Área estratégica de Promoción y Educación en Derechos Humanos.....	41
4.4 Área estratégica de Acciones y Relaciones Externas.....	43
4.5 Área estratégica de Fortalecimiento Institucional.....	44
<b>5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....</b>	<b>45</b>
<b>6.- ANEXOS .....</b>	<b>50</b>

## INTRODUCCION

Las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos<sup>1</sup>, establece en el Artículo 25 lo siguiente: “*La Procuradora o el Procurador para la Defensa de Los Derechos Humanos, los niveles Gerenciales y las Jefaturas deben establecer su planificación estratégica de la institución y su revisión periódica del cumplimiento en coordinación con el Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos*”. En cumplimiento a lo normado se presenta el segundo informe de seguimiento periodo, julio diciembre del **Plan Anual Operativo 2014**, el cual fue elaborado del proceso participativo de planificación institucional desarrollado con las unidades responsables directas de los niveles organizacionales de los programas, proyectos y/o actividades, plasmadas en el Plan **Estratégico 2011-2014** vigente y en la propuesta de ampliación presentada por el Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos y las Procuradurías Adjuntas Especificas en julio 2011 al Titular de la entidad, que fue elaborado a finales del año 2012 y aprobado bajo **Acuerdo Institucional No. 027 de fecha catorce de febrero de 2013**.

El **Plan Anual Operativo 2014** está completamente vinculado con los objetivos estratégicos, plasmados en el Plan Estratégico Institucional 2011- 2014 vigente, el cual es la base de gestión de la PDDH; por lo que, su revisión y por ende los resultados de ejecución revelan además, los avances que en materia estratégica ha tenido la entidad en tres años de estarse ejecutando.

Como mencionábamos anteriormente, las Normas Técnicas de Control Interno específicas, constituyen el marco básico con carácter obligatorio para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, funcionarios y sus empleados en lo referente al ámbito de control de la entidad. En tal sentido, el

---

<sup>1</sup> NTCIE de la PDDH: Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la PDDH, DO No. 156 Tomo 372 del 24 de agosto de 2006

seguimiento de la ejecución de los planes institucionales, es parte del control de la gestión institucional, encomendada al Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos, tiene como objetivo fundamental proporcionar a los gerentes y a los niveles de decisión institucional, la retroalimentación del avance del cumplimiento de los objetivos, metas y acciones previstas en los diferentes planes institucionales que conforman el proceso de planificación institucional compuesto por : Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Anual Operativo(PAO) y Planes por Área de Gestión( PAG). Cualquiera que sea el tipo de seguimiento que se realice, su importancia solo puede evaluarse cuando las deficiencias del sistema de control interno son reportadas por quien corresponde, para que sean atendidas oportunamente de acuerdo al caso.

La comunicación de la revisión de lo planificado debe darse siempre en sentido vertical, considerando el tipo de deficiencia o irregularidad que se haya encontrado, así como las posibilidades reales que tiene el funcionario responsable, para poder implementar las acciones correctivas, según el caso lo demande.

El proceso de monitoreo concluye cuando se corrigen las deficiencias reportadas o en su defecto, cuando se demuestra que los hallazgos y recomendaciones, no ameritan acción alguna. El sistema de control interno comprende planes, métodos, procedimientos y actividades establecidas en la Institución, para alcanzar los objetivos institucionales.

El presente documento recopila el primer semestre Plan Anual Operativo 2014, la consolidación de lo reportado por cada uno de los responsables, como avance de ejecución de los programas y/o proyectos establecidos en éste, en respuesta al proceso de control de gestión implementado por el Departamento de Planificación y Gestión de proyectos Institucional para el período de enero a junio 2014; así como, el seguimiento al cumplimiento de los objetivos institucionales trazados en la planeación estratégica y el impacto de lo actuado en el trabajo institucional, en lo concerniente al cumplimiento del mandato constitucional de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

## **1.- PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

En su faceta estratégica, el proceso planificador formula un estado futuro que resulta deseable y define de manera general, medios y acciones idóneos para alcanzar lo previsto. Para ello, efectúa un examen exhaustivo de la situación actual, un análisis del entorno y de las características internas significativas y una evaluación de las disposiciones legales así como de otros factores de riesgo relevantes todo este esfuerzo se traduce en la definición clara de la misión, visión, objetivos generales y las acciones globales a ejecutar.

Como complemento, el proceso de planificación operativa convierte el plan estratégico en acciones concretas tendientes a lograr el cumplimiento de los objetivos generales, por ende, el alcance de la visión institucional. Para ello, es preciso generar metas y objetivos específicos y de corto plazo. Finalmente, el plan anual operativo debe llevar aparejado un presupuesto que exprese los recursos financieros necesarios para ejecutarlo.

Así, en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el Plan Estratégico Institucional 2011-2014<sup>2</sup> vigente, resultado de un proceso participativo con los mandos directivos, superiores e intermedios de ésta, se establece la misión, visión, valores y las grandes áreas de acción sobre las cuales se elaborarán los planes anuales operativos institucionales por área de gestión de las diferentes unidades orgánicas de la entidad; es un instrumento de gestión de mediano y largo plazo elaborado como guía institucional en el cumplimiento del mandato de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales, el cual contiene, entre otros, el Pensamiento Estratégico Institucional, tal como se presenta a continuación:

---

<sup>2</sup> Acuerdo Institucional No 17 de fecha veintiuno de enero 2011

## MISION

*“Somos una institución de rango constitucional con el mandato de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a través de la protección, promoción y educación de los mismos, para contribuir con el reconocimiento de la dignidad humana y desarrollar el Estado Democrático de Derecho.”*

## VISION

*“Ser la institución del estado de mayor credibilidad con un amplio reconocimiento de la población y las autoridades a las que dirige su acción en materia de derechos humanos.”*

## VALORES INSTITUCIONALES

**DIGNIDAD:** Respeto y trato humano hacia los demás.

**JUSTICIA:** Igualdad y rectitud en el desempeño.

**EQUIDAD:** Atención con eficiencia y sin distinción.

**SOLIDARIDAD:** Trabajar en equipo e identificados con los demás.

El Pensamiento Estratégico esta siendo revisado en los talleres participativos realizados del PEI 2014-2016; actualmente está siendo revisado por el nuevo titular de la PDDH, Licenciado David Ernesto Morales Cruz.

Las Áreas Estratégicas, vigentes del periodo 2011-2014 las que se detalla a continuación:

**Área Estratégica 1:**

**Protección de los Derechos Humanos**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:**

*Coadyuvar a que las instituciones del Estado respeten y garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales.*

**Estrategias Específicas:**

- *Mejorar la respuesta en la atención de casos en las diferentes fases.*
- *Estandarizar y potenciar todos los mecanismos de protección de los derechos humanos.*
- *Fortalecimiento de los niveles de coordinación y comunicación internos en el manejo de casos.*
- *Activación de mecanismos jurisdiccionales*
- *Acercamiento de los servicios de protección a nivel local y comunitario*

**Área Estratégica 2:**

**Análisis e incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado.**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:**

*Demandar un comportamiento estatal respetuoso de la dignidad humana, para que las instituciones del Estado cumplan las obligaciones establecidas en la Constitución de la República y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Demandar un comportamiento estatal respetuoso de la dignidad humana, para que las instituciones del Estado cumplan las obligaciones establecidas en la Constitución de la República y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.*

**Estrategias Específicas:**

- *Proponer cambios en el comportamiento estatal en materia de derechos humanos.*
- *Fomentar buenas prácticas estatales, a través del acompañamiento de agentes del Estado para la erradicación de conductas violatorias de los derechos humanos.*

**Área Estratégica 3:**

**Promoción y Educación en Derechos Humanos**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:**

*Educar, promover y divulgar el conocimiento y acciones de incidencia sobre los Derechos Humanos, para su apropiación por la población, con mira.*

**Estrategias Específicas:**

- *Fortalecer la educación y promoción en derechos humanos en diferentes sectores.*
- *Socialización sistemática de las resoluciones, informes especiales y otros documentos que fortalezcan la generación del conocimiento de la labor institucional.*
- *Suscripción de convenios con Universidades, Gobiernos Locales y ONG's*
- *Incorporar la perspectiva de género en la educación y promoción de derechos humanos*

**Área Estratégica 4:**

**Acciones y Relaciones Externas.**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO**

*Coadyuvar la sostenibilidad de los espacios de interacción y vinculación con las instituciones del Estado, la sociedad civil y actores internacionales involucrados en la protección y promoción de los derechos humanos, así como nuevos escenarios*

**Estrategias Específicas:**

- *Promoción del cumplimiento de los compromisos derivados de los convenios y otros instrumentos de cooperación suscritos*
- *Fortalecimiento mecanismos de interacción entre la PDDH y diferentes sectores vinculados con la protección y promoción de los derechos humanos.*
- *Incrementar la gestión de cooperación técnica y financiera.*

**Área Estratégica 5:**

**Fortalecimiento Institucional**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO**

*Consolidar institucionalmente a la PDDH, mediante el fortalecimiento de todas las áreas y procesos claves en el ejercicio de sus atribuciones, encaminadas al logro de la eficiencia y eficacia de todo su trabajo.*

**Estrategias Específicas:**

- *Fortalecer la gestión y administración de los recursos con eficiencia.*
- *Promover acciones que fortalezcan la identificación institucional y compromiso del personal.*
- *Modernizar la estructura, procesos y sistemas institucionales.*
- *Desarrollar mecanismos de comunicación estratégica interna y externa. Modernización del marco legal e institucional*
- *Fortalecer la gestión y administración de los recursos con eficiencia.*
- *Promover acciones que fortalezcan la identificación institucional y compromiso del personal.*
- *Modernizar la estructura, procesos y sistemas institucionales.*
- *Desarrollar mecanismos de comunicación estratégica interna y externa.*

## **2.- PLAN ANUAL OPERATIVO 2014 Y AVANCES DE EJECUCION PERIODO ENERO DICIEMBRE**

El Plan Anual Operativo 2014 de la PDDH, cuya revisión se entrega en este primer informe semestral en el marco del proceso de Control de Gestión desarrollado por el Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos de la entidad, contiene los proyectos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2011- 2014 vigente, programados para ese año, así como los proyectos estratégicos no finalizados en los planes anuales operativos del 2011 y 2013; es el documento oficial<sup>3</sup> que enumera los objetivos y directrices que deben marcar el quehacer de corto plazo de la entidad; al tener como objetivo el conseguir lo establecido en el Plan Estratégico y ser la culminación del detalle de éste, está conformado también por las mismas cinco áreas estratégicas, cada una de las cuales tiene su objetivo estratégico y líneas estratégicas específicas, así como los Programas y/o Proyectos establecidos para ejecutar en el corto plazo; que para el año 2014, en la PDDH, lo constituyen **42 apuestas, 63 indicadores de resultados**, para igual número de Unidades de Medidas y Metas. Además, está conformado con proyectos retomados del período de gestión anterior y por algunas propuestas nuevas establecidas en el PEI 2011-2014, todo en armonía con la Misión, Visión y Valores institucionales.

En este segundo semestre de seguimiento al POA 2013, el total a evaluar en el período son **39 apuestas y 50 indicadores de Resultados, Unidades de Medida y Metas**, según lo previsto y programado y que se puede constatar en el cuadro de la siguiente página, las sub secciones del presente numeral y las matrices anexas al presente informe.

En el detalle que se expone a continuación, donde se han dejado para denotar la continuidad en la planificación institucional lo concerniente las apuestas e indicadores de resultados programados en el POA 2011, POA 2012, POA 2013, y POA 2014 es evidente el incremento de estas, así como de unidades de medidas y metas en el POA 2014 que se está revisando.

---

<sup>3</sup> Aprobado en Acuerdo Institucional 027 de fecha catorce de febrero de 2013



**ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014  
SEGÚN NÚMERO DE PROYECTOS E INDICADORES PROPUESTOS  
PERIODO ENERO JUNIO**

ÁREA ESTRATÉGICA	AÑO 2011		AÑO 2012 <sup>4</sup>		AÑO 2013		AÑO 2014	
	TOTAL DE APUESTAS	TOTAL DE INDICADORES DE RESULTADOS	TOTAL DE APUESTAS	TOTAL DE INDICADORES DE RESULTADOS	TOTAL DE APUESTAS	TOTAL DE INDICADORES DE RESULTADOS	TOTAL DE APUESTAS	TOTAL DE INDICADORES DE RESULTADOS
ÁREA 1	6	9	10	15	10	16	10	14
ÁREA 2	8	13	8	12	8	11	8	9
ÁREA 3	7	14	6	9	6	9	6	9
ÁREA 4	6	8	6	11	6	10	6	9
ÁREA 5	10	13	9	12	12	17	9	9
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>57</b>	<b>40</b>	<b>59</b>	<b>42</b>	<b>63</b>	<b>40</b>	<b>50</b>

<sup>4</sup> Se incorporaron la propuesta de las Procuradurías Adjuntas presentada en julio 2011 y la del Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos que inicio operaciones en mayo 2011.

## 2.1 Plan Anual Operativo 2014 Área Estratégica de Protección de los Derechos Humanos

Esta área estratégica tiene establecido un total de **diez** apuestas estratégicas, para un número igual de metas a evaluar en el período de enero junio del año 2014, con un total de **15** indicadores de resultados y conllevan dos apuestas del periodo 2008-2010; tal como se puede constatar en el cuadro siguiente y que básicamente sus estados a junio de ese año, es según detalle:

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE	OBSERVACION
1.1	B	Diseño e implementación de nuevos mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta a las presuntas violaciones.	Nuevos mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta creados	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2013 EL 20%. PROGRAMADO EN 2014 EL 80%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
	C		Mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta implementados		REPROGRAMADO DEL 2013. PROGRAMADO EN 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
1.2 <sup>5</sup>	B	Diseño e implementación de nuevos mecanismos para la reducción de la mora existente.	Nuevos mecanismos para la reducción de la mora creados	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	REPROGRAMADO DEL 2013. PROGRAMADO EN 2014 EL 75%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%

<sup>5</sup> Código 1.8 PEI 2008-2010: Estructuración de mecanismos para reducir la mora existente

	C		Mecanismos para la reducción de mora implementados		EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 50%. PROGRAMADO EN 2014 EL 75%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
1.3	B	Elaboración e implementación de la Política de Derechos Humanos de personas viviendo con VIH-SIDA.	Política implementada	PADH,PADESC y Departamento de VIH- Derechos Humanos	CUMPLIO LA META PREVISTA PARA EL AÑO 2012. EN EJECUCION. PROGRAMADO EN 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 100%
1.4		Implementar la Política Institucional de Género en los mecanismos de protección a derechos humanos.	Política Implementada	PADMF	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 20%. PROGRAMADO EN 2014 EL 25%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 50%
1.5		Implementar un mecanismo de coordinación con el Sistema de Protección de Derechos Humanos para el establecimiento de directrices y criterios institucionales en el tratamiento de casos ambientales y de gestión de riesgo	Mecanismo de coordinación implementado	Procuraduría Adjunta para los Derechos del Medio Ambiente	CUMPLIO LA META PREVISTA PARA EL AÑO 2012. EN EJECUCION. PROGRAMADO EN 2014 EL 25%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 15%

1.6		Estudio de la problemática que deviene de violación al derecho humano al medio ambiente para la actuación de las instancias nacionales e internacionales para la activación de la protección de los derechos conculcados	Difusión y socialización del informe a nivel interno y externo	Procuraduría Adjunta para los Derechos del Medio Ambiente	CUMPLIO LA META PREVISTA PARA EL AÑO 2012. EN EJECUCION. PROGRAMADO EN 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
1.7	A	Elaboración e implementación de la Política de atención a la niñez y la adolescencia	Política elaborada	Procuraduría Adjunta para los Derechos de la Niñez y Juventud	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 30%. PROGRAMADO EN 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
1.8 <sup>6</sup>		Activación de mecanismos de protección a nivel nacional e internacional	Mecanismos de protección activados	Unidad de Legislación y Procesos Constitucionales	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 60%. PROGRAMADO EN 2014 EL 20%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 30%
1.9	A	Identificación e implementación de estrategias de Atención a Víctimas y la elaboración del Protocolo de Atención.	Estrategias identificadas e implementadas	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 50%. PROGRAMADO EN 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%

<sup>6</sup> Código 1.3 PEI 2008-2010: Activación de justicia constitucional e internacional

	B		Protocolo elaborado		EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 30%. PROGRAMADO EN 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
	C		Protocolo implementado		REPROGRAMADO DEL 2012. PROGRAMADO EN 2014 EL 50%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
1.10	A	Elaboración de la Política de Derechos Humanos de las personas con discapacidad	Política elaborada	Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos	NUEVA APUESTA ESTRATEGICA PARA EL 2012. EN EJECUCION. REPROGRAMADO PARA EL 2014 EL 100%
	B		Política Implementada		PROGRAMADO EN 2013 EL 10%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%

## 2.2 Plan Anual Operativo 2014 Área Estratégica Análisis e Incidencias de Políticas Públicas y Prácticas del Estado

Esta área estratégica tiene establecido en el POA 2014, un total de **ocho** apuestas estratégicas y once indicadores de resultados; mismas **ocho** que tienen igual número de metas a revisar en el período de con un total de **11** indicadores de resultados a evaluar en el periodo enero junio 2014 ,que conllevan tres apuestas del periodo 2008-2010, tal como se puede constatar en el cuadro resumen presentado en la página once del presente informe que básicamente consolida el detalle siguiente:

CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	RESPONSABLE	OBSERVACION
2.2 <sup>7</sup>	Programa de Observación y Verificación Electoral	Informe sobre las Elecciones Presidenciales 2014 realizado	Procuraduría Adjunta para los Derechos Civiles e Individuales	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 2%( La presentación del Informe sobre las elecciones Municipales y Legislativas 2012). PROGRAMADO EN 2014 EL 27%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 71.45%
2.3 <sup>8</sup>	B Estudio de factibilidad de creación de un programa de observatorio de los derechos humanos.	Programa implementado	Departamento de Realidad Nacional	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 10%. PROGRAMADO EN 2014 EL 60%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
2.4	A Estudio de creación e inclusión en el observatorio, del tema de derechos laborales de las mujeres (ruta crítica laboral de las mujeres), en coordinación con las instituciones del Estado y Sociedad Civil. Únicamente se ejecutará la actividad denominada "IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVATORIO, DEL TEMA DE DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL.	Estudio elaborado	Procuraduría Adjunta para los Derechos de la Mujer y la Familia	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 50%. PROGRAMADO EN 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%

<sup>7</sup> Código 3.8 PEI 2008-2010: Diseñar e implementar programas de monitoreo de proceso electorales, formación de observadores y consultas ciudadana

<sup>8</sup> Código 2.6 PEI 2008-2010: Fortalecimiento del observatorio de los derechos humanos

2.5 <sup>9</sup>	B	Diseño de un Sistema de Control y Supervisión sobre el cumplimiento de observaciones y recomendaciones de órganos creados en virtud de tratados internacionales.	Informes periódicos y/o situacionales	Procuradurías Adjuntas Específicas	INICIA EN EL 2013 PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 60%
2.6	A	Desarrollar e implementar mecanismos para fortalecer la capacidad de acompañamiento a instituciones estatales para el fomento de las buenas prácticas de gobierno.	Estudio elaborado	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	EN EJECUCION.REPROGRAMADO DEL 2012 EL 60%. PROGRAMADO EN 2014 EL 60%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
	C		Mecanismos para fortalecer la capacidad de acompañamiento a instituciones estatales implementados		POSTERGADA Y NO REALIZADA EN EL 2012. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 40%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
* 2.7	B	Diseño e Implementación de una estrategia para el posicionamiento de los DESC en la sociedad salvadoreña como auténticos derechos humanos	Estrategia Implementada	Procuraduría Adjunta para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales	REPROGRAMADO PARA EL 2013. PROGRAMADO EN 2014 EL 40%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%

<sup>9</sup> Código 2.5 PEI 2008-2010: Fortalecimiento de la capacidad de acompañamiento de instituciones estatales para el fomento de buenas prácticas de gobierno.

* 2.8		Construcción de Propuestas de incidencia desde las mesas permanentes	Propuestas elaboradas(2 por cada Adjunta en el año)	Procuradurías Adjuntas Específicas	CUMPLIO LA META PREVISTA PARA EL AÑO 2012. EN EJECUCION. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 10%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 76%
* 2.9		Monitorear e incidir en la actividad legislativa, inversión pública y políticas públicas	Documentos elaborados(uno por cada Adjunta en el año)	Procuradurías Adjuntas Específicas	EN EJECUCION. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 50.01%

\*

Propuesta de Ampliación PEI 2011-2014 Procuradurías Adjuntas

### 2.3 Plan Anual Operativo 2014 Área Estratégica Promoción y Educación en Derechos Humanos

Esta área estratégica tiene establecido en el POA 2014, un total de **seis** apuestas estratégicas y nueve indicadores de resultados es la que menos apuestas y metas tiene plasmadas como eje de trabajo; y trae de arrastre del periodo 2008 2010, tres apuestas inconcluidas e incorporadas en el periodo 2011-2014. El avance en el periodo julio diciembre 2013, es tal como se detalla a continuación:

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE	OBSERVACION
3.1	B	Diseñar e implementar una política de educación, capacitación, investigación, asesoramiento técnico y la promoción y difusión en derechos humanos	Política implementada	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	EN EJECUCION. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 25%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 100%



3.2	B	Elaboración del programa de formación de agentes multiplicadores en derechos humanos, externos e internos	Programa divulgado	Escuela de Derechos Humanos (Unidad de Educación)	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 5%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 50%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
	C		Programa Ejecutado		EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 15%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 80%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
3.3	C	Elaborar, promover y divulgar el plan institucional de educación en derechos humanos, interno y externo.	Plan Ejecutado	Escuela de Derechos Humanos (Unidad de Educación)	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 43%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 65%
3.4 <sup>10</sup>		Gestionar la suscripción de convenios o cartas de entendimiento entre Procuraduría, Universidades, ONG's y Gobiernos Locales para desarrollo y ejecución de programas de educación y difusión de derechos humanos	Convenios o cartas de entendimiento suscritos	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 100%

<sup>10</sup> Códigos 3.3 y 4.5 PEI 2008-2010

3.5 <sup>11</sup>	A	Formular el Programa de Promoción y Cultura de los derechos humanos	Programa elaborado	Escuela de Derechos Humanos, (Unidad de Cultura y Promoción),	EN EJECUCION. REPROGRAMADO PARA EL 2013 EL 20%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 20%. AVANCE PERIODO EVALUADO 0%
	B		Programa ejecutado		REPROGRAMADO DEL 2012 EL 35%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 60%. AVANCE PERIODO EVALUADO 100%
3.6	A	Investigación, desarrollo y difusión de la Memoria Histórica.	Política institucional de Memoria Histórica elaborada	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 75%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 75%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
	B		Sala de exhibición de Memoria Histórica funcionando	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 15%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 15%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%

## 2.4 Plan Anual Operativo 2014 Área Estratégica Acciones y Relaciones Externas

<sup>11</sup> Código 3.2 PEI 2008-2010: Desarrollar un programa de difusión y promoción del estado de los derechos humanos( a partir de las denuncias de las violaciones de los derechos humanos, de los resultados de los estudios situacionales y del seguimiento y monitoreo del estado)

Esta área estratégica al igual que la Promoción y Educación tiene **seis** apuestas en el Plan Anual Operativo 2014, pero con **once** indicadores de resultados, de los cuales once son objeto de revisión para el periodo de enero junio 2014, mismas, cuyo nivel de avance y actividades se detallan a continuación:

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE	OBSERVACION
4.1	A	Evaluar y sistematizar los mecanismos de relación con la sociedad organizada	Mecanismos evaluados	Procuradurías Adjuntas Específicas	EN EJECUCION PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 25%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 30%
	B		Mecanismos sistematizados		EN EJECUCION. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 25%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
4.2	A	Diseño de Programa de pasantías, voluntariados, horas sociales	Programa elaborado	Secretaría General	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 20%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 75%
	B		Programa implementado		EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 60%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 60%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%

4.3	A	Elaborar e implementar una política para la gestión de cooperación.	Política elaborada	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2013 EL 75% PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 50%.
	B		Política implementada		REPROGRAMADO DEL 2013 EL 25%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 100%
4.4		Evaluar y potenciar la participación de la PDDH en las redes internacionales de DDHH	Participación de la PDDH en redes potencializadas	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación	REPROGRAMADO DEL 2013 EL 25%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 50%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 50%
* 4.5	A	Sistematizar y fortalecer los mecanismos de relación con los organismos internacionales de protección y promoción de los derechos humanos	Mecanismos sistematizados	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos	POSTERGADO Y NO REALIZADO EN AÑOS ANTERIORES. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 60%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
	B		Mecanismos fortalecidos		POSTERGADO Y NO REALIZADO EN AÑOS ANTERIORES. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 60%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%

4.6	A	Sistematizar y fortalecer los mecanismos de relación con instituciones del estado	Mecanismos sistematizados	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos	PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 80%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
	B		Mecanismos fortalecidos		PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 30%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%

\*  
Propuesta de Ampliación PEI 2011-2014 Procuradurías Adjuntas

## 2.5 Plan Anual Operativo 2014 Área Estratégica Fortalecimiento Institucional

Esta área estratégica es una de las que más apuestas estratégicas tuvo previsto cumplir en el año 2014, con un total de **10 y 14** indicadores de resultados, mismas que se revisaran en su totalidad en el período enero junio 2014; también es el área del quehacer institucional que mas apuestas trae de arrastre del período 2008-2010, con un total de 19 y su estado de avance es tal como se describe en el cuadro siguiente:

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
5.1	A	Diseño e implementación de un Sistema Integrado de gestión de recursos humanos.	Sistema diseñado	Departamento de Recursos Humanos	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 80%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 50%

	B		Sistema implementado		REPROGRAMADO DEL 2012 EL 50%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 75%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
5.2 <sup>12</sup>		Elaboración de Manuales Administrativos, (Manual de Organización, Manual de Descripción de Puestos, Manual de Procedimientos de la PDDH	Manuales elaborados	Departamento de Recursos Humanos	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 66%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 54%
5.3 <sup>13</sup>	B	Diseño e implementación de un programa de capacitación orientado hacia el reforzamiento de competencias, la identificación institucional, y los diferentes aspectos comportamentales que contribuyan al logro de los objetivos institucionales y el mantenimiento de un clima laboral saludable.( Incluyendo el autocuido del personal institucional)	Programa Implementado	Departamento de Recursos Humanos	EN EJECUCION. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 25%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 50%

<sup>12</sup> Códigos 5.2 y 5.5 del PEI 2008-2010

<sup>13</sup> Actividad de carácter permanente, Código 5.6 PEI 2008-2010

5.4 <sup>14</sup>	A	Plan Maestro de desarrollo Informático para la PDDH,	Programa diseñado	Departamento de Informática	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 30%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 70%. AVANCE PERIODO EVALUADO: 10%
	B		Programa Implementado		REPROGRAMADO DEL 2013 EL 25%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 70%. AVANCE PERIODO EVALUADO: 10%
5.5 <sup>15</sup>		Estudio de Modernización y reorganización de la PDDH.	Estudio elaborado	Unidad de Planificación Institucional	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 40%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 40%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 60%
5.6		Proyección financiera plurianual	Proyección financiera realizada	Unidad Financiera Institucional	CULMINADO EN EL 2012. NUEVA META PARA EL 2014 CON PROGRAMACION DEL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
5.7 <sup>16</sup>	A	Diseño e implementación de un Programa de Comunicación Estratégica, interno y externo. (Implementación de un canal de Internet).	Programa diseñado	Departamento de Comunicaciones y Prensa	REPROGRAMADO DEL 2012 EL 100%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 33.33%

<sup>14</sup> Códigos del 5.11 al 5.17 del PEI 2008-2010, inclusive.

<sup>15</sup> Códigos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3, 5.10, 5.21 y 5.22 del PEI 2008-2010

<sup>16</sup> Código 5.23 del PEI 2008-2010: Diseñar e implementar un Plan de Comunicación Estratégica de Promoción de los Derechos Humanos y proyección institucional a nivel nacional e internacional

	B		Programa Implementado		EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 100%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 33.33%
5.8		Automatización de Biblioteca Institucional	Biblioteca automatizada	Escuela de Derechos Humanos (Biblioteca Institucional,)	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2013 EL 100%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
5.9		Estudio de creación e implementación de un Sistema para el manejo y resguardo de Expedientes del Sistema de Protección.	Sistema creado	Secretaría General	REPROGRAMADO PARA DEL 2012 el 100%. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
5.10 *	A	Diseño e implementación de una política de seguridad	Política diseñada	Secretaría General	REPROGRAMADO PARA EL PERIODO 2013-2014. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
	B		Política implementada		REPROGRAMADO PARA EL PERIODO 2013-2014. PROGRAMADO PARA EL 2014 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%

\*  
Propuesta de Ampliación PEI 2011-2014 Procuradurías Adjuntas



### **3.- RESULTADOS OBTENIDOS PERIODO ENERO JUNIO 2014:**

La presentación de los resultados de ejecución del POA 2014 obtenidos en el periodo enero junio de ese mismo año, objeto del presente informe, se desarrolla en dos partes, la primera consiste en mostrar la ejecución informada por cada uno de los responsables de los programas/proyectos y actividades programadas para el año 2014, por Área Estratégica, plasmada en el instrumento que el Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos elaborara para tal fin. La segunda, que consiste en la descripción de cada área estratégica, luego de la revisión y evaluación pertinentes elaboradas por la Unidad de Planificación y que se presentan en el apartado 3.2 del presente informe.

#### **3.1 RESULTADOS POR PROYECTOS DE CADA ÁREA ESTRATÉGICA**

Como anexo se presenta la descripción de los principales resultados y dificultades informados por cada uno de los responsables directos de las acciones previstas a desarrollar para el logro de los objetivos particulares de cada una de éstas, de los programas y/o proyectos del POA 2014 de la PDDH, correspondiente al periodo enero junio de ese mismo año; cabe señalar que los porcentajes de ejecución representan el cumplimiento de las metas del primer semestre 2014 ajustada según el nivel de cumplimiento y reprogramación realizada luego de la revisión del POA 2014 para el primer semestre de ese año.

Los colores que diferencian las áreas estratégicas en los formatos anexos son según detalle:

AREA ESTRATEGICA	
Protección de los Derechos Humanos	A1
Análisis de Incidencias de Políticas Publicas, Normas y Practicas del Estado	A2
Promoción y Educación en Derechos Humanos	A3
Acciones y Relaciones Externas	A4

Fortalecimiento Institucional

A5

### 3.1.1. Resultados del PAO 2014 periodo enero junio en al Area Estrategica Proteccion de los Derechops Humanos.

En el anexo No.1 se presentan las matrices elaboradas por los responsables directos de la ejecucion del plan en esta area especifica.

El Plan Anual Operativo 2014, tenía previsto para el Área Estratégica de Protección de los Derechos Humanos darle continuidad a 10 proyectos y 14 indicadores de resultados para el primer semestre 2014, que corresponden a los proyectos con códigos 1.1B,1.1C,1.2B, 1.2C,1.3 B,1.4,1.5, 1.6, 1.7A,1.7 B 1.8, 1.9 A, 1.9 B, 1.9C, y 1.10<sup>a</sup> y 1.10B.

Como promedio de ejecución semestral, el área estratégica de Protección de los Derechos Humanos posee un cumplimiento del **12.19%** de las metas establecidas para el período de enero a junio del 2014 y representa el **quinto en ejecución institucional** en lo concerniente a lo actuado por área estratégica; dejando pendiente de ejecución para el segundo semestre un **78.13%** de los previsto desarrollar en el año 2014.

Los avances están referidos a las apuestas e indicadores siguientes:

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	RESPONSABLE
1.3	B	Elaboración e implementación de la Política de Derechos Humanos de personas viviendo con VIH-SIDA.	Política implementada	PADH,PADESC y Departamento de VIH- Derechos Humanos

En esta área estratégica logró el mas alto porcentaje de ejecución con respecto al semestre enero junio

Lo anterior se resume en la grafica siguiente:



### 3.1.2 Resultados de los Proyectos del Area Estratégica de Análisis e Incidencias de Políticas Públicas, Normas y Practicas del Estado.

En el anexo No.2 se presentan las matrices elaboradas por los responsables directos de la ejecución del plan en esta area especifica.


El área estratégica de Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Práctica del Estado, en el Plan Anual Operativo 2014 tiene programado **8** apuestas estratégicas para el primer semestre del 2014 y se revisan en el presente informe, **once** indicadores de resultados previstos en el referido Plan.

Con un cumplimiento de metas del **28.61%** del **63.89%** de lo programado para el año 2014, dejando pendiente para el siguiente periodo del año 2014 un acumulado del **60.28%** de lo previsto desarrollar en todo el 2014.

Las únicas metas cumplidas dentro del rango de aceptación establecidas y por ende indicadores de resultados con avances importantes para esta área en el periodo enero junio 2014 son según detalle:

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	RESPONSABLE
2.8*		Construcción de Propuestas de incidencia desde las mesas permanentes	Propuestas elaboradas(2 por cada Adjunta en el año)	Procuradurías Adjuntas Específicas

Tal como se puede constatar en las graficas siguientes:




El cual además deja constancia que ésta área de trabajo es la que posee un tercer lugar en ejecución promedio institucional en el período enero junio 2014.

### 3.1.3 Resultados de los Proyectos del Area Estrategica de Promoción y Educación en Derechos Humanos

En el anexo No.3 se presentan las matrices elaboradas por los responsables directos de la ejecución del plan en esta area especifica.

Es el area de trabajo que posee el primer lugar en porcentaje de ejecucion ,con un cumplimiento de metas del **40.56%** del **58.33%** de lo programado para el año 2014, dejando pendiente para el siguiente periodo del año 2014 un acumulado del **61.67%** de lo previsto desarrollar en todo el 2014 .



### 3.1.4. Resultados de los Proyectos del Area Estrategica de Acciones y Relaciones Externas.

En el Anexo No.4 se presentan las matrices elaboradas por los responsables directos de la ejecución del plan en esta area especifica.


El área estratégica de Acciones y Relaciones Externas, es la **cuarta área** en la cual se ha ejecutado el segundo **mayor porcentaje** de las metas semestrales, ya que tiene un **30.50% de avance** en ellas, a pesar que únicamente se consideraron **6** apuestas actividades y **diez** indicadores de resultados a desarrollarse en este período; por ser ésta, el área que menos apuestas estratégicas tiene a nivel institucional.

La única apuesta que se cumplió según lo previsto es el Código 4.6 A: Sistematizar los mecanismos de relación con instituciones del estado, dicho indicador obtuvo resultados dentro del rango de aceptación establecido.

El avance es referido a lo siguiente:

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE
4.3	B	Elaborar e implementar una política para la gestión de cooperación.	Política Implementada	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación

Así, esta área estratégica deja acumulado para lo que resta del año 2014, una ejecución del **49.50 %** del **63.03%** promedio programado para desarrollar en el año, tal como lo muestra la grafica siguiente:



### 3.1.5 Resultados de los Proyectos del area estratégica de Fortalecimiento Institucional.

En el Area No 5. Se presentan las matrices elaboradas por los responsables directos de la ejecución del plan en esta area especifica.

El Plan Anual Operativo 2014 en el área de Fortalecimiento Institucional está conformado por **diez apuestas estratégicas y 14 indicadores de resultados**, constituyéndose además, en el eje estratégico que mayores propuestas ha retomado del período 2008-2010.

Según los resultados reflejados en el seguimiento de los planes operativos 2013, periodo enero a junio, el promedio de avance en esta área es del **24.33%** , el cuarto promedio de porcentaje de avance,

Los avances referidos en esta área estratégica, se detallan a continuación:

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE
5.5		Estudio de Modernización y reorganización de la PDDH.	Estudio elaborado	DPI
5.3	B	<b>Diseño e implementación de un programa de capacitación orientado hacia el reforzamiento de competencias, la identificación institucional, y los diferentes aspectos comportamentales que contribuyan al logro de los objetivos institucionales y el mantenimiento de un clima laboral saludable.( Incluyendo el autocuido del personal institucional)</b>	Programa implementado	Departamento de Recursos Humanos

En ésta área estratégica existe un promedio de avance de de ejecución **del 24.33%**, sobre la base de una programación anual ~~del 79.29%~~; aunque pese a ello con el **75.74%** ~~de~~ porcentaje pendiente de ejecutar, se constituye en cuarto lugar en ejecución institucional por área estratégica,.



Resultados que gráficamente se presentan a continuación:




### **3.2 RESULTADOS GENERALES POR ÁREA ESTRATEGICA.**

En este apartado se muestran los resultados consolidados de los 5 ejes de trabajo que contienen los planes institucionales para el ámbito estratégico, y que representa el logro alcanzado a en los tres años de ejecución del Plan Estratégico Institucional 2011-2014 vigente.

AREA ESTRATEGICA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROMEDIO PLAN OPERATIVO ANUAL PDDH PERIODO ENERO 2011-DICIEMBRE 2014										
	2011			2012			2013			2014	
	SEMESTRE I	SEMESTRE II	ANUAL	SEMESTRE I	SEMESTRE II	ANUAL	SEMESTRE I	SEMESTRE II	ANUAL	SEMESTRE I	SEMESTRE II
PROTECCION D.H	10.00	56.00	32.70	15.40	17.00	32.40	13.34%	12.19%	40.10%	12.19%	
ANALISIS E INCIDENCIAS	17.00	78.00	51.90	31.30	23.90	28.10	14.27%	28.61%	19.39%	28.61%	
PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN	19.00	80.00	59.70	22.00	20.10	40.10	3.51%	6.56%	43.26%	40.56%	
ACCIONES Y RELACIONES EXTERNAS	7.00	60.00	27.90	5.00	9.00	8.80	9.93%	30.50%	9.60%	30.50%	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	21.00	77.70	27.40	17.60	6.00	17.60	14.65%	24.33%	45.01%	24.33%	
PROMEDIO INSTITUCIONAL	15.00	71.00	39.92	18.30	15.20	25.40	11.14%	20.44%	31.47%	27.24%	

De donde al extraer únicamente lo del período revisado del año 2014 y graficarlo, queda representado de la siguiente manera:




PLAN ANUAL OPERATIVO 2014					
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN COMPARADA POR AREA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL					
PERIODO ENERO JUNIO					
AREA ESTRATEGICA	PROGRAMADO	2014		TOTAL	PENDIENTES DE EJECUCION
		SEMESTRE I	SEMESTRE II		
PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS	72.50%	12.19%	0.00%	12.19%	60.31%
ANALISIS E INCIDENCIAS	63.89%	28.61%	0.00%	28.61%	35.28%
PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DE DERECHOS HUMANOS	58.33%	40.56%	0.00%	40.56%	17.77%
ACCIONES Y RELACIONES EXTERNAS	63.03%	30.50%	0.00%	30.50%	32.53%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	79.24%	24.33%	0.00%	24.33%	54.91%
PROMEDIO INSTITUCIONAL	67.40%	27.24%	0.00%	27.24%	40.16%

Con lo anterior se constata que todas las áreas estratégicas de la PDDH denotan, en general, poco avance en la ejecución de las metas programadas; como se podrá verificar en este informe, la ejecución promedio institucional de la planeación operativa enero junio del año 2014 es significativamente baja con valor del **27.24%**.

Es necesario que la actual administración de la PDDH recomiende a los niveles correspondientes que retomen los proyectos que no se han ejecutado en el período de evaluación, con el fin de lograr los objetivos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2011-2014 y en Plan Anual Operativo 2014, ya que con base a los informes recibidos se puede inferir que lo que queda pendiente de ejecutar para lo que resta del año y del 2014 es bastante considerable, sobretodo si se reflexiona que debe incorporarse lo concerniente a lo establecido para ese último año de vigencia del PEI 2011-2014.

La gráfica siguiente presentan el resumen de programación y ejecución promedio por línea estratégica e institucional:

**PLAN ANUAL OPERATIVO 2014**  
**PROGRAMACION Y EJECUCION PROMEDIO COMPARADA**  
**POR AREA ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL**  
**PERIODO ENERO JUNIO**



#### **4.- ACCIONES PENDIENTES DE EJECUTAR Y REPROGRAMADAS PERIODO DE ENERO JUNIO 2014**

A continuación se presenta un detalle de los Programas/ proyectos, actividades y metas que no se han cumplido en el período correspondiente a la presente revisión, las cuales deberán ser reprogramadas por las responsables de las unidades organizativas también mencionadas a continuación.

##### **4.1 Área estratégica de Protección de los Derechos Humanos.**

En los datos presentados gráficamente en el presente documento, se constata que el Área Estratégica de Protección de los Derechos Humanos, **no ha finalizado el 78.13%** de sus metas establecidas en el Plan Operativo 2014, para el período evaluado, esto se debió a que los proyectos mostrados a continuación no fueron iniciados según lo previsto o bien tuvieron una ejecución por debajo del rango de aceptación, por los responsables también detallados:

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	RESPONSABLE
1.1.	B	Diseño e implementación de nuevos mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta a las presuntas violaciones.	Nuevos mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta creados	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos
	C		Mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta implementados	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos
1.2	B	Diseño e implementación de nuevos mecanismos para la reducción de la mora existente.	Nuevos mecanismos para la reducción de la mora creados	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos

1.6		Estudio de la problemática que deviene de violación al derecho humano al medio ambiente para la actuación de las instancias nacionales e internacionales para la activación de la protección de los derechos conculcados	Difusión y socialización del informe a nivel interno y externo	PADMA
1.7	A	Elaboración e implementación de la Política de atención a la niñez y la adolescencia	Política elaborada	Procuraduría Adjunta para los Derechos de la Niñez y Juventud
	B		Política Implementada	
1.9	A	Identificación e implementación de estrategias de Atención a Víctimas y la elaboración del Protocolo de Atención.	Estrategias identificadas e implementadas	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos
	B		Protocolo elaborado	
	C		Protocolo implementado	
1.10		Elaboración de la Política de Derechos Humanos de las personas con discapacidad	Política elaborada	Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos

\* Proyecto con un componente del PEI 2008-2010

## 4.2 Área estratégica de Análisis e Incidencias de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

El **60.28%** de las metas no se ejecutaron en esta línea estratégica en el primer semestre del año 2014, lo que representa el cuarto porcentaje de incumplimiento en el ámbito institucional y cuyo el objetivo es: *“Demandar un comportamiento estatal respetuoso de la dignidad humana, para que las instituciones del Estado cumplan las obligaciones establecidas en la Constitución de la República y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”*

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	RESPONSABLE
2.4		Estudio de creación e inclusión en el observatorio, del tema de derechos laborales de las mujeres (ruta crítica laboral de las mujeres), en coordinación con las instituciones del Estado y Sociedad Civil. Únicamente se ejecutará la actividad denominada "IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVATORIO, DEL TEMA DE DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL.	Estudio elaborado	Procuraduría Adjunta para la defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia
2.6	A	Desarrollar e implementar mecanismos para fortalecer la capacidad de acompañamiento a instituciones estatales para el fomento de las buenas prácticas de gobierno.	Estudio elaborado	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos
	C		Mecanismos para fortalecer la capacidad de acompañamiento a instituciones estatales implementados	
2.7**	B	Diseño e Implementación de una estrategia para el posicionamiento de los DESC en la sociedad salvadoreña como auténticos derechos humanos	Estrategia Implementada	Procuraduría Adjunta para la defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

#### 4.3 Área estratégica de Promoción y Educación en Derechos Humanos.

En esta área estratégica la ejecución de la mayoría de los proyectos estratégico son responsabilidad de las dependencias de la Escuela de Derechos Humanos, la cual tuvo **un incumplimiento del 61.67%** de lo programado para el primer semestre 2014.

A continuación se detallan los proyectos programados para el periodo evaluado y que no fueron ejecutados, o bien no estuvieron dentro del rango de aceptación establecido:



CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	RESPONSABLE
3.2	B	Elaboración del programa de formación de agentes multiplicadores en derechos humanos, externos e internos	Programa divulgado	Escuela de Derechos Humanos (Unidad de Educación)
	C		Programa Ejecutado	
3.5**	A	Formular el Programa de Promoción y Cultura de los derechos humanos	Programa elaborado	Escuela de Derechos Humanos, (Unidad de Cultura y Promoción)
3.6	A	Investigación, desarrollo y difusión de la Memoria Histórica.	Política institucional de Memoria Histórica elaborada	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos
	B		Sala de exhibición de Memoria Histórica funcionando	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos

\* Proyecto con dos componentes del PEI 2008-2010

\*\* Proyecto con un componente del PEI 2008-2010

#### 4.4 Área estratégica de Acciones y Relaciones Externas.

Para esta área se ha ejecutado únicamente el **30.50 %**, en el periodo evaluado, lo anterior significa que **faltó un 49.50% de la ejecución** de las metas establecidas para este semestre del 2014, como efecto del poco avance en la ejecución de los proyectos detallados a continuación.

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE
4.1	A	Evaluar y sistematizar los mecanismos de relación con la sociedad organizada	Mecanismo evaluados	Procuradurías Adjuntas
	B		Mecanismos sistematizados	
4.2	A	Diseño de programa de pasantías, voluntariados, horas sociales	Programa elaborado	Secretaría General
	B		Programa implementado	
4.3	A	Elaborar e implementar una política para la gestión de cooperación.	Política elaborada	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación
	B		Política Implementada	
4.4		Evaluar y potenciar la participación de la PDDH en las redes internacionales de DDHH	Participación de la PDDH en redes potencializadas	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación
4.5	A	Sistematizar y fortalecer los mecanismos de relación con los organismos internacionales de protección y promoción de los derechos humanos	Mecanismos sistematizados	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos
	B		Mecanismos fortalecidos	
4.6	A	Sistematizar y Fortalecer los mecanismo de relación con instituciones del estado	Mecanismos sistematizados	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos
	B		Mecanismos fortalecidos	

#### 4.5 Área estratégica de Fortalecimiento Institucional.

Esta línea tiene como objetivo Consolidar institucionalmente a la PDDH, mediante el fortalecimiento de todas las áreas y procesos claves en el ejercicio de sus atribuciones, encaminadas al logro de la eficiencia y eficacia de todo su trabajo, el cual no ha tenido avances importantes, ya que el **75.74.% del 79.29% de sus metas no han sido cumplidas.**

A continuación se detallan los proyectos no ejecutados y sus respectivos responsables, con el objetivo que se reprogramen las metas establecidas, esta reprogramación deberá de realizarse en el corto plazo y tomada muy en serio por parte de las altas autoridades, pues en su mayoría son actividades del periodo 2008-2010 y algunas otras son calificadas como de carácter permanente.

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE
5.1	B	Diseño e implementación de un Sistema Integrado de gestión de recursos humanos.	Sistema implementado	Departamento de Recursos Humanos
5.6		Proyección financiera plurianual	Proyección financiera realizada	UFI
5.8		Automatización de Biblioteca Institucional	Biblioteca automatizada	Escuela de Derechos Humanos (Biblioteca Institucional,)

5.9	B	Estudio de creación e implementación de un Sistema para el manejo y resguardo de Expedientes del Sistema de Protección.	Sistema Implementado	Secretaría General
5.10	A	Diseño e implementación de una política de seguridad	Política diseñada	Secretaría General
	B		Política implementada	Secretaría General

## **5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Los porcentajes de ejecución del presente informe, representan el cumplimiento de las metas del primer semestre 2014 del Plan Anual Operativo de la PDDH; ha sido elaborado con los informes presentados por los responsables directos de los proyectos a ejecutarse en el período de enero a junio 2014 y los ajustes realizados con base a los resultados de ejecución del segundo año del Plan Estratégico Institucional 2011-2014 vigente.
- La revisión de lo actuado en el **primer semestre 2014** de las metas propuestas en el Plan Anual Operativo de ese mismo año, revela que el nivel de ejecución institucional es de un **27.24%** en el cumplimiento **del 67.40%**
- Del **63.05%** promedio programado correspondiente al año 2013, de lo establecido en el PEI 2011-2014 y las apuestas nuevas incorporadas, quedan pendiente de ejecutar en lo que resta del periodo 2014 un promedio **del 40.16%**, porcentaje demasiado alto, por lo que además de redoblar esfuerzos, se debe hacer una revisión exhaustiva y priorización de lo que se retomará en el Plan Anual Operativo 2014 y del nuevo Plan Estratégico Institucional 2015-2020, a fin de darle mas operatividad al mismo en ese año y mejorar el planteamiento de las metas a mediano y largo plazo coadyuvantes a lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- El nivel de ejecución más alto en el período evaluado lo tuvo el Área Estratégica de Promoción y Educación de Derechos Humanos, con un porcentaje de avance del **40.56 %**
- Tres de las cinco áreas estratégicas de la entidad: Analisis e incidencias, Promocion y Educacion de Derechos Humanos y Acciones y Relaciones Externas tienen niveles de ejecución **por arriba del 27.24%, porcentaje promedio de ejecución institucional**, en lo concerniente a los avances y

apoyo al logro de los objetivos institucionales plasmados en el Plan Anual Operativo 2014.

- El nivel de ejecución alcanzado en el Área de Promoción y Educación en Derechos Humanos en lo concerniente al **40.56%** del **58.33 %** de las apuestas estratégicas establecidas para el año 2014, el cual posee el primer lugar en ejecución.
- El Área de Acciones y Relaciones Externas es el segundo promedio de ejecución que se reporta, con un **30.50 %** en relación al 63.03 % programado para el segundo semestre del 2014, llevando un déficit para el final del año 2014 del **32.53%**.
- El Área de Analisis e Incidencias posee el tercer promedio de ejecución con un **28.61 %** en relación al 63.89 % programado para el segundo semestre del 2014.
- A diferencia del año 2013 el area de Fortalecimiento Institucional reporta un **24.33%** de avance en relación al **79.24%** programado para este semestre, significando un cuarto lugar en avance de ejecución.
- El que posee el mas bajo nivel de porcentaje en este semestre es la area Proteccion de Derechos Humanos con un **12.19%** sobre **72.50%** programado dicho semestre

## ANEXO No. 1

### 3.1.1 Resultados del POA 2013 periodo enero junio en el área estratégica de Protección de los Derechos Humanos

## PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

## EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

## Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES		
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T	
1.1 B	Diseño e implementación de nuevos mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta a las presuntas violaciones.	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Nuevos mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta creados	Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales	Porcentaje	80	72-80					20	20			60	60	80				0				0	2012-2014
1.1.B.1	Identificación de nuevos casos de mora. Elaborar informe	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Informe elaborado	Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales	Informe	20	15-20					5	5			15	15	20				0				0	2014
1.1.B.2	Elaborar propuesta de mecanismos	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Propuesta presentada al Despacho	Despacho	Propuesta Aprobada por el Titular	40	30-40					10	10			30	30	40				0				0	2014
1.1.B.3	Identificación de recursos y de otras medidas necesarias	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Recursos y medidas identificadas	Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales	Informe	20	15-20					5	5			15	15	20				0				0	2014

1.1 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1.1 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1.1.B.1	No se reporta actividad en primer semestre 2014	
	1.1.B.2	No se reporta actividad en primer semestre 2014	
	1.1.B.3	No se reporta actividad en primer semestre 2014	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/ O MEDIOS DE VERIFICACION	1.1.B.1		0%
	1.1.B.2		0%
	1.1.B.3		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
1.1.B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%



PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO-JUNIO 2014

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES		
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T	
1.1 C	Diseño e implementación de nuevos mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta a las presuntas violaciones.	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta implementados	Departamentos de la PADH, Delegaciones Departamentales y Locales	Porcentaje	100	90-100					0			0	0		10	30	40				60	60	2012-2014	
1.1.C.1	Socialización de los mecanismos aprobados en el 1.1.B.2	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Mecanismos socializados	Delegaciones Departamentales y Locales y Jefaturas del Sistema de Protección	Reuniones	3	3			1	1	2	1		1	3				0					0	0	2014
1.1.C.2	Directrices	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos			Instructivo	2	2			1		1	1		1	2				0					0	0	2014
1.1.C.3	Seguimiento de casos	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Casos revisados	Delegaciones Departamentales y Departamentos de Sistema de Protección	Informe	2	2			1		1			0	1	1			1					0	0	2014

1.1 C	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1.1 C
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1.1.C.1	No se reporta actividad en primer semestre 2014	
	1.1.C.2	No se reporta actividad en primer semestre 2014	
	1.1.C.3	No se reporta actividad en primer semestre 2014	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1.1.C.1		0%
	1.1.C.2		0%
	1.1.C.3		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
1.1.C	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO-JUNIO 2014

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO-RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
1,2 B	Diseño e implementación de nuevos mecanismos para la reducción de la mora existente.	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Nuevos mecanismos para la reducción de la mora creados	Departamentos del Sistema de Protección	Porcentaje	75	68-75	Código 1.8 PEI 2011-2014				0			40	40	40			15	15			20	20	2012-2014
1,2 B.1	A partir del estudio sobre la mora realizado por la consultora, elaborar propuestas de mecanismos	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Propuesta presentada al Despacho	Despacho	Propuesta Aprobada por el Titular	1	1		1			1			0	1				0				0		2014
1,2 B.2	Identificación de recursos y de otras medidas necesarias para la implementación	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Recursos y medidas identificadas		Recursos y medidas implementadas	1	1				1	1			0	1				0				0		2014

1,2 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1.2 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1,2 B.1	No se reporta actividad en primer semestre 2014	
	1,2 B.2	No se reporta actividad en primer semestre 2014	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1,2 B.1		0%
	1,2 B.2		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
1.2.B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES						
									Trim 1			Trim 2			META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3			Trim 4								
									E	F	M	T	A	M		J	T	J	A	S		T	O	N	D	T	
1,2 C	Diseño e implementación de nuevos mecanismos para la reducción de la mora existente.	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Mecanismos para la reducción de mora implementados	Departamentos del Sistema de Protección	Porcentaje	75	68-75	Código 1.8 PEI 2011-2014					0			15	15	15			30	30				0	2012-2014
1,2 C.1	Socialización de los mecanismos aprobados en el 1.2.B.1	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos		Delegaciones Departamentales y Departamentos de Sistema de Protección	Reuniones	3	3				1	1	2	1		1	3				0					0	2014
1,2 C.2	Directrices	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos			Instructivo	2								0		0	0			1	1				1	1	2014

1,2 C	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,2 C
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1,2 C.1	No se reporta actividad en primer semestre 2014	
	1,2 C.2	No se reporta actividad en primer semestre 2014	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1,2 C.1		0%
	1,2 C.2		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
1,2 C	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
1.3 B	Elaboración e implementación de la Política de Derechos Humanos de personas viviendo con VIH-SIDA.	Departamento VIH y Derechos Humanos	Política implementada	PADH, PADESC, Delegaciones Departamentales y Locales, Escuela de Derechos Humanos	Implementación	1	1						0				0						0		cumplido en 2013	
1.3 B.1	Continuación de la capacitación a todos los niveles de la Institución	Departamento VIH y Derechos Humanos	Capacitaciones realizadas	PADH, PADESC, Delegaciones Departamentales y Locales, Escuela de Derechos Humanos	Número de capacitaciones	6	6				1	1		1	1	2	3	1	1	2			1	1		2014 Sujeto a obtención de fondos de cooperación Externa
1.3 B.2	Continuación de las acciones de la política	Departamento VIH y Derechos Humanos	Acciones de la política ejecutadas	PADH Y PADESC	Número de acciones ejecutadas	4	4		1		1			1	1	2	2	1		1				0		2014 Sujeto a obtención de fondos de cooperación Externa

1.3 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,3 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1.3 B.1	3	
	1.3 B.2	4	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1.3 B.1		100%
	1.3 B.2		100%
PRINCIPALES DIFICULTADES	No se ha tenido dificultad en la realizacion de esta actividad, se ha contado con el apoyo de la Escuela de DDHH		
1.3.B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		100%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%



PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
1.4	Implementar la Política Institucional de Género en los mecanismos de protección a derechos humanos.	PADMF	Política Implementada	Procuradurías Adjuntas	Porcentaje	25	23-25					0			25	25	25				0				0	Reprogramado 2014
1.4.1	Creación de unidad especializada en materia de género	PADMF	Unidad creada		Unidad orgánica	1	1			1		1			0	1				0					0	Reprogramado 2014
1.4.2	Creación de comité de enlace institucional	PADMF	Comité creado		Comité	1	1					0			1	1	1				0				0	Reprogramado 2014

1.4	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,4
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1.4.1		
	1.4.2	Se creará el comité durante el segundo semestre de 2014.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1.4.1		100%
	1.4.2		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	Se elaboraron los TDR para la contratación de consultoría para la actualización de la PIEG. Las contrataciones pasan al segundo semestre.		
1.4	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		50%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		50%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		50%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
1.5	Implementar un mecanismo de coordinación con el Sistema de Protección de Derechos Humanos para el establecimiento de directrices y criterios institucionales en el tratamiento de casos ambientales y de gestión de riesgo	PADMA	Mecanismo de coordinación implementado	Delegaciones Departamentales y Locales, Departamentos del Sistema de Protección.	Porcentaje	25	23-25		5		5	10		5		5	15	5		5	5				5	2011-2014
1.5.1	Reuniones de coordinación con Delegados y Delegadas Departamentales y Locales y las jefaturas del Sistema de Protección para el establecimiento de directrices para el abordaje de casos o situaciones ambientales y de gestión de riesgos de desastres.	PADMA	Reuniones sostenidas	Delegaciones Departamentales y Locales, Departamentos del Sistema de Protección.	Memoria de reuniones	1	1		1			1				0	1			0					0	2014

1.5	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,5
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1.5.1	La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente como parte de las acciones ejecutadas para dar cumplimiento al presente indicador desarrolló una serie de actividades para la implementación de un sistema de coordinación con el Sistema de Protección de Derechos Humanos de esta institución, entre ellas la realización de una serie de reuniones con la Delegaciones Departamentales y Locales, con el objetivo de dar a conocer el trabajo de la PADMA y girar directrices para la atención de problemáticas ambientales y de gestión de riesgos de desastres como por ejemplo la situación de contaminación por agrotóxicos en la zona de San Luis Talpa, departamento de La Paz, así como también para la atención de casos de instalación de antenas de telefonía celular, situaciones de riesgos de desastre como la formación de cárcavas a nivel nacional, erupciones volcánicas, como la del Volcán Chaparrastique, contaminación por plomo en el Cantón Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad. Ver listado de reuniones en archivos de la Adjunta	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1.5.1		100%
PRINCIPALES DIFICULTADES	La principal dificultad detectada durante el periodo evaluado fue hacer coincidir las agendas del personal convocado		
1.5	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		15%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES		
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T	
1.6	Estudio de la problemática que deviene de violación al derecho humano al medio ambiente para la actuación de las instancias nacionales e internacionales para la activación de la protección de los derechos conculcados	PADMA	Difusión y socialización del informe a nivel interno y externo	Delegaciones Departamentales y Locales, Departamentos del Sistema de Protección	informe divulgado	1	1				1	1				0	1				0				0	Meta cumplida en 2011. Difusión del informe en el 2012 como nueva meta.	
1.6.1	Difusión del informe sobre la Minería Metálica y los Derechos Humanos en la República de El Salvador presentado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos	PADMA	Evento de difusión realizado	Delegaciones Departamentales y Locales	Evento	1						1	1				0	1				0				0	2014

1.6	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,6
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1.6.1	NO SE REPORTA ACTIVIDAD	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1.6.1		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
1.6	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES		
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T	
1,7 A	Elaboración e implementación de la Política de atención a la niñez y la adolescencia	PADNJ	Política elaborada	Procuradurías Adjuntas	Política	1	1					1	1			1	1	2				0				0	Reprogramado 2014
1,7.A.1	Contratación de consultoría	PADNJ	Política elaborada		Contrato de servicio profesionales	1	1		1				1			0	1	1				0				0	2014
1,7.A.2	Aprobación de la política por parte del Titular de la PDDH	PADNJ	Política aprobada		Acuerdo Institucional	1	1		1				1			0	1	1				0				0	2014
1,7.A.3	Aprobación del primer informe de la consultoría	PADNJ	Informe aprobado		Informe	1	1			1			1			0	1	1				0				0	2014
1,7.A.4	Aprobación del segundo informe de la consultoría	PADNJ	Informe aprobado		informe	1	1				1		1			0	1	1				0				0	2014
1,7.A.5	Visto bueno de la política y sometimiento a consideración del Sr. Procurador	PADNJ	Política con Visto Bueno		Política	1	1						0	1		1	1	1				0				0	2014
1,7.A.6	Aprobación de la Política por parte del Titular	PADNJ	Política Aprobada		Acuerdo Institucional	1	1						0			1	1	1				0				0	2014

1,7 A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,7 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1,7.A.1	El 17.03.14 el señor Procurador dio instrucciones en el sentido de que los fondos destinados a la elaboración de la Política Institucional de Niñez fueran utilizados en otras acciones de la PDDH en apoyo a la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, aprobada en mayo de 2013 por el Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA); en consecuencia el 08.05.14 se le transmitió al Sr. Procurador la "Propuesta para el diseño de un diagnóstico sobre el sistema local de protección integral de la niñez y adolescencia en El Salvador", dicho documento fue elaborado previo análisis realizado en conjunto con la Fundación Privada Intervida sobre el sistema de protección de la niñez y adolescencia. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con respuesta del Sr. Procurador al respecto.	
	1,7.A.2	SS= Reprogramado al segundo semestre 2015	
	1,7.A.3	SS= Reprogramado al segundo semestre 2015	
	1,7.A.4	SS= Reprogramado al segundo semestre 2015	
	1,7.A.5	SS= Reprogramado al segundo semestre 2015	
	1,7.A.6	SS= Reprogramado al segundo semestre 2015	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1,7.A.1		0%
	1,7.A.2		0%
	1,7.A.3		0%
	1,7.A.4		0%
	1,7.A.5		0%
	1,7.A.6		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	La falta de titular en la PADNJ		
1.7.A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%



PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
1,7 B	Elaboración e implementación de la Política de atención a la niñez y la adolescencia	PADNJ	Política elaborada	Procuradurías Adjuntas	Porcentaje	1	1					0			1	1	1				0				0	2014
1,7.B.1	Talleres para el análisis, estudio y socialización de la política	PADNJ	Metodología de los talleres		2 talleres	1	1					0			1	1	1				0				0	2014
1,7 B	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCIÓN ENERO A JUNIO 2014																							PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,7 B		
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1,7.B.1	SS= Reprogramado al segundo semestre 2015																								
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1,7.B.1																								0%	
PRINCIPALES DIFICULTADES	La falta de titular en la PADNJ																									
1.7.B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO										0%															
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014										100%															
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014										100%															

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
1.8	Activación de mecanismos de protección a nivel nacional e internacional	Unidad de Legislación y Procesos Constitucionales	Mecanismos de protección activados	Procuradurías Adjuntas	Porcentaje	20	20	Código 1.3 PEI 2008 - 2010			5	5			5	5	10			5	5			5	5	Reprogramado 2014-2015
1.8.1	Diagnóstico jurídico de los recursos judiciales y administrativos de la PDDH	ULPC	Diagnóstico elaborado		Documento	1					0.25	0.25			0.25	0.25	0.50			0.25	0.25			0.25	0.25	Reprogramado 2014
1.8	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014																							PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,8		
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1.8.1	La Procuraduría no ha presentado ningun recurso, sin embargo se ha hecho análisis, opiniones y pronunciamientos de algunos recursos judiciales presentados. (arriba señalados). NO SE REPROGRAMA S.S.																								
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACIÓN	1.8.1																								30%	
PRINCIPALES DIFICULTADES	Ninguno																									
1.8	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO									30%																
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014									0%																
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014									0%																

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
1.9 A	Identificación e implementación de estrategias de Atención a Víctimas y la elaboración del Protocolo de Atención.	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Estrategias identificadas e implementadas	Procuradurías Adjuntas, Departamentos del Sistema de Protección, Delegaciones Departamentales y Locales.	Porcentaje	100	90-100					0			50	50	50			50	50			0	Reprogramado 2014	
1.9 A.1	Recopilar información e identificar estrategias	PADH	Estrategias identificadas	Procuradurías Adjuntas, Departamentos del Sistema de Protección, Delegaciones Departamentales y Locales.	Documento	1	1			1	1				0	1				0				0	Reprogramado 2014	
1.9 A.2	Presentación de propuesta de estrategia para aprobación	PADH	Propuesta de estrategia aprobada	Despacho	Estrategia aprobada	1	1				0				0	0			1	1				0	Reprogramado 2014	

1,9 A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,9 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1.9 A.1	No se reporto actividad en primer semestre 2014	
	1.9 A.2	No se reporto actividad en primer semestre 2014	
DOCUMENTOS DE RESULTADOS O RESULTADOS DE VERIFICACION	1.9 A.1		0%
	1.9 A.2		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
1.9.A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
1.9 B	Identificación e implementación de estrategias de Atención a Víctimas y la elaboración del Protocolo de Atención.	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Protocolo elaborado	Procuradurías Adjuntas, Departamentos del Sistema de Protección, Delegaciones Departamentales y Locales.	Porcentaje	100	100					0			50	50	50			50	50				0	Reprogramado 2014
1.9 B.1	Identificar necesidades de atención	PADH	Necedades identificadas		Documento	1	1					0			1	0.5	0.5			0.5	0.5				0	Reprogramado 2014
1.9 B.2	Recopilar información e identificar estrategias	PADH	Informe elaborado		Informe	1	1					0			1	0.5	0.5			0.5	0.5				0	Reprogramado 2014
1.9 B.3	Evaluar factibilidad de alianzas con el sistema nacional de salud y otras instituciones para la atención psicosocial a víctimas.	PADH	Estudio de factibilidad elaborado		Estudio	1	1					0			1	1	1			0					0	Reprogramado 2014

1.9 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,9 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1.9 B.1	No se reporto actividad en primer semestre 2014	
	1.9 B.2	No se reporto actividad en primer semestre 2014	
	1.9 B.3	No se reporto actividad en primer semestre 2014	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1.9 B.1		0%
	1.9 B.2		0%
	1.9 B.3		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
1.9.B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
1.9 C	Identificación e implementación de estrategias de Atención a Víctimas y la elaboración del Protocolo de Atención.	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Protocolo implementado	Procuradurías Adjuntas, Departamentos del Sistema de Protección, Delegaciones Departamentales y Locales.	Porcentaje	50	45-50					0				0	0%			50	50				0	Reprogramado 2014
1.9 C.1	Socialización de la estrategia de Atención a Víctimas	PADH	Estrategia socializada	Procuradurías Adjuntas, Departamentos del Sistema de Protección, Delegaciones Departamentales y Locales.	Porcentaje	25	23-25					0				0	0%			0.25	0.25				0	Reprogramado 2014
1.9 C.2	Socialización del Protocolo de Atención a Víctimas	PADH	Protocolo Socializado	Procuradurías Adjuntas, Departamentos del Sistema de Protección, Delegaciones Departamentales y Locales.	Porcentaje	25	23-25					0				0	0%			0.25	0.25				0	Reprogramado 2014

1,9 C		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,9 C
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1.9 C.1	No se reporto actividad en primer semestre 2014	
	1.9 C.2	No se reporto actividad en primer semestre 2014	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1.9 C.1		0%
	1.9 C.2		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
1.9.C	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%



PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES		
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T	
1,10.A	Elaboración de la Política de Derechos Humanos de las personas con discapacidad	Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos	Política elaborada	PADH/PADESC	Política	1							0				0	1%				0		1		1	Reprogramado 2014
1,10.A.1	Seguimiento al proceso de contratación consultoría	Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos	Contratación de consultoría	UACI	Contrato	1	1						0	1			1	1%				0%	1			100%	Reprogramado 2014
1,10.A.2	Seguimiento a la elaboración de la Política	Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos/PADESC	Política elaborada		Política	1	1						0%				0	0				0	1			100%	Reprogramado 2014
1,10.A.3	Aprobación de la Política	Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos/ Procuraduría Adjunta y Adjuntas Específicas	Politica Aprobada	Despacho Procurador	Acuerdo	1							0%				0%	75%				0%		1	1	100%	Reprogramado 2014

1,10.A	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,10 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1,10.A.1	Tal como se ha reportado en los últimos periodos, en las matrices de Seguimiento a los Planes por Área de Gestión SPAG, no ha sido posible la elaboración de la Política de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Habiendo sido la principal dificultad la no asignación de fondos para la misma.	
	1,10.A.2		
	1,10.A.3	Está actividad, está relacionada y depende de la actividad 1.10. En consecuencia su concreción no es posible, debido a que se requiere realizar la contratación referida en la actividad 1.10.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1,10.A.1		0%
	1,10.A.2		0%
	1,10.A.3		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	Contratación de la consultoría		
1,10.A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
1,10.B	Elaboración de la Política de Derechos Humanos de las personas con discapacidad	Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos	Política implementada	PADH/PADESC	10%	0.1	9-10					0				0	0%				0			1	100%	Reprogramado 2014
1,10.B.1	Socialización de la Política a nivel interno	Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos	Política socializada	Todo el personal	10	10%	9-10					0				0	0%				0			1	100%	Reprogramado 2014
1,10.B	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014																							PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,10 B		
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1,10.B.1	No hay programacion de actividad en este semestre																								
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1,10.B.1																								0%	
PRINCIPALES DIFICULTADES																										
1,10.B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO																	0%								
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014																	0%								
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014																	100%								

## ANEXO No.2

### 3.1.2 Resultados de los proyectos del área estratégica de Análisis e Incidencias de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

## PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

## EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 2: Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
									Trim 1				Trim 2				META FISICA SEMESTRE 2014	Trim 3			Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
2.2	Programa de Observación y Verificación Electoral	PADCI	Informe sobre la Elección Presidencial realizado	UDP, Delegaciones Departamentales y Locales, Departamento de Realidad Nacional	Porcentaje	25							0			1	1				0				0	2011-2014
	Observación de las Elecciones Presidenciales 2014																									
2.2.1	Revisión de Instrumentos	PADCI/UDP	Instrumentos revisados	Delegaciones Departamentales y Locales, Departamento de Realidad Nacional, Comunicaciones, DOPAC	Instrumento	2	2		###	1			2			0	2				0				0	2014
2.2.2	Monitoreo	PADCI / UDP, Delegaciones Departamentales y Locales , Realidad Nacional, Departamento de Comunicaciones	Monitoreos realizados	DOPAC, Jefaturas de turno		6	6		###	2	2	6				0	6				0				0	2014
2.2.3	Recibir Capacitación	PADCI /UDP/ESCUELA	Capacitaciones recibidas	Todo el personal		1	1		###			1				0	1				0				0	2014
2.2.4	Ofrecer capacitación	PADCI / UDP /ESCUELA	Capacitaciones ofrecidas	PADH, Adjuntas Específicas, Delegaciones Departamentales y Locales, Departamento de Realidad Nacional, DOPAC, Informática, UPI		8	8			4	4	8				0	8				0				0	2014
2.2.5	Coordinación Inter institucional	PADCI	Coordinaciones realizadas	Unidad de Derechos Políticos, Delegaciones Departamentales y Locales,		3	3					0				0	0				0	1	1	1	3	2014
2.2.6	Verificación y observación de las dos jornadas electorales y escrutinio final	PADCI / ESCUELA / DDP	Capacitaciones ofrecidas	PADH, Adjuntas Específicas, Delegaciones Departamentales y Locales, Departamento de Realidad Nacional, DOPAC, Informática,	informes de verificación	8	8			4	4	8				0	8				0				0	2014
2.2.7	Elaboración de pronunciamientos institucionales e informe electoral	PADCI	Coordinaciones realizadas	DDP, Delegaciones Departamentales y Locales,	pronunciamientos e informes	11	11			1	1	2	1	4	4	9	11				0				0	2014

2.2		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.2
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.2.1	1.-Remisión de los oficios al TSE, PNC y FGR, PADCI 31, 32 y 33 todos del 2014, informando de algunos inconveniente en la elección del 2/02/14, recordando las atribuciones de la PDDH y solicitando su colaboración para realizar sin interferencia la labor de verificación y observación electoral. 2. Solicitud al TSE para brindar apoyo en las capacitaciones a personal técnico de la PDDH, mediante oficio PADCI/003/2014. 3. Remisión de la nomina del personal de la PDDH que participó en el escrutinio final de la 1° elección (Of. PADCI/004/2014) y de la 2° elección (OF PADCI/026/2014). 4. Solicitud a la Universidad de El Salvador, del permiso para el uso de las instalaciones del Polideportivo para la juramentación de los observadores voluntarios que participaron en las dos elecciones, se hizo a través del oficio PADCI/007/14, que además incluyo una visita previa a las instalaciones para conocer los requerimientos para el uso del local.	
	2.2.2	1.Personal de la PDDH de la Unidad de Derechos Políticos y delegaciones departamentales verificó la apertura de campaña de los partidos políticos ARENA, FMLN (caravana) y GANA, así como algunas de los eventos proselitistas realizados. 2. Se remitieron notas a los secretarios generales de los partidos políticos en contienda solicitando informaran el lugar, hora y fecha de los cierres de campaña de su partido político; así como el lugar y hora en que los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de cada partido ejercerían el sufragio el día de las elecciones. Al no poder completar la información porque no todos los partidos respondieron, se obtuvo a través de los encargados de prensa de cada partido político. 3. Manejo de casos relacionados al proceso electoral: por destrucción de propaganda (memo PADCI/003/14), violencia electoral (PADCI/004/14), 4.Personal de la PDDH, en especial de la PADCI verificó los cierres de campaña de los partidos políticos ARENA y FMLN. 5. Actividades realizadas en seguimiento a los compromisos alcanzados en el Pacto de entendimiento entre Partidos Políticos para evitar la violencia electoral.	
	2.2.3	1. Se organizó capacitaciones para un total de 260 personas del personal técnico de sede central y delegaciones departamentales y locales, con el objetivo de fortalecer las capacidades en materia electoral y derechos políticos, se realizó en cuatro jornadas los días martes 14, jueves 16, martes 21 y jueves 23 de enero del presente año. El cual fue autorizado por el señor Procurador y contó con participación de personal del TSE y un equipo de capacitadores de la misma PDDH. 2. Se realizaron capacitaciones a todos los observadores voluntarios que participaron para ambas elecciones, siendo responsabilidad de cada una de las 17 delegaciones departamentales y locales, en sus respectivas jurisdicciones territoriales y de la Unidad de Derechos Políticos para la sede central. 3. La preparación del personal de la PDDH y los observadores voluntarios implicó actividades logísticas previas, tales como la entrega de viáticos y materiales (tarjetas telefónicas, tablas, formularios, agua embotellada) al personal de la PDDH, tanto de la sede central como de todas las delegaciones departamentales, para la total preparación del personal para la verificación se solicitó incluso otros materiales como chalecos institucionales, elaboración y entrega de los carnets institucionales. Además, la jefatura del Depto Administrativo y sección transporte elaboraron la distribución de vehículos y personal de transporte, esta fue revisada y observada por la PADCI. 4. Capacitación sobre el voto desde el exterior para miembros de JRVEX. 2/marzo/2014	
	2.2.4	1. Verificación Electoral: Verificación de las elecciones: Personal técnico de la PDDH en todo el país, los días 2 de febrero (1° elección) en el cual se desplegaron 337 funcionarios y empleados de la PDDH. Para el 9 de marzo (2° elección) se desplegaron 315 funcionarios y empleados de la PDDH. Las actividades realizadas fueron las siguientes: 1.1-Labores de coordinación: se refiere a las actividades de comunicación con los equipos de verificadores a nivel de sede central y de las delegaciones departamentales y locales, consistente en las consultas de los Delegados y Delegadas Departamentales y Locales, coordinador nacional de atención a crisis, y los diferentes coordinadores de región y de zona en San Salvador, estas llamadas eran para solventar dudas, transmitir indicaciones del señor Procurador o recopilar y registrar información de los incidentes ocurridos en la jornada. Esta coordinación era reproducida hacia todo el personal desplegado en el territorio nacional. 1.2-Labores de verificación en centros de votación: durante el desarrollo de la jornada electoral implican acciones propias del mandato de la PDDH, y el personal desplegado en deja constancia de los incidentes y su intervención, a medida que se van presentando tratando de resolverlos con acciones de mediación, o informar cuando la gravedad de los incidentes amerita intervención de funcionarios de esta Procuraduría o grupos de atención a crisis. 1.3- Supervisión de la labor de observadores voluntarios: Otra de las labores encomendadas al personal de la PDDH fue la labor de supervisión, coordinación con los observadores voluntarios que esta Procuraduría capacito y juramentó, siendo el enlace directo con los observadores, el personal tenía que estar pendiente del desarrollo de su trabajo en toda la jornada posteriormente elaborar un informe del comportamiento de los observadores. 1.4-Labores de intervención de crisis: los diferentes grupos de atención a crisis bajo la dirección de un coordinador nacional, apoyaron en cuatro diferentes regiones en la primera elección, y reduciéndose a dos grupos para la segunda elección. Su labor consistió en intervenir en situaciones de confrontación entre simpatizantes de partidos políticos en disputa, con alta probabilidad de producir violencia, o de interrumpir el normal desarrollo de las elecciones, ejerciendo labores de mediación. 1.5-Actividad del Centro de Acopio y Procesamiento de Información: transmitiendo los datos más relevantes que se obtenían vía telefónica de los Delegados, Delegadas, coordinadoras y coordinadores, en los temas de seguridad de votantes, casos de limitación del ejercicio periodístico, detención de personas por el delito de fraude electoral, a efectos que estos datos pudieran incorporarse en los informes dirigidos al señor Procurador durante la jornada electoral. Además se contaban con personal que monitoreo medios de comunicación y redes sociales, que estaban procesando los datos que se recogían, y los que estaba elaborando propuestas de pronunciamientos para el señor Procurador. 1.6- Presencia institucional en diferentes medios de comunicación: actividad realizada directamente por el señor Procurador informando a la población del resultado de labor de verificación que realizaba el personal de la PDDH, así como valoraciones de diferentes aspectos de la jornada electoral. 1.7-Verificación del señor Procurador y otros funcionarios de la PDDH, desde el hotel sede del evento, pendientes de la transmisión de los resultados preliminares, en este proceso se continuaron girando indicaciones y solicitando información al personal desplegado. 2. Verificaciones especiales: voto desde el exterior y voto de Pueblos Indígenas. La labor realizada por esta Procuraduría incluyo algunas labores con asignación especial. 2.1-Verificación del ejercicio del voto desde el exterior: para lograr constatar como se aplicó lo dispuesto en la legislación especial respecto del sufragio activo de los salvadoreños y salvadoreñas que residen en el exterior, con apoyo de la Unidad de Migrantes y de la Unidad de Derechos Políticos se verificaron varios aspectos como el envío de los paquetes electorales, las capacitaciones a los miembros de las JRVEX y las JRVEX, la recepción y custodia de los paquetes electorales. Para ambas elecciones se constituyó la región IX, con personal destinado específicamente para verificar la apertura de los paquetes, la actuación de las autoridades electorales temporales y otras que se vieron involucradas en el proceso, y el escrutinio preliminar realizado por las mesas. Debido al alto grado de incidentes suscitados se realizó un documento con recomendaciones privadas dirigidas al Tribunal Supremo Electoral. 2.2 En lo que se refiere a los Pueblos Indígenas, después de la primera elección se hicieron públicas las denuncias de pobladores indígenas del departamento de Sonsonate, sobre los problemas que enfrentaron en la primera elección para ejercer su voto, en especial por la ubicación de los centros de votación en lugares distantes; en tal sentido se creó una Región X, especial de verificación del voto de los pueblos indígenas, que se desarrolló durante en la segunda elección. Con la información obtenida por esta Procuraduría se elaboró una recomendación al TSE para solventar los problemas encontrados. 3. Verificación de los escrutinios finales de la primera y segunda elección: personal de la PDDH participó en 23 mesas de escrutinio final instaladas por el TSE, esta actividad se llevo a cabo en la primera elección del lunes 3 al miércoles 5 de febrero del presente año. El segundo escrutinio final correspondiente a la segunda elección se llevo a cabo del lunes 10 al miércoles 12 de marzo. Las jornadas de verificación del escrutinio final se realizaron en las instalaciones del Hotel Crowne Plaza. Previo a la primera elección el TSE organizó una reunión de tipo informativa y capacitación para el personal de otras instituciones y partidos políticos que participarían en las mesas de escrutinio. Durante el desarrollo de las actividades de escrutinio, en cada mesa se integró un funcionario o empleado de la PDDH con funciones de observación del trabajo realizado de lo que se elaboraron reportes individuales describiendo los incidentes y las valoraciones generales. Las jornadas iniciaban a las 8:00 am, con interrupción a la hora de almuerzo, de la 1 a las 2:30 pm-, la jornada de la tarde hasta las 6:00 pm para la cena, después de la cena fue decisión del grupo suspender el trabajo o continuarlo unas horas más. En el escrutinio final de la segunda elección el señor Procurador conformó un equipo de alto nivel conformado por él, los Procuradores Adjuntos DESC y APDCI y el director de la Escuela de Derechos Humanos, quienes estuvieron presentes en todas las jornadas coordinando el trabajo del personal de las mesas, y elaborando los documentos con la posición institucional.	
	2.2.5	1.Observatorio a Medios de Comunicación: Este programa estuvo a cargo de la Unidad de Realidad Nacional, emitiendo documentos de análisis sobre la actuación de los medios de comunicación como actores dentro del proceso electoral. Se realizó a través de estudiantes en servicio electoral. 2. Solicitud de información documental: Al TSE sobre: los resultados de su actuación jurisdiccional en general, además de forma específica el número de procesos sancionatorios iniciados con base en la medida cautelar decretada por la Sala de lo Constitucional de la prohibición para empleados y funcionarios públicos de participar en actividades de política partidista. También se solicitó información al Ministerio de Trabajo de Procedimientos iniciados contra empleadores que hubieran coaccionado el voto a favor de algún partido político. Además, se solicitó nueva información al TSE que servirá para la elaboración del informe de esta Procuraduría (PADCI/024/14); sobre la aplicación de la normativa del voto desde el exterior; la aplicación de la reforma para el voto de los agentes de policía; sobre las directrices para garantizar el voto de la población LGBTI, voto de personas con discapacidad; campañas informativas sobre el voto residencial y los jóvenes; fortalecimiento de la capacidad técnica de integrantes de JRV y JEM; y la aplicación de las medidas para evitar la injerencia de los medios de comunicación en el voto al realizar cobertura periodística en los centros de votación. 3-Documentos institucionales elaborados: Estos documentos fueron elaborados por la Unidad de Realidad Nacional y el Director de la Escuela de Derechos Humanos con participación de personal de la PADCI, y observaciones del señor procurador, los documentos elaborados fueron: 3.1 Primer informe del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado David Ernesto Morales Cruz, sobre las elecciones presidenciales 2014. 20/01/14; 3.2 Balance del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la Jornada Electoral del 02 de Febrero de 2014; 3.3 Comunicado público en torno a las elecciones presidenciales del pasado 2 de febrero de 2014. 6/02/14. 3.4 Balance del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la Jornada Electoral del 09 de marzo de 2014; 3.5 Comunicado público en relación a la segunda elección para definir el próximo Presidente y Vicepresidente de la República durante el periodo 2014-2019. 11/03/14; 3.6 Pronunciamiento del Procurador ante el cierre ante la etapa de escrutinio final de las segundas elecciones presidenciales 2014 12/03/14; 3.7. Procurador emite Pronunciamiento en relación a escrutinio final de elecciones presidenciales 19/03/14.	
	2.2.6	No se repota actividad en este semestre	
	2.2.7	No se repota actividad en este semestre	

DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.2.1		100%
	2.2.2		100%
	2.2.3		100%
	2.2.4		100%
	2.2.5		100%
	2.2.6		0%
	2.2.7		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	La dinamica de la elección presidencial es preferible las comunicaciones a nivel nacional con los partidos políticos y autoridades del TSE, FGR, y PNC, pero es importante establecer esas comunicaciones a nivel local de forma previa a las elecciones de 2015, para mejorar el trabajo de la PDDH.		
2.2	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		71.45%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		28.55%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		28.55%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 2: Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL														OBSERVACIONES			
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O		N	D	T
2,3 B	Estudio de factibilidad de creación de un programa de observatorio de los derechos humanos.	Departamento de Realidad Nacional	Programa implementado	Procuradurías Adjuntas concernidas	Porcentaje	60	27-33	Código 2.6 PEI 2008-2010				0			20	20	20			20	20			20	20	Reprogramado 2014
2.3.B.1	Observatorio de seguridad ciudadana y derechos humanos	Departamento de la Realidad Nacional, Escuela de Derechos Humanos	Protocolo de actuación	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales	Protocolo	1				1		1				0	1				0				0	Reprogramado 2014
2.3.B.2	Observatorio de seguridad ciudadana y derechos humanos	Departamento de la Realidad Nacional, Escuela de Derechos Humanos	Dos cartas de entendimiento	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales	Cartas de entendimiento	2	1				1	1			1		2				0				0	Reprogramado 2014
2.3.B.3	Observatorio de seguridad ciudadana y derechos humanos	Departamento de la Realidad Nacional, Escuela de Derechos Humanos	Observatorio implementado	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales	Informe de seguimiento	1	1						0			0	0%		1		1				0	Reprogramado 2014
2.3.B.4	Metodologías e instrumentos para el Observatorio Electoral 2014	Departamento de la Realidad Nacional, Escuela de Derechos Humanos	Metodología e instrumentos revisados	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales	Propuesta metodológica	1							0			0	0%		1		1				0	Reprogramado 2014
2.3.B.5	Observatorio a medios de comunicación para las elecciones 2014	Departamento de la Realidad Nacional, Escuela de Derechos Humanos	Plan de trabajo elaborado	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales	Plan	1							0			0	0%		1		1				0	Reprogramado 2014

2.3 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.3 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.3.B.1	No se han reportado resultados.	
	2.3.B.2	No se han reportado resultados.	
	2.3.B.3	No hay actividad programada este semestre	
	2.3.B.4	No hay actividad programada este semestre	
	2.3.B.5	No hay actividad programada este semestre	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.3.B.1		0%
	2.3.B.2		0%
	2.3.B.3		0%
	2.3.B.4		0%
	2.3.B.5		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	No se ha recibido respuesta del Señor Procurador para el impulso de este Proyecto, no obstante se han remitido por Memorandum N° DRN-090/2013, de fecha 19 de septiembre de 2013, los Requerimientos de información a instituciones públicas que les corresponde velar por la seguridad ciudadana y derechos humanos. Quedando aún pendiente la respuesta del titular a esta propuesta y su autorización para coordinar con la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales para diligenciar los oficios solicitando información.		
2.3.B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%



PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 2: Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES		
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T	
2.4	Estudio de creación e inclusión en el observatorio, del tema de derechos laborales de las mujeres (ruta crítica laboral de las mujeres), en coordinación con las instituciones del Estado y Sociedad Civil. Únicamente se ejecutará la actividad denominada" IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVATORIO, DEL TEMA DE DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL.	PADMF	Estudio elaborado. (Red informática implementada, convenios interinstitucionales )	Departamento de Informática	Estudio	1	1					0				0		1							0	Este programa está sujeto a ejecutarse si se obtienen fondos de Organismos Internacionales	
2.4.1	Seguimiento a la Gestión de fondos para el financiamiento de la elaboración del estudio y el diseño del observatorio realizadas en el 2012: Embajadas de Alemania, Francia, Suiza, Canadá, Italia, España; y con el PNUD, UNFPA, ONUMJERES	PADMF	Gestiones realizadas		Fondos	8	8				2	2	2	2	2	6	8				0					0	Este programa está sujeto a ejecutarse si se obtienen fondos de Organismos Internacionales
2.4.2	Elaboración del Estudio	PADMF	Estudio elaborado	Departamento de Informática	Estudio	1						0				0	0		1	1					0	Este programa está sujeto a ejecutarse si se obtienen fondos de Organismos Internacionales	
2.4.3	Diseño del observatorio	PADMF	Observatorio Diseñado	Departamento de Informática	Diseño aprobado	1						0				0	0				0				1	1	Este programa está sujeto a ejecutarse si se obtienen fondos de Organismos Internacionales

2.4		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.4
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.4.1		
	2.4.2		
	2.4.3		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.4.1		0%
	2.4.2		0%
	2.4.3		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	Pendiente a ejecutarse por fondos si se obtienen por organismo internacionales		
2.4	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 2: Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									Trim 1			Trim 2			META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3			Trim 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2,5 B	Diseño de un Sistema de Control y Supervisión sobre el cumplimiento de observaciones y recomendaciones de órganos creados en virtud de tratados internacionales.	Procuradurías adjuntas específicas.	Informes periódicos y/o situacionales		Informe	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2014

Área Estratégica 2: Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
2.5.B.2	Supervisar y evaluar la elaboración y presentación, por parte del Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos, del Informe Alternativo sobre el Cumplimiento por parte del Estado de El Salvador de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, elaborado en conjunto con organizaciones de la sociedad civil.	PADESC	Informe elaborado y presentado	Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos	Informe	0	0					0			0	0			0			0		2014		
2.5.B.3	Sistematizar las observaciones y recomendaciones que en materia de niñez y adolescencia hayan emitido órganos de derechos humanos e identificar las autoridades públicas responsables de dar respuesta a las observaciones.	PANJ	Informe elaborado y presentado		Informe	1	1					0	1		1	1			0			0		Reprogramado 2014		
2.5.B.3.3	Requerimiento de información a las autoridades responsables sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de los distintos órganos de derechos humanos y resultados obtenidos.	PANJ	oficios		oficios enviados	3	3		3			3			0	3			0			0		2014		
2.5.B.3.4	Sistematización de las respuestas obtenidas	PANJ	Informe realizado		Informe	1	1			1	1				0	1			0			0		2014		

2,5 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2,5 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2,5 B1 PADESC	El informe fue elaborado y presentado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en abril.	
	2,5 B2 PADESC		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2,5 B1 PADESC		100%
	2,5 B2 PADESC		
PRINCIPALES DIFICULTADES PADESC			
PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO			100%
REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014			0%
PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013			0%

2,5 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2,5 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2,5 B 3 PANJ	Se está trabajando en ello	
	2,5 B 3.3 PANJ	Pendiente de ejecución	
	2,5 B 3.4 PANJ	Pendiente de ejecución	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2,5 B 3 PANJ		10%
	2,5 B 3.3 PANJ		0%
	2,5 B 3.4 PANJ		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMF		La falta de titular en la PANJ	
PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		10%	
REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		90%	
PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		90%	
2,5 B	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2,5 B
	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		60%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		40%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		40%
PRINCIPALES DIFICULTADES			

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO A JUNIO 2014

Área Estratégica 2: Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
2,6 A	Desarrollar e implementar mecanismos para fortalecer la capacidad de acompañamiento a instituciones estatales para el fomento de las buenas prácticas de gobierno.	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Estudio elaborado	Departamentos del Sistema de Protección	Porcentaje	1	1	Código 2.5 PEI 2008-2010				0				0	0		1	1			1	1	Reprogramado para el 2014. Elaboración de Protocolo sujeto a la obtención de fondos para consultoría	
2,6 A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014																					PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2,6 A			
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2,6 A.1	No hay actividad programada este semestre																								
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2,6 A.1																								0%	
PRINCIPALES DIFICULTADES																										
2.6.A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO									0%																
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014									0%																
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014									0%																

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS  
EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014  
PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 2: Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
2,6 C	Desarrollar e implementar mecanismos para fortalecer la capacidad de acompañamiento a instituciones estatales para el fomento de las buenas prácticas de gobierno.	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Mecanismos para fortalecer la capacidad de acompañamiento a instituciones estatales implementados	Procuradurías adjuntas	Porcentaje	40	40	Código 2.5 PEI 2008-2010				0			20	20	20				0			20	20	2012-2014
2,6 C.1	Revisión y Evaluación del Programa de Formación de Agentes Internos y Externos como mecanismo de acompañamiento correctivo a las instituciones del estado	PADH	Programa de Formación de Agentes Internos y Externos evaluado	Departamento de Educación,Escuela de Derechos Humanos	Opinión e Informe de Evaluación	2	2					0		1	1	1				0				1	1	2014
2,6 C.2	Revisión y Evaluación del Plan Anual de Educación	PADH	Plan Anual de Educación Evaluado	Departamento de Educación,Escuela de Derechos Humanos	Opinión e Informe de Evaluación	2	2					0		1	1	1				0				1	1	2014



2,6 C		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2,6 C
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2,6 C.1	No se reporto actividad en primer semestre 2014	
	2,6 C.2	No se reporto actividad en primer semestre 2014	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2,6 C.1		0%
	2,6 C.2		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
2.6.C	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 2: Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
2.7 B	Diseño e Implementación de una estrategia para el posicionamiento de los DESC en la sociedad salvadoreña como auténticos derechos humanos	PADESC	Estrategia Implementada	Todas las Unidades Organizativas	Porcentaje	40	35-40	Propuesta de Ampliación PEI 2011-2014 Procuradurías Adjuntas	5		5	5	5	5	10	15		5		5	5		5	10	2011-2014	
2.7 B.2	Conferencias de prensa del Procurador para la presentación del análisis	DESPACHO/PADESC	Resumen ejecutivo entregado a la prensa	Departamento de Comunicaciones, Relaciones Publicas y Protocolo	Cantidad	6	5 - 6		1		1	1	1	1	2	3		1		1	1		1	2	2014	
2.7 B.3	Publicaciones de los análisis	PADESC	Folleto	DACI,DPRO.DC	Cantidad	6	5 - 6		1		1	1	1	1	2	3		1		1	1		1	2	2014	

2.7 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.7 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.7 B.2	No se reporta actividad en este semestre	
	2.7 B.3	No se reporta actividad en este semestre	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.7 B.2		0%
	2.7 B.3		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
2.7.B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 2: Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES			
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4						
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T		
2.8	Construcción de Propuestas de incidencia desde las mesas permanentes	Procuradurías Adjuntas Específicas	Propuestas elaboradas		Propuesta	10	10	Propuesta de Ampliación PEI 2011-2014 Procuradurías Adjuntas				1	1			1	3	4	5		1		1	1	1	2	4	2014
2.8.1	Elaboración de dos propuestas por año en las áreas específicas de la adjunta	PADCI	Propuestas elaboradas		Propuesta	2	2						0				1	1	1			0				1	1	2014
2.8.2	Coordinación de la elaboración de la propuesta de incidencia de la Mesa de Adultos Mayores	PADESC	Propuesta elaborada		Propuesta	1	1												0%				1				1	2014
2.8.3	Coordinación de la elaboración de la propuesta de incidencia de la Mesa de Personas con Discapacidad	PADESC	Propuesta elaborada	Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos	Propuesta	1	1						0					0	0%			1					0	2014
2.8.4	Reuniones con las Mesas Permanentes de la PADMA	PADMA	Propuestas elaboradas	Despacho	Propuesta	2	2					0	0		1			1	1		1		0	1			1	2014

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 2: Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
2.8	Construcción de Propuestas de incidencia desde las mesas permanentes	Procuradurías Adjuntas Específicas	Propuestas elaboradas		Propuesta	10	10	Propuesta de Ampliación PEI 2011-2014 Procuradurías Adjuntas			1	1		1	3	4	5		1	1	1	1	2	4	2014	
2.8.5	En el tema de niñez y adolescencia afectada por violencia se hará una propuesta de incidencia	PADNJ	Propuestas elaboradas		Propuesta	1	1				1	1				0	1			0				0	2014	
2.8.6	En el tema del sistema nacional de protección de la niñez y adolescencia se hará una propuesta de incidencia	PADNJ	Propuestas elaboradas		Propuesta	1	1							1	1	1	1								2014	
2.8.7	Propuesta en el sentido de exigir al Estado la Adhesión y/o ratificación de tratados internacionales relacionados con los Derechos Humanos de las Mujeres	PADMF	Propuestas elaboradas		Propuesta	1	1								1	1	1				0			0	Reprogramado 2014	
2.8.8	Denunciar y exigir las diversas formas de violencia contra las mujeres a través del fortalecimiento y o creación de estructuras organizativas dentro de la Corporación Policial, Fiscalía General de la República para la investigación de la Violencia de Genero	PADMF	Propuestas elaboradas		Propuesta	1	1									0	0				0		1	1	no se reprograma	
2.8.9	Denuncias y exigir las diversas formas de violencia contra mujeres a través de fortalecimiento y o creación de estructuras organizativas dentro de la Corporación Policial, Fiscalía General de la República para la investigación de la Violencia de Genero	PADESC	Propuestas elaboradas		Propuesta	1	1									0	0%				0		1	1	2014	

2.8		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.8
		<p><b>1. Mesa LGBTI:</b> 1.1 Elaboración de la Agenda de trabajo o plan de incidencia de actividades ejecutable por la mesa para el año 2014; 1.2 Monitoreo de la Implementación de los lineamientos técnicos para el abordaje de la salud de las personas LGBTI, mediante 3 visitas a Centros Médicos del Departamento de Chalatenango por la Asociación Entreamigos, con acompañamiento de la PDDH, en las fechas del 19/02/2014, 24/02/2014 y 4/03/2014; 1.3. En la reunión de Mesa LGBTI del 3/04/2014, se validó y aprobó el Reglamento Interno de la Mesa; 1.4 Mediante oficio PADCI/015/2014, de fecha 2/04/2014, conforme a los acuerdos tomados por la mesa LGBTI, la Procuraduría recomendó a la Ministra de Salud impulsar la aprobación de los "Lineamientos Técnicos para Trámites de la Participación Ciudadana por el Derecho a la Salud"; 1.5 A solicitud de la Mesa Permanente de la PDDH sobre Derechos de la Población LGBTI, se emitió oficio PADCI/044/2014, de fecha 29/04/2014, dirigido al Presidente Mauricio Funes, sometiendo a su consideración el interés de la Mesa de obtener una audiencia con su persona, antes que su gestión finalice; 1.6 En fecha 13/05/2014, se dió seguimiento al Proyecto de Fortalecimiento de la Mesa LGBTI presentado a la Embajada de Canadá, el cual aún está en espera de respuesta; 1.7 Estudio y actualización de documento sobre las reformas constitucionales a los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución de la República, por la Mesa LGBTI.</p> <p><b>2. Mesa Indígena:</b> 2.1 Con respecto al seguimiento del proceso de ratificación de la Reforma Constitucional ya aprobada, se llevó a cabo solicitud de audiencia por el Señor procurador a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, además de realizar una ceremonia afuera del Palacio Legislativo para exigir lo antes citado, acompañado éste de la elaboración del correspondiente pronunciamiento; 2.2 Con respecto a la firma y ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre "Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes", se solicitó a Cancillería que informe sobre el estado del proceso de suscripción y ratificación del mismo, y conforme a su resultado; 2.3 Seguimiento al cumplimiento por parte del Estado salvadoreño, a las recomendaciones dadas por el CERD, en cuanto a pueblos indígenas, para la elaboración del correspondiente informe, en vista del exámen que dicho Comité realizará al Estado salvadoreño; 2.4 La planificación de la conmemoración del Día Internacional de Pueblos Indígenas (9 de agosto).</p>	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.8, 1 PADCI		100%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADCI	Se tuvo que posponer algunas reuniones debido a los compromisos de los y las miembros de las Mesas.		
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	100%
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	50%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	50%
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.8, 2 PADESC	Aunque estaba prevista para el segundo semestre, se cumplió la actividad en el primero. En junio, se organizó el taller "Diálogo social para la construcción de una Política Nacional de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor", durante el cual se trabajó en la elaboración de una propuesta dirigida a las nuevas autoridades del Órgano Ejecutivo que contenga los ejes fundamentales para la creación de una Política Nacional de Atención Integral para las Personas Adultas Mayores.	
	2.8, 3 PADESC	Aunque estaba prevista para el segundo semestre, se cumplió la actividad en el primero. Se ha continuado trabajando en la propuesta de Anteproyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad. En junio se remitió la propuesta al Despacho del Procurador.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.8, 2 PADESC		100%
	2.8, 3 PADESC		100%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADESC			
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	100%
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	0%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	0%

2.8		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.8
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y VERIFICACION	RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.8, 4 PADMA	Desde las Mesas Permanentes de la Adjunta de Medio Ambiente se cumplió con la meta propuesta para el semestre evaluado	
		2.8, 4 PADMA		
		2.8, 4 PADMA		
		2.8, 4 PADMA		
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMA		La convocatoria en ocasiones no es atendida por todas las organizaciones que conforman las Mesas permanentes		
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	100%	
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	0%	
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	0%	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y VERIFICACION	RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.8, 5 PADNJ	El 28.07.14 se trasladó al señor Procurador Adjunto el proyecto de "Posicionamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la violencia social y homicida contra niñas, niños y adolescentes en El Salvador" actualmente está en revisión.	
		2.8, 6 PADNJ	Pendiente de ejecución	
		2.8, 5 PADNJ		
		2.8, 6 PADNJ		
PRINCIPALES DIFICULTADES PADNJ		La falta del titular en la PADNJ		
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	80%	
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	20%	
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	20%	
2.8		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.8
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y VERIFICACION	RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.8, 7 PADMF		
		2.8, 8 PADMF		
		2.8, 7 PADMF		
		2.8, 8 PADMF		
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMF		No se reporta actividad en este semestre		
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%	
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	100%	
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	100%	

2.8		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.8.9	
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.8, 9 PADESC				
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.8, 9 PADESC				100%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMA					
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		100%	
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%	
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%	
2.8		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014			PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2,8
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		76%	
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		24%	
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		24%	
PRINCIPALES DIFICULTADES					



PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 2: Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES		
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T	
2.9	Monitorear e incidir en la actividad legislativa, inversión pública y políticas públicas	Procuradurías Adjuntas Específicas	Documentos elaborados	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos, Departamento de la Realidad Nacional	Documento	5	5	Propuesta de Ampliación PEI 2011-2014 Procuradurías Adjuntas				0			1	2	3	3				0	2			2	2014
2.9.1	Elaboración de un documento por año en cada área específica	3 Procuradurías Adjuntas Específicas (PADCI, PADESC y PADMF)	Documentos elaborados	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos, Departamento de la Realidad Nacional	Documento	2	2					0			1	1	1	1				0	1			1	2014
2.9.2	Elaboración de opiniones de ley, posicionamientos, propuestas de reforma o ratificación de reformas constitucionales y de ley	PADMA	Documento elaborado	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos, Departamento de la Realidad Nacional	Documento	1	1					0			1	1	1	1			0					0	2014
	Acompañamiento a la sociedad civil en sus demandas ante el Estado Salvadoreño																										
2.9.3	Promover una propuesta de reforma de ley para el avance de los derechos de NNA en el país; acciones para que el Estado firme y ratifique el III Protocolo de la CDN; dar continuidad al monitoreo sobre la inversión en NNA, aportar al Anteproyecto de Ley de Lactancia Materna que se discute en LA, y promover reforma al CF para elevar la edad para contraer matrimonio.	PADNJ	Documentos elaborados		Documento	1	1					0		1		1	1	1				0				0	2014

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 2: Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
2.9.4	Desarrollo de actividad para promover la aprobación de Ley de Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional	PADESC	Actividad realizada		Actividad	1			1				1				0							0	2014	
2.9.5	Desarrollo de actividad para promover la ratificación de la reforma constitucional que reconoce el derecho a una alimentación adecuada como derecho fundamental.	PADESC	Actividad realizada		Actividad	1						0		0			0							1	2014	
2.9.6	Desarrollo de actividad para promover la aprobación de propuestas de reformas a la Ley de Atención integral a la persona (con apoyo de la mesa sobre la situación de la población adulta mayor de la PDDH)	PADESC	Actividad realizada		Actividad	1						0		0			0							1	2014	
2.9.7	Revisión y análisis del anteproyecto de ley de la función pública.	PADESC	Documento elaborado		Documento	1						0		0			0							1	2014	
2.9.8	Revisión y análisis de la propuestas de reforma a la Ley de Asocio público privado	PADESC	Documento elaborado		Documento	1						0		0			1							1	0	2014

2.9		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.9
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.9.1 PADCI	<p>1. Elaboración de documentos orientadas a la ratificación de instrumentos internacionales, entre ellos: 1.1 Opinión ilustrativa sobre la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de fecha 10 de enero de 2014; 1.2 Opinión ilustrativa sobre la ratificación del Tratado de Extradición suscrito entre la República de El Salvador y la República del Perú, de fecha 25 de febrero de 2014; 1.3 Opinión ilustrativa sobre la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y de la Convención Interamericana Contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, de fecha 24 de abril de 2014; 2. Mediante oficio PADCI/015/2014, de fecha 2 de abril de 2014, esta Procuraduría emitió recomendación privada dirigida a la Ministra de Salud, recomendando impulsar la aprobación de los “Lineamientos Técnicos para Trámites de la Participación Ciudadana por el Derecho a la Salud”, del cual no se ha tenido respuesta; 3. Informe de Plan de Monitoreo de Fronteras con el auspicio de la oficina del Programa de Atención a Personas Refugiadas.</p>	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.9.1 PADCI		100%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADCI	Las actividades del observatorio electoral tuvieron prioridad los primeros meses del año, lo que implicó la dedicación de todo el personal de la PADCI y por ende redujo el tiempo para efectuar otras actividades que estaban programadas		
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	100%
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	0%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	0%

2.9		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.9
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.9.1 PADESC	Se cumplió con la actividad en su totalidad. Durante el semestre se participó en las reuniones para la revisión de observaciones presentadas por distintos sectores al anteproyecto de ley.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O VERIFICACION	2.9.1 PADESC		100%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADESC			
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	100%
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	0%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	0%
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.9.1 PADMF	No se reporta actividad en este semestre	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O VERIFICACION	2.9.1 PADMF		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMF			
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	100%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	100%

2.9		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.9
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.9.2 PADMA	Reprogramado 2º Semestre		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.9.2 PADMA			
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMA		Reprogramado 2º Semestre		
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.9.3 PADNJ	En los meses de febrero y mayo de 2014 se trasladaron al Sr. Procurador los proyectos de "Opinión del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en torno a la adhesión y posterior ratificación por parte del Estado salvadoreño de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes" y "Opinión de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la ratificación del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones", con la finalidad de que se presentaran a la Asamblea Legislativa		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.9.3 PADNJ			
PRINCIPALES DIFICULTADES PADNJ		La falta de titular en la PADNJ		
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.9.4 PADESC	Actividad programada para el segundo semestre.		
	2.9.5 PADESC	Actividad programada para el segundo semestre.		
	2.9.6 PADESC	No hay actividad programada este semestre		
	2.9.7 PADESC	No hay actividad programada este semestre		
	2.9.8 PADESC	No hay actividad programada este semestre		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.9.4 PADESC			
	2.9.5 PADESC			
	2.9.6 PADESC			
	2.9.7 PADESC			
	2.9.8 PADESC			
PRINCIPALES DIFICULTADES PADNJ				
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		

2.9	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2,9
	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	50.01%	
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	49.99%	
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	49.99%	
PRINCIPALES DIFICULTADES			

### ANEXO No.3

#### 3.1.3 Resultados de los proyectos del área estratégica de Promoción y Educación en Derechos Humanos.

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO A JUNIO 2014

Área Estratégica 3: Promoción y Educación en Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES						
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T	
3.1 B	Diseñar e implementar una política de educación, capacitación, investigación, asesoramiento técnico y la promoción y difusión en derechos humanos	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	Política implementada	Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales.	porcentaje	25	23-27					10	10			5	5	15%		10		10				0	2011-2014
3.1 B.1	Socialización de la Política Educación y Promoción DDHH.	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	Política socializada.	Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, Unidades de la Escuela de DDHH.	porcentaje	25	23-25		5			10	15				0	15		10		10				0	Reprogramado 2014
3.1 B.2	Implementación de la Política.	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	Política implementada	Procuradurías Adjuntas, Unidades de la Escuela de DDHH, Delegaciones Departamentales y Locales.	porcentaje	25	23-25					6	6	6			6	12		6	6				7	7	Reprogramado 2014
3.1 B.3	Sistema de seguimiento y evaluación de la capacitación.	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	Seguimiento y evaluación.		informe	1	1						0				0	0				0			1	1	Reprogramado 2014

3.1 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 3.1 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	3.1 B.1	La Política se ha socializado por medio del portal web institucional	
	3.1 B.2	La Política ha sido retomada a través del Plan de Educación en Derechos Humanos	
	3.1 B.3		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	3.1 B.1		100%
	3.1 B.2		100%
	3.1 B.3		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
3.1 B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		100%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%



PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 3: Promoción y Educación en Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
3,2 B	Elaboración del programa de formación de agentes multiplicadores en derechos humanos, externos e internos	Escuela de Derechos Humanos (Unidad de Educación)	Programa Divulgado	Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, DUJDDH, Departamento de Seguimiento.	Porcentaje	50			10			10		20	20	30				0		20		20		Reprogramado 2014
3,2 B.1	Elaboración de tríptico	Departamento de Educación	tríptico distribuido	Dirección Escuela Departamento de Promoción y Cultura	tríptico	1	1		1			1			0	1				0				0		Reprogramado 2014
3,2 B.2	Elaboración de afiche para encuentros	Departamento de Educación	afiches elaborados	Dirección Escuela Departamento de Promoción y Cultura	afiche	2	2					0		1	1	1				0		1		1		Reprogramado 2014
3,2 B.3	Elaboración de Boletín	Departamento de Educación	boletín elaborado	Dirección Escuela Departamento de Promoción y Cultura	boletín	4	3				1	1		1	1	2			1	1		1		1		Reprogramado 2014

3.2 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 3.2 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	3.2 B.1	No se reporta actividad en este semestre	
	3.2 B.2	No se reporta actividad en este semestre	
	3.2 B.3	No se reporta actividad en este semestre	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	3.2 B.1		0%
	3.2 B.2		0%
	3.2 B.3		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
3.2 B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%

**PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014**  
**PERIODO DE EVALUACIÓN : ENERO JUNIO 2014**

**Área Estratégica 3: Promoción y Educación en Derechos Humanos**

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
3.2 C	Elaboración del programa de formación de agentes multiplicadores en derechos humanos, externos e internos	Escuela de Derechos Humanos (Departamento de Educación)	Programa Ejecutado	Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, DUJDDH, Departamento de Seguimiento.	acciones	80	76-80				6	6			6	6	12			6	6			7	7	Reprogramado 2014
3.2C.1	Módulo de capacitación personal interno	Departamento de Educación	módulos impartidos	Dirección de la Escuela, Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, DUJDDH, Departamento de Seguimiento	módulos de capacitación	4	3				1	1			1	1	2			1	1	1			1	Reprogramado 2014
3.2C.2	Módulo de capacitación personal externo	Departamento de Educación	módulos impartidos	Dirección de la Escuela, Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, DUJDDH, Departamento de Seguimiento	módulos de capacitación	92	85-92				23		23			23	46			23		23			23	Reprogramado 2014
3.2C.2.1	Departamento de Atención al Migrante	Talleres impartidos			módulos de capacitación	4	3-4				1	1	1			1	2			1	1				1	Reprogramado 2014
3.2C.3	Encuentros regionales	Departamento de Educación	encuentros realizados	Dirección de la Escuela, Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, DUJDDH, Departamento de Seguimiento	reuniones	6	5				1	1				1	2			1	1			2	2	Reprogramado 2014

3.2 C		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 3.2 C
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	3.2C.1	No se reporta actividad en este semestre	
	3.2C.2	No se reporta actividad en este semestre	
	3.2C.2.1.	No se reporta actividad en este semestre	
	3.2C.3	No se reporta actividad en este semestre	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	3.2C.1		0%
	3.2C.2		0%
	3.2C.2.1.		0%
	3.2C.3		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	Se tiene planificado realizar en el segundo semestre,		
	Falta de fondos, para las actividades de formación del personal externo.		
	Falta de fondos, para las actividades de formación del personal externo, lo que dificulta que se ejecuten las capacitaciones en todo el país.		
3,2 C	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS  
EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014  
PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 3: Promoción y Educación en Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
3.3 C	Elaborar, promover y divulgar el plan institucional de educación en derechos humanos, interno y externo.	Escuela de Derechos Humanos, /Departamento de Educación	Plan Ejecutado	Delegaciones Departamentales Locales y	Acciones	287	283-314		18	21	81	120	4	25	37	66	186	32	19	54	105	46	26	0	72	Reprogramado 2014
3.3C.1	Educación en derechos humanos en el área de educación formal	Departamento de Educación	actividades realizadas	Dirección de Escuela, Delegaciones Departamentales Locales y	acciones	24	22-24			2	14	16		3		3	19	3		3	3	2		5	Reprogramado 2014	
3.3C.2	Educación en derechos humanos dirigido a la ciudadanía	Departamento de Educación	actividades realizadas	Dirección de Escuela, Delegaciones Departamentales Locales y	acciones	163	158-163		18	18	18	54		19	18	37	91		18	18	36	18	18		36	Reprogramado 2014
3.3C.2.1	Diseñar , elaborar y distribuir materiales de promoción del Derecho en el Acceso a la información.	Unidad de Acceso a la Información Pública	Materiales de Promocion	Secretaría General, Depto. de Comunicaciones y Escuela de Derechos Humanos	Folletos y afiches	1	1										0				1			1	Reprogramado 2014	
3.3C.3	Educación en derechos humanos para funcionarios públicos	Departamento de Educación	actividades realizadas	Dirección de Escuela, Delegaciones Departamentales Locales y	acciones	36	33-36				32	32	3	2	2	7	39	28		18	46	18			18	Reprogramado 2014
3.3C.4	Educación en derechos humanos para personal de la PDDH	Departamento de Educación	actividades realizadas	Dirección de Escuela, Delegaciones Departamentales Locales y	acciones	48	44-48				15	15		15	15		30			15	15	5	5		10	Reprogramado 2014
3.3C.5	Programa de incidencia en la agenda nacional	Departamento de Educación	actividades realizadas	Dirección de Escuela, Delegaciones Departamentales Locales y	acciones	15	13-15			1	1	2	1	1	1	3	5	1	1	1	3	1	1		2	Reprogramado 2014

3.3 C Depto.de Educacion		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 3.3 C
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	3.3.C.1	Se han desarrollado actividades dirigidas a estudiantes de tercer ciclo, bachillerato, universidades, y docentes.		
	3.3.C.2	Además de los cursos que se imparten en la sede de la Escuela de Derechos Humanos, se han desarrollado actividades con personas familiares de víctimas de garves violaciones de derechos humanos		
	3.3.C.3	En el marco de la ejecución del Convenio con la Fuerza Armada se han ejecutado la mayoría de actividades, las que en su mayoría consisten en conferencias. Además se han ejecutado talleres con personal del Ministerio de Trabajo		
	3.3.C.4	6 acciones		
	3.3.C.5	0		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	3.3.C.1			100%
	3.3.C.2			100%
	3.3.C.3			100%
	3.3.C.4			25%
	3.3.C.5			0%
PRINCIPALES DIFICULTADES				
3.3 C	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		65%	
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		55%	
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		55%	
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	3.3 C.2.1 U.Acceso a la Informacion Publica	No hay actividad programada en este semestre		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	3.3 C.2.1 U.Acceso a la Informacion Publica			0%
PRINCIPALES DIFICULTADES				
3.3 C.2.1	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%	
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%	
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%	
3.3.C.	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 3.3.C	
	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		65%	
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		55%	
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		55%	
PRINCIPALES DIFICULTADES				

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACIÓN : JULIO DICIEMBRE 2013

PERIODO DE EVALUACIÓN : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 3: Promoción y Educación en Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES		
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T	
3.4	Gestionar la suscripción de convenios o cartas de entendimiento entre Procuraduría, Universidades, ONG's y Gobiernos Locales para desarrollo y ejecución de programas de educación y difusión de derechos humanos	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	Convenios o cartas de entendimiento suscritos	Despacho del Sr. Procurador, Secretaría General.	Documento	3	3					1	1					1	1						0	2011-2014	
3.4.1	Identificación de fuentes de cooperación financiera y técnica.	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	Informes		informe	2	1-2		1				1				0	1			1	1				0	Reprogramado 2014
3.4.2	Investigación de instituciones con posibilidad de desarrollar los programas.	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	Informes		Informe	2	1-2						0	1			1	1				0		1		1	Reprogramado 2014
3.4.3	Suscripción de convenios	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	Convenios o cartas de entendimiento suscritos	Despacho del Sr. Procurador, Secretaría General.	Convenio o carta	3	2-3			1	1			1	1		2			1	1				0	Reprogramado 2014	
3.4.4	Ejecución de convenios	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos/Departamentos de la Escuela de DDHH	Informes	Departamentos de la Escuela de DDHH y Departamento de Recursos Humanos.	informe	1	1					0				0	0%				0			1	1	Reprogramado 2014	

3.4	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 3,4
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	3.4.1	Se participó en la formulación y presentación del Proyecto para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, como co-parte, presentado por la Unión Europea; Además, se participó en una presentación con representantes del Sistema de Naciones Unidas acreditados en El Salvador para exponer las proyecciones estratégicas y requerimientos técnicos y financieros de la Escuela de Derechos Humanos y Procuradurías Adjuntas Específicas	
	3.4.2	Se han dado seguimiento a los convenios suscritos con la Universidad Tecnológica de El Salvador, la Universidad Evangélica de El Salvador y con la Asociación Tutela Legal Dra. María Julia Hernández	
	3.4.3	Firma de cartas de entendimiento con CODEFAM, COMAFAC, Madelaine Lagadec, Asociación Tutela Legal Dra. María Julia Hernández	
	3.4.4	Seguimiento a convenios suscritos con la Universidad Tecnológica de El Salvador, la Universidad Evangélica de El Salvador y con Tutela Legal Dra. María Julia Hernández	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	3.4.1		100%
	3.4.2		100%
	3.4.3		100%
	3.4.4		100%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
3.4	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		100%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%



PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 3: Promoción y Educación en Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
3,5 A	Formular el Programa de Promoción y Cultura de los derechos humanos	Escuela de Derechos Humanos/Departamento de Promoción y Cultura	Programa elaborado	Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, DUJDDH, DC	Porcentaje	20%	20		20			20				0	20			0				0	Reprogramado 2014	
3,5 A1	Aprobación del Programa	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	Programa Aprobado	Procurador de Derechos Humanos y Secretaría General	Porcentaje de elaboración del programa	20%	20		20			20				0	20			0				0	2014	
3,5 A	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014																						PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 3,5 A			
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	3,5 A1	No se reporta actividad en este semestre																								
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACIÓN	3,5 A1																							0%		
PRINCIPALES DIFICULTADES																										
3,5 A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO									0%																
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014									100%																
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014									100%																

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 3: Promoción y Educación en Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES						
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T	
3,5 B	Formular el Programa de Promoción y Cultura de los derechos humanos	Escuela de Derechos Humanos/Departamento de Promoción y Cultura	Programa ejecutado	Delegaciones Departamentales y Locales, DUJDDH, DC	Porcentaje	60%	32-35				17	16	33	12	12	13	37	70%	10	13	10	33	13	12	##	34	Implementación 2012-2014
3,5 B1	Promover el Mandato del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.	Escuela de Derechos Humanos/Departamento de Promoción y Cultura	Actividades organizadas	Dirección de la Escuela, Delegaciones Departamentales y Locales, DUJDDH y DC	Actividades	594					54	54	108	54	54	54	162	270	54	54	54	162	54	54	54	162	2014
3,5 B2	Organizar foros, seminarios y jornadas de interés para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el país en las áreas conexas con los derechos humanos.	Escuela de Derechos Humanos/Departamento de Promoción y Cultura	Actividades conmemorativas organizadas	Dirección de la Escuela, Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, DUJDDH y DC.	Actividades	242					22	22	44	22	22	22	66	110	22	22	22	66	22	22	22	66	2014
3,5 B3	Diseñar, elaborar y distribuir materiales de promoción de los derechos humanos.	Escuela de Derechos Humanos/Departamento de Promoción y Cultura	Materiales de promoción de los derechos humanos elaborados.	Dirección de la Escuela, Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, DUJDDH y DC.	Folletos, documentos de archivo histórico, manuales, brochures, afiches, calendarios, hojas volantes, carteleras, resoluciones de ONU y de la OEA, DVD, slide y	120					10	10	20	12	12	12	36	56	10	12	10	32	12	12	9	33	2014

3,5 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 3.5 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	3,5 B1	<p>Diecisiete actividades de difusión y sensibilización en el conocimiento básico de derechos humanos y del mandato del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Siete actividades realizadas en el Instituto Nacional Albert Camus, ubicado en calle a San Antonio Abad, N° 1467, San Salvador.</li> <li>– Tres actividades con la Unidad Disciplinaria de la Policía Nacional Civil.</li> <li>– Dos actividades con Personas sindicalistas de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral</li> <li>– Dos actividades con Personas que laboran en el sector privado.</li> <li>– Una actividad con estudiantes de 9° y Bachillerato del Colegio García Flamenco, ubicado en final de la 57 Av. Nte., Colonia Miramonte, San Salvador.</li> <li>– Una actividad con Servidores públicos de la Alcaldía Municipal.</li> <li>– Una actividad con estudiantes de la Facultad de Derecho.</li> </ul>	
	3,5 B2	<p>Dieciséis actividades conmemorativas, foros y seminarios organizadas y ejecutadas, en las que han participado diferentes sectores de la sociedad civil, organizaciones sociales de derechos humanos e instituciones del Estado. En estos eventos se han beneficiado a alrededor de 1,825 personas de ambos sexos.</p> <p>Actividades Conmemorativas en Derechos Humanos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Feria: Día Internacional y Nacional de la Mujer, "Pacto por la Defensa de los Derechos Civiles y Políticos de la Mujer". Actividad realizada en el Pabellón N° 10 del Centro Internacional de Ferias y Convenciones.</li> <li>– Conmemoración: "Día Nacional de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y el Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas". Se realizó en el Monumento de la Memoria y la Verdad, Parque Cuscatlán, San Salvador.</li> <li>– Feria: Interinstitucional del Día Nacional de los Derechos de las Mujeres. Se realizó en el Instituto Nacional Técnico Industrial -INTI, ubicado en Boulevard Venezuela Colonia Roma, San Salvador, El Salvador.</li> <li>– Feria: Festival de la Verdad 2014, en el marco de la Semana de la Verdad. Se realizó en el Parque anexo al Edificio ICAS de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", UCA.</li> <li>– "IV Feria de la Transparencia". Se realizó en el Parque Daniel Hernández, Santa Tecla, La Libertad.</li> </ul> <p>Seminarios de Derechos Humanos (Jornadas de Reflexión y Difusión de los Derechos Humanos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Los Derechos Humanos de la Persona Adulta Mayor.</li> <li>– XXII Aniversario de los Acuerdos de Paz.</li> <li>– Derechos Humanos y Memoria Histórica.</li> <li>– Memoria Histórica y Justicia Social.</li> </ul>	
	3,5 B3	<p>Treinta y dos materiales de difusión y sensibilización de los derechos humanos que se han elaborado, rediseñado, editado y fotocopiado entre estos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cartelera del XXII Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz.</li> <li>– Brochure del Adulto Mayor.</li> <li>– Cuadernillo Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en ocasión de los 22° Años de la Firma de los Acuerdos de Paz</li> <li>– Comunicado del Procurador en atención a la Sentencia de la Sala de lo Constitucional para investigar la masacre de San Francisco Angulo, Tecoluca.</li> <li>– Brochure del Mandato Constitucional de la PDDH.</li> <li>– Brochure sobre el Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, ante la amenaza de muerte al director del periódico La Página.</li> <li>– Afiche del 24 de Marzo Día Nacional de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas".</li> <li>– Brochure Memoria Histórica.</li> <li>– Brochure del Día Internacional de la Mujer.</li> <li>– Cartelera 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer</li> <li>– Tarjeta en el marco de los 31 aniversarios de la muerte de la defensora de derechos humanos, Marianella García Villas.</li> <li>– Hoja volante "24 de Marzo Día Nacional de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos.</li> <li>– Cartelera alusiva Monseñor Oscar Arnulfo Romero.</li> <li>– Sinopsis del film "El Cielo Abierto", un documental sobre Monseñor Oscar Arnulfo Romero.</li> <li>– Hoja volante de La Salud un Derecho Humano Fundamental</li> <li>– Cuadernillos La Salud un Derecho Humano Fundamental.</li> </ul>	
	3,5 B1		100%
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	3,5 B2		100%
	3,5 B3		100%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
3,5 B		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	100%
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	0%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	0%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 3: Promoción y Educación en Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
3,6 A	Investigación, desarrollo y difusión de la Memoria Histórica.	PADH	Política institucional de Memoria Histórica elaborada	Procuradurías Adjuntas, Escuela de Derechos Humanos.	Porcentaje	75%	72-80					0	1			1	1			0				0	Reprogramado 2014	
3,6 A.1	Gestionar fondos para realizar estudio y diseñar mecanismos	PADH		Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación -UFI	Porcentaje	25%	25				1	1			0	1			0				0	REPROGRAMADO PARA 2014, SUJETO A GESTION DE FONDOS		
3,6 A.2	Elaboración de Términos de Referencia para realizar estudio	PADH	TDR elaborados	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación	TDR aprobados	100%						0			0	0			0				0	2014		
3,6 A.3	Proceso de contratación de consultoría para que elabore el estudio	DACI	Proceso de contratación realizado		Contrato adjudicado	100%						0			0	0			0				0	2014		
3,6 A.4	Coordinación de la consultoría	PADH		Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación		100%						0			0	0			0				0	2014		

3,6 A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 3,6 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	3,6 A.1	No se reporta actividad en primer semestre 2014	
	3,6 A.2	No se reporta actividad en primer semestre 2014	
	3,6 A.4	No se reporta actividad en primer semestre 2014	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	3,6 A.1		0%
	3,6 A.2		0%
	3,6 A.4		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
3,6 A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	3,6 A.3 DACI	No hay actividad programada en este semestre	
	3,6 A.3 DACI		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
3,6 A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%
3.6.A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 3.6.A
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	100%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	100%
PRINCIPALES DIFICULTADES			

118

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS																										
EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014																										
PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014																										
Área Estratégica 3: Promoción y Educación en Derechos Humanos																										
CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
3,6 B	Investigación, desarrollo y difusión de la Memoria Histórica.	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	Sala de exhibición de Memoria Histórica funcionando	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación	Porcentaje	15%	90-100		1	1	2	1	1	1	3	5	1	1	1	3	1	1	1	3	Reprogramado 2014	
3,6 B.1	Determinación del contenido de la sala de exposición	Dirección	contenido determinado		Documento	1	1		1		1			0	1	1			0				0	2014		
3,6 B.2	Impresión de materiales a exhibir	Dirección	materiales impresos		Material a exhibir	1	1		1		1			0	1	1			0				0	2014		
3,6 B.3	Sala funcionando de forma itinerante	Dirección	exposición montada		Itineraciones de la sala	9	7 a 9				0	1	1	1	3	3	1	1	1	3	1	1	1	3	2014	

3,6 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 3,6 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	3,6 B.1	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN ESTE SEMESTRE	
	3,6 B.2	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN ESTE SEMESTRE	
	3,6 B.3	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN ESTE SEMESTRE	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	3,6 B.1		0%
	3,6 B.2		0%
	3,6 B.3		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
3,6 B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%

## ANEXO No.4

## 3.1.4 Resultados de los proyectos del área estratégica de Acciones y Relaciones Externas.

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERÍODO DE EVALUACIÓN : ENERO JUNIO 2014

## Área Estratégica 4: Acciones y Relaciones Externas

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
4.1A	Evaluar y sistematizar los mecanismos de relación con la sociedad organizada	Procuradurías Adjuntas Específicas	Mecanismos evaluados	Delegaciones Departamentales y Locales,	Porcentaje	25	23-27					0				0	0		1		1	1			1	2014
4.1.A.1	Identificar los mecanismos exitosos	PADCI	Mecanismos identificados	Delegaciones Departamentales y Locales,	Documento	1	1					0		1		1	1				0				0	2014
4.1.A.1.1	Plan de trabajo de las mesas permanentes sobre Pueblos Indígenas y población LGBTI	PADCI	Plan de trabajo	Delegaciones Departamentales y Locales,	Documento	4	4			1		1		1		2		1		1		1		1		Reprogramado 2014
4.1.A.1.2	Gestiones realizadas en el marco del acuerdo de cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados	PADCI	Capacitaciones en el tema de refugio	Departamento de Atención al Migrante	Programa de contenido y listados de asistencia	2	2					0	1			1	1				0	1			1	2014
4.1.A.2	Desarrollo de jornada de evaluación de implementación del Plan de Trabajo 2012 de la Mesa de Personas Adultas Mayores	PADESC	Jornada de evaluación realizada		Jornada de evaluación realizada	1	1		1			1				0	1				0				0	2014
4.1.A.3	Supervisar el desarrollo de jornada de evaluación de implementación del Plan de Trabajo 2012 de la Mesa de Personas con Discapacidad	PADESC / Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos	Jornada de evaluación realizada		Jornada de evaluación realizada	1	1		1			1				0	1				0				0	2014



PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 4: Acciones y Relaciones Externas

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES		
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T	
4.1.A.4	Reuniones de seguimiento con las Mesas Permanentes	PADMA	Reuniones sostenidas	Delegaciones Departamentales y Locales,	Reuniones	3	3					1	1		1	1	2	3				0				0	2014
4.1.A.5	Acompañamiento y gestiones realizadas con organizaciones ambientalistas a fin de incidir en políticas publicas para la protección en materia ambiental	PADMA	Reuniones sostenidas	Delegaciones Departamentales y Locales,	Reuniones	2	2						0				0	0		1		1	1			1	2014
4.1.A.6	Diseñar un mapeo de las alianzas estratégicas para el cumplimiento del rol en materia de niñez de la PDDH	PADNJ	Mapeo realizado		Documento	1	1						0		1		1	1				0				0	2014
4.1.A.7	Organizar actividades académicas conjuntas Ejemplo: Foros, talleres y/o capacitaciones	PADMF	Actividades realizadas		actividad	4	4				1		1		1		1	2		1		1		1		1	Reprogramado 2014
4.1.A.8	Coordinación de acciones con organizaciones nacionales e internacionales en temas ambientales y de gestión de riesgos de desastres	PADMA	Reuniones sostenidas	Despacho	Reuniones	2	2						0	1			1	50				0	1			1	2014

4.1A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.1 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.1 A.1 PADCI	No se reporta actividad en este semestre	
	4.1 A.1. 1 PADCI	La agenda de trabajo de la Mesa LGBTI fue discutida desde el mes de octubre del año 2013, para iniciar su ejecución en el año 2014, la cual cuenta con el Visto Bueno del Señor Procurador, así también la agenda de trabajo de la Mesa Permanente de la PDDH sobre derechos de Pueblos Indígenas fue elaborada en la primera reunión del año, celebrada el 21 de mayo del corriente año.	
	4.1 A.1. 2 PADCI	Las capacitaciones para personal de la PDDH el están programadas para el mes de septiembre del presente año.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.1 A.1 PADCI		0%
	4.1 A.1. 1 PADCI		100%
	4.1 A.1. 2 PADCI		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADCI		Una de las principales dificultades en el desarrollo del trabaj coordinado es lograr acuerdos entre los y las integrantes de las Mesas, a eso debe agregarse la obtención de recursos	
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	100%
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	0%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	0%
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.1. A2 PADESC	Se cumplió con la actividad en su totalidad. Se realizó jornada de evaluación de Plan de Trabajo 2013 en el mes de enero.	
	4.1. A3 PADESC	Se cumplió con la actividad en su totalidad. Se realizó la jornada de evaluación de Plan de Trabajo 2013 (Se adelantó y fue realizada el 12 de diciembre de 2013).	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.1. A2 PADESC		100%
	4.1. A3 PADESC		100%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADESC			

4.1A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.1 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.1. A4 PADMA	No se reporta actividad en este semestre	
	4.1. A5 PADMA	No hay actividad programada en este semestre	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.1. A4 PADMA		0%
	4.1. A5 PADMA		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMA			
PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO			0%
REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014			100%
PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014			100%
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.1 A6 PADNJ	Pendiente de ejecutar	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.1 A6 PADNJ		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADNJ		Falta de titular en la PADNJ	
PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO			0%
REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014			100%
PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014			100%

4.1A	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.1 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.1 A7 PADMF	No se reporta actividad en este semestre	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIO DE VERIFICACION	4.1 A7 PADMF		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMF			
PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%	
REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%	
PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%	
4.1A	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.1 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.1 A8 PADMA	No se reporta actividad en este semestre	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIO DE VERIFICACION	4.1 A8 PADMA		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMA			
PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%	
REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%	
PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%	
4.1 A	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.1 A
PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		30%	
REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		70%	
PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		70%	
PRINCIPALES DIFICULTADES			

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 4: Acciones y Relaciones Externas

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
4,1B	Evaluar y sistematizar los mecanismos de relación con la sociedad organizada	Procuradurías Adjuntas	Mecanismos sistematizados	Delegaciones Departamentales y Locales,	Porcentaje	25	23-27					0				0	0%				0			25	25	Reprogramado 2014
4.1.B.1	Sistematizar los mecanismos exitosos	PADCI	Mecanismos sistematizados	Delegaciones Departamentales y Locales,	Documento	1	1					0				0	0				0			1	1	2014
4.1.B.2	Elaboración y compilación de memorias ejecutivas de las reuniones de la Mesa de Personas Adultas Mayores	PADESC	Documento		Documento	1	1					0				0	0%				0			1	1	2014
4.1.B.3	Elaboración y compilación de memorias ejecutivas de las reuniones de la Mesa de Personas con Discapacidad	PADESC / Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos	Documento		Documento	1	1					0				0	0%				0			1	1	2014

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 4: Acciones y Relaciones Externas

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
4.1.B.4	Sistematización de información referente a todas las organizaciones sociales si ambientalista	PADMA	Elaboración de directorio	Delegaciones Departamentales y Locales,	Documento	1	1					0				0	0				0			1	1	2014
4.1.B.5	Gestiones de colaboración con la sociedad y ONG s para la difusión de documentos	PADMA	Gestiones realizadas	Delegaciones Departamentales y Locales,	Informe	1	1					0				0	0				0			1	1	2014
4.1.B.6	Determinar las acciones realizadas y pendientes a partir del mapeo e identificar lecciones aprendidas	PADNJ	Lecciones aprendidas identificadas		Documento	1	1					0			1	1	1				0				0	2014
4.1.B.7	Reuniones periódicas de las mesas permanentes sobre Pueblos Indígenas y población LGBTI	PADCI	Reuniones realizadas	Delegaciones Departamentales y Locales,	Memorias de las reuniones	2	2					0			1	1	1				0				0	2014
4.1.B.8	Ejecución de actividades del Proyecto de la Unión Europea consistente en fortalecer las capacidades institucionales de las Defensorías de Derechos Humanos de la región centroamericana y conformación de redes de protección de derechos humanos con ONG.	PADCI	Informe de actividades realizadas del proyecto	Departamento de Atención al Migrante	documento							1	1			1	1	2			1	1		1	1	2014

4.1B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.1 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.1 B.1 PADCI	SE CUMPLIO LA META EN PRIMER SEMESTRE 2013	
	4.1 B.1 PADCI		0%
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.1 B.1 PADCI		
	4.1 B.1 PADCI		
PRINCIPALES DIFICULTADES PADCI			
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	0%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	0%
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.1. B2 PADESC	Actividad programada para el segundo semestre.	
	4.1. B3 PADESC/Departament o Discapacidad	Actividad programada para el segundo semestre.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.1. B2 PADESC		0%
	4.1. B3 PADESC/Departament o Discapacidad		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADESC			
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	0%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	0%

4.1B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.1 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.1. B4 PADMA	No hay actividad programada en este semestre	
	4.1. B 5 PADMA	No hay actividad programada en este semestre	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y O VERIFICACION	4.1. B4 PADMA		0%
	4.1. B 5 PADMA		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMA			
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	0%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	0%
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.1 B 6 PADNJ	Pendiente de ejecutar	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y O VERIFICACION	4.1 B 6 PADNJ		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADNJ		Falta de titular en la PADNJ	
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	100%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	100%
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.1 B7 PADCI	No se reporta actividad en este semestre	
	4.1 B8 PADCI	No se reporta actividad en este semestre	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y O VERIFICACION	4.1 B7 PADCI		0%
	4.1 B8 PADCI		
PRINCIPALES DIFICULTADES PADCI			
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	100%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	100%



	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.1 B
4.1.B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%	
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	100%	
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014	100%	
PRINCIPALES DIFICULTADES			

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO A JUNIO 2014

Área Estratégica 4: Acciones y Relaciones Externas

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
4,2A	Diseño de Programa de pasantías, voluntariados, horas sociales	Secretaría General	Programa elaborado	PADH, Procuradurías Adjuntas, Recursos Humanos	Programa	1	90-100						0		1	1				0				0	Reprogramado 2014	
4.2.A.1	Analizar la carta compromiso que ha sido el documento base para la autorización de becas en la institución.	Secretaría General	Carta analizada		documento								0			0	0			0				0	Análisis realizado en 2013	
4.2.A.2	Analizar las cartas de entendimiento que son suscritas por los titulares de los Centros Escolares; con la cual se autorizan las horas sociales en nuestra institución.	Secretaría General	Carta analizada		documento	1							0			0	0			0			1	1	2014	
4.2.A.3	Unificar los documentos utilizados para las autorizaciones de becas y horas sociales, con el fin de elaborar un programa específico para dichas actividades.	Secretaría General	Documento analizado		documento	1							0			0	0			0			1	1	2014	
4.2.A.4	Sistematización del Programa de pasantía, voluntariado y horas sociales	Secretaría General	Programa elaborado	PADH, Procuradurías Adjuntas, Recursos Humanos	Programa	1							0			0	0			0			1	1	2014	
4.2.A.5	Aprobación del programa	Procurador(a)	Programa realizado	Secretaría General	Programa	1							0			0	0			0			1	1	2014	

4.2 A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.2 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.2.A.1	No hay comentarios de resultados solamente el porcentaje de avance del periodo		
	4.2.A.2			
	4.2.A.3			
	4.2.A.4			
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.2.A.1			75%
	4.2.A.2			
	4.2.A.3			
	4.2.A.4			
PRINCIPALES DIFICULTADES				
4.2 A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		75%	
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		25%	
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		25%	
4.2.A.		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.1 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.2.A.5 Procurador	No se tiene programada actividad este semestre		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.2.A.5 Procurador			0%
PRINCIPALES DIFICULTADES				
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
		REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%
4.2.A	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.2.A	
	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		75%	
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		25%	
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		25%	
PRINCIPALES DIFICULTADES				

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 4: Acciones y Relaciones Externas

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES		
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T	
4.2B	Diseño de Programa de pasantías, voluntariados, horas sociales	Secretaria General	Programa implementado	Recursos Humanos	Porcentaje	60	54-60					20	20			20	20	40		10		10			10	10	Reprogramado 2014
4.2.B.1	Este programa será dirigido a las Universidades y Centro Escolares con los que se hayan suscrito los Convenios de Cooperación.	Secretaría General	Programa implementado	Recursos Humanos		20							0			20	20	20				0				0	2014
4.2.B.2	El programa será dirigido para recibir a estudiantes que soliciten la realización de horas sociales, únicamente en el primer trimestre del año.	Secretaría General	Programa especificado	Recursos Humanos		20						20	20				0	20				0				0	2014

4.2B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.2 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.2.B.1	Programado para segundo semestre de 2014.	
	4.2.B.2	Programado para segundo semestre de 2014.	
	4.2.B.3	Programado para segundo semestre de 2014.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.2.B.1		0%
	4.2.B.2		0%
	4.2.B.3		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
4.2B	PORCENTAJE DE AVANCE DE PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 4: Acciones y Relaciones Externas

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
4.3 A	Elaborar e implementar una política para la gestión de cooperación.	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación	Política elaborada	Procuradurías Adjuntas	Política	1	1																			
4.3 A.2	Coordinación para elaboración de política institucional de gestión y administración de fondos de cooperación internacional.	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación	Coordinaciones realizadas	Procuradurías Adjuntas	Actividades	2						0		1	1	2	2			0					0	2014
4.3 A.3	Elaboración e Política institucional para la gestión de cooperación y administración de fondos internacionales.	Procuradurías Adjuntas	Política elaborada	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación.	Política	1						0		1	1	1			0					0	2014	

4.3 A Dpto de proyectos		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.3 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.3 A.2 Dpto de Proyectos y Gestion de Cooperacion+	Dos actividades		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.3 A.2 Dpto de Proyectos y Gestion de Cooperacion+			100%
PRINCIPALES DIFICULTADES		NO HUBO		
4.3 A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		100%	
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%	
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%	
4.3 A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.3 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.3 A.3 Prpcuradurias Adjuntas	No se reporta actividad en este semestre		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.3 A.3 Procuradurias Adjuntas			0%
PRINCIPALES DIFICULTADES				
PRINCIPALES DIFICULTADES	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%	
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%	
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%	
4.3.A	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.3.A	
	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		50%	
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		50%	
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		50%	
PRINCIPALES DIFICULTADES				

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 4: Acciones y Relaciones Externas

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
4.3 B	Elaborar e implementar una política para la gestión de cooperación.	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación	Política implementada	Procuradurías Adjuntas	Porcentaje	100	100					0			100	100	100				0				0	Reprogramado 2014
4.3 B.5	Reuniones bilaterales para la gestión de fondos externos	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación	Reuniones realizadas	Procurador, Procuradurías Adjuntas, Director EDH	Fondos gestionados	4	4				1	1			1	1	2			1	1			1	1	Reprogramado 2014
4.3 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014																						PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.3 B		
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.3 B.5	A efectos de preparar documentación completa del proyecto "Fortalecimiento de la Capacidad Técnica y Operativa de la PDDH, en la Atención a Víctimas y Personas Migrantes con Enfoque de Derechos" , se realizó coordinación con la Unión Europea para elaborar y entregar documento de solicitud de subsidio por 246.602.00 EUROS. Asistí a dos reuniones con el Centro para la promoción de los Derechos Humanos "Madelaine Lagadec y otros, para la preparación de la documentación del proyecto "Promoción de los Derechos Humanos a través del Fortalecimiento de Defensores y Defensoras de El Salvador", por una solicitud de subsidio de 275,000.00 Euros, donde la PDDH es Co-solicitante. Asistí a reunión con el Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSN) para la preparación del proyecto "Educación, Promoción y Protección de los Derechos Sexuales y Reproductivos desde las mujeres por las mujeres y hacia la niñez y juventud en 11 municipios de 4 Departamentos de El Salvador", por una solicitud de subsidio por 375,000.00 EUROS, donde la PDDH es Co-solicitante. Se contactó a la UTE en la búsqueda de fondos dentro del marco del Asocio Para el Crecimiento (APC), El Salvador-Estados Unidos 2011-2015 para financiar el proyecto denominado: "Fortalecimiento de la Capacidad de la Oficina del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.																								
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.3 B.5																							100%		
PRINCIPALES DIFICULTADES																										
4.3 B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO																	100%								
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014																	0%								
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014																	0%								



PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 4: Acciones y Relaciones Externas

CÓDIGO		PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
										Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
										E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
4.4		Evaluar y potenciar la participación de la PDDH en las redes internacionales de DDHH	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación	Participación de la PDDH en redes potencializadas		Porcentaje	50	45-50					0				0	0			0			25	25	Reprogramado 2014	
4.4.3		Reuniones con Cooperantes para financiamiento externo de posicionamiento internacional de la PDDH	Procurador, Procuraduría Adjunta DDHH	Reuniones realizadas	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación.	Fondos gestionados	4	4					1	1			1	1	2			1	1		1	1	2014
4.4.3		Reuniones con Cooperantes para financiamiento externo de posicionamiento internacional de la PDDH	Procurador, Procuraduría Adjunta DDHH	Reuniones realizadas	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación.	Fondos gestionados	4	4					1	1			1	1	2			1	1		1	1	2014
4.4.4		Gestionar la visita de la Relatora de Niñez de la Comisión IDH al país, para que supervise el estado de los derechos de la NNA	PADNJ		Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación		1	1			0.5	0.5	1				0	1			0				0		2014
4.4 Procurador, Procuraduría Ajunta		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014																							PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.4		
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.4.3	No se reporta actividad en este semestre																							0%		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.4.3																										
PRINCIPALES DIFICULTADES																											
4.4	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO																								0%		
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014																								100%		
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014																								100%		

4.4 PADNJ		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.4	
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.4.4	Del 27 al 31 de mayo de 2013 la señora Relatora de Niñez de la CmiDH visitó al país como parte de gestiones realizadas por la PADNJ			
	4.4.4				100%
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION					
PRINCIPALES DIFICULTADES		Falta de titular en la PADNJ			
4.4	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		100%		
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%		
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%		
4.4	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014			PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.4	
	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		50%		
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		50%		
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		50%		
PRINCIPALES DIFICULTADES					

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 4: Acciones y Relaciones Externas

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES			
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4						
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T		
4.5	Sistematizar y fortalecer los mecanismos de relación con los organismos internacionales de protección y promoción de los derechos humanos	Procuraduría Adjunta	Mecanismos sistematizados	Procuradurías Adjuntas	Porcentaje	60	54-60	Propuesta de Ampliación PEI 2011-2014 Procuradurías Adjuntas			15	15			15	15	30			15	15			15	15	Reprogramado 2011-2013		
			Mecanismos fortalecidos	Procuradurías Adjuntas	Porcentaje	20	18-20								10	10	10				0			10	10	Reprogramado 2013-2014		
Este proyecto se programará hasta que se haya creado el Departamento de Relaciones Internacionales y sea nombrado legalmente el personal del mismo. Propuesta de ampliación de las Procuradurías Adjuntas 2011																												
RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014																												PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.5
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.5	Hasta el mes de junio 2014 todavía no ha sido creado el Departamento de Relaciones Internacionales.																										
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.5																											0%
PRINCIPALES DIFICULTADES																												
4.5	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO																	0%										
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014																	100%										
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014																	100%										

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 4: Acciones y Relaciones Externas

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES		
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T	
4.6 A	Sistematizar y fortalecer los mecanismos de relación con el estado	Procuraduría Adjunta	Mecanismos sistematizados	Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales,	Porcentaje	80	72-80	Propuesta de Ampliación PEI 2011-2014 Procuradurías Adjuntas				20	20				20	20			20	20			20	20	Este proyecto ya no responde a la visión estratégica del actual titular y será reformulado en el PEI
4.6 A.1	Promover la creación de un modulo en el sistema informático integrado de gestión para el registro de la información	Procuraduría Adjunta		Departamento de informática		20	20					0					0								0	Este proyecto ya no responde a la visión estratégica del actual titular y será reformulado en el PEI	
4.6.A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014																							PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.6.A		
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.6.A.																										
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.6.A.																								0%		
PRINCIPALES DIFICULTADES		A criterio de la Procuraduría Adjunta este proyecto ya no responde a la vision estrategica del actual procurador.																									
4.6.A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO								0%																		
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014								0%																		
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014								0%																		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 4: Acciones y Relaciones Externas

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES			
									Trim 1				Trim 2				META FISICA SEMESTRE 2014	Trim 3				Trim 4						
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T		
4.6 B	Sistematizar y fortalecer los mecanismos de relacion con del instituciones estado	Procuraduría Adjunta	Mecanismos fortalecidos	Procuradurias Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales,	Porcentaje	80	72-80	Propuesta de Ampliación PEI 2011-2014 Procuradurias Adjuntas				20	20			20	20	40			20	20			20	20	Este proyecto ya no responde a la visión estratégica del actual titular y será reformulado en el PEI	
4.6 B.1	Solicitar insumos a Procuradurias Adjuntas Especificas y EDH para promover el fortalecimiento de las relaciones con otras instituciones del Estado	Procuraduría Adjunta		Procuradurias Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, Unidad de Promoción, Escuela de Derechos Humanos		20	20						0				0	0				0				0	Este proyecto ya no responde a la visión estratégica del actual titular y será reformulado en el PEI	
4.6 B.2	Elaborar propuesta y dar seguimiento	Procuraduría Adjunta	Propuesta Elaborada	Procuradurias Adjuntas Especificas, Delegaciones Departamentales y Locales,	Propuesta aprobada y seguimiento	15							5	5			5	5	10				0			5	5	Este proyecto ya no responde a la visión estratégica del actual titular y será reformulado en el PEI
4.6.B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014																							PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.6.B			
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.6.B.1																											
	4.6.B.2																											
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.6.B.1																								0%			
	4.6.B.2																								0%			
PRINCIPALES DIFICULTADES		A criterio de la Procuraduria Adjunta este proyecto ya no responde a la vision estrategica del actual procurador.																										
4.6.B.	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO																											
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014																											
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014																											

## ANEXO No.5

### 3.1.5 Resultados de los proyectos del área estratégica de Fortalecimiento Institucional.

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		O	N	D	T	
5,1 A	Diseño e implementación de un Sistema Integrado de gestión de recursos humanos.	Departamento de Recursos Humanos	Sistema diseñado	Secretaría General, Departamento Administrativo, Departamento de Informática.	Sistema	1	90-100					1	1			0	1				0			0	Reprogramado del 2014	
5,1 A.1	Elaboración de los TDR para realizar consultoría que elabore el sistema integrado de gestión de recursos humanos	Jefatura Departamento de Recursos Humanos	TDR elaborado	Secretaría General, Departamento Administrativo, Departamento de Informática.	TDR	1	1					1	1			0	1				0			0	2014	
5,1 A.2	Proceso de contratación de la Consultoría	DACI	Consultor contratado	DACI	Contrato adjudicado	1	1					1	1			0	1				0			0	2014	

5,1 A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5,1 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5,1 A.1	No se reporta actividad en este semestre	
	5,1 A.2	Diseño de Terminos de referencia para consultoria	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5,1 A.1		0%
	5,1 A.2	-	100%
PRINCIPALES DIFICULTADES	Personal para ejecutar		
5.1 A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		50%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		50%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		50%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2014

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
5,1 B	Diseño e implementación de un Sistema Integrado de gestión de recursos humanos.	Departamento de Recursos Humanos	Sistema implementado	Secretaría General, Departamento Administrativo, Departamento de Informática.	Porcentaje	75	71-75					0				0	0%				0			75	75	Reprogramado 2014
5,1 B.1	Implementación del Sistema integrado de gestión de recursos humanos	Departamento de Recursos Humanos	Sistema implementado	Secretaría General, Departamento Administrativo, Departamento de Informática.	Porcentaje	1	1					0		1	1	1				0				0		Reprogramado 2014
5,1 B	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014																						PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.1 A			
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5,1 B.1	No se reporta actividad en este semestre																								
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5,1 B.1																							0%		
PRINCIPALES DIFICULTADES																										
5.1 B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO								0%																	
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014								100%																	
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014								100%																	



PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
5.2	Elaboración de Manuales Administrativos, (Manual de Organización, Manual de Descripción de Puestos, Manual de Procedimientos de la PDDH	Departamento de Recursos Humanos	Manuales elaborados	Secretaria General	Porcentaje	100	90-100	Códigos 5.2 y 5.5 PEI 2008-2010	40	40	20	100				0	100				0				0	Reprogramado 2014
5,2.1	Manual de Inducción	Despacho	Manual aprobado	Secretaria General	Acuerdo	1	1		1			1				0	1				0				0	Reprogramado 2014
5,2.2	Actualización del Manual de Puestos	Jefatura Departamento de Recursos Humanos	Manual actualizado	Secretaria General	Manual	1	1		1			1				0	1				0				0	Reprogramado 2014
5,2.3	Aprobación del Manual	Despacho	Manual aprobado	Secretaria General	Acuerdo	1	1			1		1				0	1				0				0	Se encuentra en revisión por parte de la Comisión de
5,2.4	Seguimiento de los TDR para realizar consultoría que elabore Tabulador Salarial	Jefatura Departamento de Recursos Humanos	Seguimiento a TDR	Secretaria General	TDR	1	1			1		1				0	1				0				0	Reprogramado 2014
5,2.5	Elaboración de la estrategia de incentivos	Jefatura Departamento de Recursos Humanos	Estrategia elaborada	Secretaria General	Documento	1	1				1	1				0	1				0				0	Reprogramado 2014

5.2		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.2
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.2.1	Recolección de la Información	
	5.2.2	Se traslada para el segundo semestre 2015	
	5.2.3	Se traslada para el segundo semestre 2015	
	5.2.4	Se elaboró análisis retributivo para presentar propuesta a la Asamblea Legislativa	
	5.2.5	Se elaboró una propuesta de Incremento salarial para toda la PDDH, y mejorar a Profesionales e Inequidades salariales	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.2.1		25%
	5.2.2		50%
	5.2.3		0%
	5.2.4		100%
	5.2.5		95%
PRINCIPALES DIFICULTADES	Adaptación de la Jefatura y recolección de la Información		
	Se pidió a la Universidad apoyo de alumnos para la elaboración, no se obtuvo apoyo		
5.2	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		54%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		46%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		46%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011- 2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5,3 B	Diseño e implementación de un programa de capacitación orientado hacia el reforzamiento de competencias, la identificación institucional, y los diferentes aspectos comportamentales que contribuyan al logro de los objetivos institucionales y el mantenimiento de un clima laboral saludable.( Incluyendo el autocuido del personal institucional)	Departamento de Recursos Humanos	Programa Implementado	Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, Escuela de Derechos Humanos.	Porcentaje	25	23-25	Actividad de carácter permanente de Código 5.6 PEI 2008-2010					0	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

5,3 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5,3 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5,3 B.1	Se realizaron capacitaciones en la prevención de la salud	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5,3 B.1		50%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
5,3 B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		50%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		50%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		50%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES				
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4			
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D
5.4	Plan Maestro de desarrollo Informático para la PDDH,	Departamento de Informática	Programa diseñado	Todas las Unidades que integran la PDDH	Porcentaje	70	60-70	Códigos desde 5.11 al 5.17 del PEI 2008-2010				0			35	35	35			0			35	35	2014
		Departamento de Informática	Programa Implementado	Todas las Unidades que integran la PDDH	Porcentaje	50	45-50					0		25	25	25			0		25	25			2014
5.4	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014																					PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.4			
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.4	Se ha avanzado en la creación de manual de procedimientos del departamento, políticas en el ámbito informático y ajuste de normas técnicas de control interno.																							
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.4																							10%	
PRINCIPALES DIFICULTADES	No se ha contratado a la fecha personal para realizar labores de programación, por lo que todas las actividades relacionadas tendrán retrasos sensibles. Por otro lado, un técnico asignado a éste departamento se encuentra incapacitado hasta el mes de agosto 2014. Esto ha impactado gravemente en el desempeño de todas las actividades previamente programadas.																								
5.4	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO								10%																
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014								90%																
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014								90%																

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES							
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4						
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T		
5.5	Estudio de Modernización y reorganización de la PDDH.	DPI	Estudio elaborado	Procuradurías Adjuntas, Secretaría General, Delegaciones Departamentales Locales, Departamento Jurídico	Porcentaje	40	54-60	Códigos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3, 5.19, 5.21 y 5.22 del PEI 2008-2010					0				0				0				0		2014	
5.5.1	Revisión y actualización del marco legal	Departamento Jurídico	Marco legal revisado y actualizado	Recursos Humanos, Secretaría General, Departamento Administrativo	Documento con acuerdo	1	1				1	1			0	1	1			0					0		2014	
5.5.2	Consolidación de las propuestas de cambios de estructura	DPI	Consolidación realizada	Todos los Departamentos que integran la PDDH	Informe	1	1					0	1		1	1	1			0	0				0		2014	
5.5.3	Análisis y rediseño de la estructura orgánico funcional.	DPI	Propuesta elaborada	Procuradurías Adjuntas, Secretaría General, Delegaciones Departamentales Locales, Departamento Jurídico	Documento	1	1					0	0		1	1	1			0	0				0		2014	
5.5.4	Aprobación de la propuesta de la nueva estructura orgánico funcional	Procurador	Propuesta presentada	DPI	Propuesta aprobada	1	1					0	0		1	1	1	1			0	0				0		2014
5.5.5	Aprobación de la propuesta de la nueva estructura orgánico funcional	Procurador(a)	Propuesta aprobada	Secretaría General	Acuerdo Institucional	1	1					0	0		1	1	1	1			0	0				0		2014

5.5 Dpto. Jurídico		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.5
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.5.1	Comisión de Revisión de la Normativa Interna (Ley y Reglamento), creada mediante acuerdo institucional No. 149 de fecha 30/06/14.		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.5.1			0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	En estudio			
5.5	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%	
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%	
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%	
5.5 DPI	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014			PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.5
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.5.2	Se ha trabajado con la comisión de estructura, consolidando propuestas de cambios del área de Tutela.		
	5.5.3	La Comisión analizó y rediseño la estructura organica del área de Tutela, conformamdo equipos por áreas temáticas y de atención inmediata a las victimas, de acuerdo a la nueva visión del Titular		
	5.5.4	La Comisión presento propuestas al Señor procurador, reestructurando los equipos de Tutela		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.5.2			100%
	5.5.3			100%
	5.5.4			100%
PRINCIPALES DIFICULTADES				
5.5	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		100%	
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%	
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		0%	

5.5 Procurador		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.5
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.5.5	No se reporta actividad en este semestre		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/ O MEDIOS DE VERIFICACION	5.5.5			0%
PRINCIPALES DIFICULTADES				
5.5	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%	
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%	
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%	
5.5	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.5	
	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		60%	
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		40%	
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		40%	
PRINCIPALES DIFICULTADES				



PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO		PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
										Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
										E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
5.6		Proyección financiera plurianual	UFI	Proyección financiera realizada	Todas los Departamentos que integran la PDDH	Porcentaje	100	90-100			10	10	20	10	10	20	40	60	40		40				0	2014	
5.6.1		Seguimiento en la búsqueda de financiamiento adicional para la PDDH	Jefe UFI	Proyección Presupuestaria 2014	Integrantes del Comité de formulación presupuestaria 2014	Porcentaje	100	90-100					0				0	0			0				0	2014	
5.6		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014																					PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.6				
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.6.1	Debido al retraso en el proceso de Formulación Presupuestaria la proyeccion sera elaborada en el segundo semestre																									
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.6.1																								0%		
PRINCIPALES DIFICULTADES																											
5.6	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO										0%																
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014										100%																
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014										100%																

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO												OBSERVACIONES						
									Trim 1			Trim 2			META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3			Trim 4								
									E	F	M	T	A	M		J	T	J	A	S		T	O	N	D	T	
5.7	Diseño e implementación de un Programa de Comunicación Estratégica, interno y externo. ( Implementación de un canal de Internet).	Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo	Programa diseñado	Secretaría General, Escuela de Derechos Humanos.	Programa	1	90-100	Código 5.23 PEI 2008-2010			1	1			0	1			0			0	Reprogramado 2014				
			Programa Implementado	Secretaría General, Escuela de Derechos Humanos.	Porcentaje	100	28-30		20	20	40		20	20	60		20	20	20	20	20	20	2014				
5.7.1	Actualizacion de la informacion que ya se tiene en la pagina web	Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo	información actualizada		porcentaje	90			3	3	4	10	10	10	30	40		10	10	10	30	10	5	5	20	2014	
5.7.2	Actualización del cuenta de facebook institucional con la que ya se cuenta	Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo	información actualizada		porcentaje	100			5	10	10	25	5	10	10	25	50		10	5	10	25	10	10	5	25	2014
5.7.3	actualización de la cuenta de twitter institucional	Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo	información actualizada		porcentaje	100			5	10	10	25	5	10	10	25	50		10	5	10	25	10	10	5	25	2014

5.7		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.7
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.7.1	Programa implementado y en ejecución	
	5.7.2	no se reporta actividad en este semestre	
	5.7.3	no se reporta actividad en este semestre	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.7.1		100%
	5.7.2		0%
	5.7.3		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	No se tuvieron dificultades		
5.7	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		33.33%
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		66.67%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		66.67%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
5.8	Automatización de Biblioteca Institucional	Escuela de Derechos Humanos (Biblioteca Institucional,)	Programa implementado	Departamento de Informática, Delegaciones Departamentales y Locales,	Porcentaje	100	90-100				2	2	1		1	2	40%	1	1	1	3	1	1	1	3	Reprogramado 2014
5.8.1	Planificación del proceso de implementación de automatización de Biblioteca.	Biblioteca/ Informática	Proyecto de Plan de Automatización	Dirección Escuela, Informática	Documento	1	1				1	1				0	1			0				0		2014
5.8.2	Coordinación con todas las unidades involucradas.	Biblioteca Institucional	Programación de Capacitaciones	Dirección Escuela, Informática	Programación	1	1				1	1				0	1			0				0		2014
5.8.3	Coordinación de los procesos de capacitación a Delegaciones Departamentales y Locales	Biblioteca Institucional	Programación de Capacitaciones	DI	Programa elaborado	1	1					0	1			1	1			0				0		2014
5.8.4	Desarrollo del Proceso de Capacitación a personal de la PDDH	Informática	Capacitaciones impartidas	Todas las unidades bibliográficas de la PDDH	Capacitaciones	Jornadas	3					0			1	1	1	1	1	2				0		2014

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
5.8.5	Seguimiento a procesos de capacitación	Biblioteca/ Informática	Seguimiento	Todas las unidades bibliográficas de la PDDH	Informe	2	2					0				0	0			1	1			1	1	2014
5.8.6	Actualización permanente del sistema	Biblioteca Institucional	Documento sobre aciertos y desaciertos del proceso	Informática/Todas las unidades bibliográficas de la PDDH	Informe	1	1					0				0	0			0				1	1	2014
5.8 Biblioteca		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014														PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.8										
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.8.1	No se reporta actividad en este semestre																								
	5.8.2	No se reporta actividad en este semestre																								
	5.8.3	No se reporta actividad en este semestre																								
	5.8.5	No hay actividad en este semestre																								
	5.8.6	No hay actividad en este semestre																								
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.8.1																								0%	
	5.8.2																								0%	
	5.8.3																								0%	
	5.8.5																								0%	
	5.8.6																								0%	
PRINCIPALES DIFICULTADES		El proyecto de automatización de Biblioteca Institucional, es un proyecto que se viene cargando desde el 2007, se esta en espera de poder dar por concretizado el proyecto durante la administración actual.																								
5.8	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO									0%																
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014									100%																
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014									100%																

5.8 informatica		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.8
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.8.4	No se reporta actividad en este semestre		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.8.4			0%
PRINCIPALES DIFICULTADES				
5.8	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%	
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%	
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%	
5.8	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014			PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.8
	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%	
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%	
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%	
PRINCIPALES DIFICULTADES				

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES		
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T	
5.9 B	Estudio de creación e implementación de un Sistema para el manejo y resguardo de Expedientes del Sistema de Protección.	Secretaría General	Sistema implementado	Departamentos del Sistema de Protección	Porcentaje	100	90-100						0			50	50	50				0			##	50	Reprogramado 2014
5.9 B.1	Socialización del Programa	Secretaría General	Programa socializado	Departamento de Informática, PADH, Departamentos del Sistema de Protección, UT, Delegaciones Departamentales y Locales.	Porcentaje	50	50						0			50	50	50				0			0		2014
5.9 B.2	Verificación de la operatividad del Sistema	Secretaría General	Sistema verificado	Departamento de Informática	Informe	1	1						0				0	0	0				0		50	50	2014
5.9 B	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014																								PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.9 B		
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.9 B.1	No se reporta actividad este semestre																									
	5.9 B.2																										
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y O MEDIOS DE VERIFICACION	5.9 B.1																									0%	
	5.9 B.2																									0%	
PRINCIPALES DIFICULTADES																											
5.9 B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO									0%																	
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014									100%																	
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014									100%																	

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES						
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T	
5.10 A	Diseño e implementación de una política de seguridad institucional	Secretaría General	Política diseñada	Departamento Administrativo, Sección Seguridad	Política	1	90-100	Propuesta de Ampliación PEI 2011-2014 Procuradurías Adjuntas				50	50			50	50	1				0			0		Realizado
5.10 A.1	Solicitud de propuesta de un política de seguridad institucional	Secretaría General	Propuesta de política elaborada	Departamento Administrativo, Sección Seguridad	documento	1	1					25	25				0	1				0			0		2014
5.10 A.2	Análisis de la propuesta de la política de seguridad institucional	Secretaría General	Propuesta analizada	Departamento Administrativo, Sección Seguridad	documento	1	1					25	25				0	1				0			0		2014
5.10 A.3	Elaboración de Acuerdo Institucional de aprobación de la política	Secretaria General	Acuerdo Elaborado	Departamento Administrativo, Sección Seguridad	Acuerdo	1	1						0	1		1	1				0			0		2014	
5.10 A.4	Socialización de la política de seguridad institucional.	Secretaria General	Política socializada	Departamento Administrativo, Sección Seguridad	Porcentaje	40	40						0	20	20	40	40				0			0		2014	



5.10 A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.10 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.10 A.1	No se reporta actividad en este semestre	
	5.10 A.2	No se reporta actividad en este semestre	
	5.10 A.3	No se reporta actividad en este semestre	
	5.10 A.4	No se reporta actividad en este semestre	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.10 A.1		0%
	5.10 A.2		0%
	5.10 A.3		0%
	5.10 A.4		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
5.10 A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL SEMESTRE SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014		100%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2014

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES							
									Trim 1				Trim 2				META FISICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4						
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T		
5,10 B	Diseño e implementación de una política de seguridad institucional	Secretaría General	Política implementada	Todas los Departamentos de la PDDH	Porcentaje	50	23-25	Propuesta de Ampliación PEI 2011-2014 Procuradurías Adjuntas					0			50	50	50				0			0		2014	
5.10 B.1	Implementación progresiva de la política	Secretaría General	Política implementada	Todas los Departamentos de la PDDH	Porcentaje	25	25					25	25				0	25				0				0		2014
5.10 B.2	Verificación del cumplimiento de la política	Secretaría General	Seguimiento de la política	Departamento Administrativo	Informe	1	1						0		25	25	25				0				0		2014	
5.10 B	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014														PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.10 B													
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.10 B.1	Se reprograma segundo semestre 2014																										
	5.10 B.2	Se reprograma segundo semestre 2014																										
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.10 B.1															0%												
	5.10 B.2															0%												
PRINCIPALES DIFICULTADES																												
5.10 B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO								0%																			
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014								100%																			
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014								100%																			

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
SG .1	Elaboración e Implementación de un plan de trabajo de la Comisión de Ética Institucional	Secretaría General	Plan de trabajo elaborado	Comisión de Ética	documento	1	1		1			1			0	1				0				0	Reprogramado 2014	
SG .1.1	Solicitud de propuesta de un plan de trabajo a la Comisión de Ética	Secretaría General	Plan de trabajo	Comisión de Ética	documento	1	1		1					0	1				0					0	2014	
SG .1.2	Elaboración de Acuerdo Institucional de aprobación del plan de trabajo	Secretaría General		Comisión de Ética	documento	1	1			1				0	1				0					0	2014	
SG .1.3	Socialización del plan de trabajo			Comisión de Ética	Jornadas de socialización	1	1			1				0	1				0					0	2014	
SG.1	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2014																						PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO SG.1			
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	SG .1.1	No se reporta actividad en este semestre																								
	SG .1.2	No se reporta actividad en este semestre																								
	SG .1.3	No se reporta actividad en este semestre																								
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	SG .1.1																							0%		
	SG .1.2																							0%		
	SG .1.3																							0%		
PRINCIPALES DIFICULTADES																										
SG.1	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO									0%																
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014									100%																
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014									100%																

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2014

PERIODO DE EVALUACION : ENERO JUNIO 2014

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	RANGO DE ACEPTACIÓN 2014	RELACIÓN CON PEI 2011-2014	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																OBSERVACIONES	
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE I 2014	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S	T	O	N	D		T
SG.2	Infraestructura física de la PDDH.	Secretaría General	Verificación	Procuradurías Adjuntas	Memoria y bitácora de verificaciones	4	4				1	1			1	1	2			1	1			1	1	Reprogramado 2014
SG.2.1	Análisis de la infraestructura física de la PDDH	Secretaría General	Infraestructura analizada	Departamento Administrativo	Documento	1	1		1				1			0	1				0				0	2014
SG.2.2	Visitas a todas las dependencias de la PDDH	Secretaría General	Visitas realizadas		Informe	9	9			1	1	2	1	1	1	3	5	1	1	1	3		1	1		2014
SG.2.3	Visitas a las Delegaciones Departamentales y Locales de la PDDH	Secretaría General	Visitas realizadas		Informe	9	9				1	1	2	1	1	3	5	1	1	1	3		1	1		2014
SG.2	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION ENERO A JUNIO 2013																						PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO SG.2			
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	SG.2.1	La Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto para adquirir un edificio único que albergue todas las dependencias de sede central, se esta trabajando para encontrar un edificio único y adecuado para el desempeño de las labores. Se espera para finales de 2014 que todas las dependencias de la sede central de la PDDH, sean trasladadas a un edificio único.																								
	SG.2.2	La Secretaria General constantemente visita las diferentes dependencias de la PDDH en Sede Central.																								
	SG.2.3	La Secretaría General de la PDDH, Licda. Roxana Solano ha visitado en el primer trimestre del 2014 las Delegaciones Departamentales de La Libertad, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Sonsonate y la Delegación Local de Metapán, con el objetivo de verificar el trabajo que se esta realizando, tener un acercamiento con los empleados y empleadas destacadas en estas Delegaciones y las necesidades que puedan surgir en las labores que se desempeñan.																								
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	SG.2.1																							50%		
	SG.2.2																							100%		
	SG.2.3																							100%		
PRINCIPALES DIFICULTADES	NO REPORTA DIFICULTADES																									
SG.2	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO										83.33%															
	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2014										16.67%															
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014										16.67%															