

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE JULIO A DICIEMBRE 2013



SAN SALVADOR, MAYO 2014

INDICE

INTRODUCCION.....	3
1.- PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	5
2.- PLAN ANUAL OPERATIVO 2013 Y AVANCES DE EJECUCION PERIODO ENERO DICIEMBRE	8
2.1 Plan Anual Operativo 2013 Área estratégica de Protección de los Derechos Humanos.....	10
2.2 Plan Anual Operativo 2013 Área estratégica de Análisis e Incidencias de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado.....	13
2.3 Plan Anual Operativo 2013 Área estratégica de Promoción y Educación en Derechos Humanos.....	16
2.4 Plan Anual Operativo 2013 Área estratégica de Acciones y Relaciones Externas.....	19
2.5 Plan Anual Operativo 2013 Área estratégica de Fortalecimiento Institucional.....	22
3.- RESULTADOS OBTENIDOS PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2013.....	26
3.1 RESULTADOS POR PROYECTOS DE CADA ÁREA ESTRATÉGICA	26
3.1.1 Área estratégica de Protección de los Derechos Humanos.....	27
3.1.2 Área estratégica de Análisis e Incidencias de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado.....	28
3.1.3 Área estratégica de Promoción y Educación en Derechos Humanos.....	30
3.1.4 Área estratégica de Acciones y Relaciones Externas.....	31
3.1.5 Área estratégica de Fortalecimiento Institucional.....	32
3.2 RESULTADOS GENERALES POR ÁREA ESTRATEGICA.	34
4.- ACCIONES PENDIENTES DE EJECUTAR Y REPROGRAMADAS PERIODO DE ENERO A JUNIO 2013.....	38
4.1 Área estratégica de Protección de los Derechos Humanos.....	38
4.2 Área estratégica de Análisis e Incidencias de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado	39
4.3 Área estratégica de Promoción y Educación en Derechos Humanos.....	40
4.4 Área estratégica de Acciones y Relaciones Externas.....	42
4.5 Área estratégica de Fortalecimiento Institucional.....	43
5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	44
6.- ANEXOS	48

INTRODUCCION

Las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos¹, establece en el Artículo 25 lo siguiente: *“La Procuradora o el Procurador para la Defensa de Los Derechos Humanos, los niveles Gerenciales y las Jefaturas deben establecer su planificación estratégica de la institución y su revisión periódica del cumplimiento en coordinación con la Unidad de Planificación Institucional”*. En cumplimiento a lo normado se presenta el segundo informe de seguimiento, período julio diciembre del **Plan Anual Operativo 2013**, el cual fue elaborado del proceso participativo de planificación institucional desarrollado con las unidades responsables directas de los niveles organizacionales de los programas, proyectos y/o actividades, plasmadas en el Plan **Estratégico 2011-2014** vigente y en la propuesta de ampliación presentada por el Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos y las Procuradurías Adjuntas Específicas en julio 2011 al Titular de la entidad, que fue elaborado a finales del año 2012 y aprobado bajo **Acuerdo Institucional No. 027 de fecha catorce de febrero de 2013**.

El **Plan Anual Operativo 2013** está completamente vinculado con los objetivos estratégicos, plasmados en el Plan Estratégico Institucional 2011- 2014 vigente, el cual es la base de gestión de la PDDH; por lo que, su revisión y por ende los resultados de ejecución revelan además, los avances que en materia estratégica ha tenido la entidad en tres años de estarse ejecutando.

Como mencionábamos anteriormente, las Normas Técnicas de Control Interno específicas, constituyen el marco básico con carácter obligatorio para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, funcionarios y sus empleados en lo referente al ámbito de control de la entidad. En tal sentido, el seguimiento de la ejecución de los planes institucionales, es parte del control de la gestión institucional, encomendada al Departamento de Planificación y Gestión

¹ NTCIE de la PDDH: Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la PDDH, DO No. 156 Tomo 372 del 24 de agosto de 2006

de Proyectos, tiene como objetivo fundamental proporcionar a los gerentes y a los niveles de decisión institucional, la retroalimentación del avance del cumplimiento de los objetivos, metas y acciones previstas en los diferentes planes institucionales que conforman el proceso de planificación institucional compuesto por : Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Anual Operativo(PAO) y Planes por Área de Gestión(PAG). Cualquiera que sea el tipo de seguimiento que se realice, su importancia solo puede evaluarse cuando las deficiencias del sistema de control interno son reportadas por quien corresponde, para que sean atendidas oportunamente de acuerdo al caso.

La comunicación de la revisión de lo planificado debe darse siempre en sentido vertical, considerando el tipo de deficiencia o irregularidad que se haya encontrado, así como las posibilidades reales que tiene el funcionario responsable, para poder implementar las acciones correctivas, según el caso lo demande.

El proceso de monitoreo concluye cuando se corrigen las deficiencias reportadas o en su defecto, cuando se demuestra que los hallazgos y recomendaciones, no ameritan acción alguna. El sistema de control interno comprende planes, métodos, procedimientos y actividades establecidas en la Institución, para alcanzar los objetivos institucionales.

El presente documento recopila el segundo semestre Plan Anual Operativo 2013, la consolidación de lo reportado por cada uno de los responsables, como avance de ejecución de los programas y/o proyectos establecidos en éste, en respuesta al proceso de control de gestión implementado por la Unidad de Planificación Institucional para el período de julio diciembre 2013; así como, el seguimiento al cumplimiento de los objetivos institucionales trazados en la planeación estratégica y el impacto de lo actuado en el trabajo institucional, en lo concerniente al cumplimiento del mandato constitucional de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

1.- PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

En su faceta estratégica, el proceso planificador formula un estado futuro que resulta deseable y define de manera general, medios y acciones idóneos para alcanzar lo previsto. Para ello, efectúa un examen exhaustivo de la situación actual, un análisis del entorno y de las características internas significativas y una evaluación de las disposiciones legales; así como de otros factores de riesgo relevantes, todo este esfuerzo se traduce en la definición clara de la misión, visión, objetivos generales y las acciones globales a ejecutar.

Como complemento, el proceso de planificación operativa convierte el plan estratégico en acciones concretas tendientes a lograr el cumplimiento de los objetivos generales, por ende, el alcance de la visión institucional. Para ello, es preciso generar metas y objetivos específicos y de corto plazo. Finalmente, el plan anual operativo debe llevar aparejado un presupuesto que exprese los recursos financieros necesarios para ejecutarlo.

Así, en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el Plan Estratégico Institucional 2011-2014² vigente, resultado de un proceso participativo con los mandos directivos, superiores e intermedios de ésta, se establece la misión, visión, valores y las grandes áreas de acción sobre las cuales se elaborarán los planes anuales operativos institucionales por área de gestión de las diferentes unidades orgánicas de la entidad; es un instrumento de gestión de mediano y largo plazo elaborado como guía institucional en el cumplimiento del mandato de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales, el cual contiene, entre otros, el Pensamiento Estratégico Institucional, tal como se presenta a continuación:

² Acuerdo Institucional No 17 de fecha veintiuno de enero 2011

MISION

“Somos una institución de rango constitucional con el mandato de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a través de la protección, promoción y educación de los mismos, para contribuir con el reconocimiento de la dignidad humana y desarrollar el Estado Democrático de Derecho.”

VISION

“Ser la institución del estado de mayor credibilidad con un amplio reconocimiento de la población y las autoridades a las que dirige su acción en materia de derechos humanos.”

VALORES INSTITUCIONALES

DIGNIDAD: Respeto y trato humano hacia los demás.

JUSTICIA: Igualdad y rectitud en el desempeño.

EQUIDAD: Atención con eficiencia y sin distinción.

SOLIDARIDAD: Trabajar en equipo e identificados con los demás.

Las Áreas Estratégicas, vigentes del periodo 2011-2014 son las que se detallan a continuación:

Área Estratégica 1:

Protección de los Derechos Humanos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Coadyuvar a que las instituciones del Estado respeten y garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Estrategias Específicas:

- Mejorar la respuesta en la atención de casos en las diferentes fases.
- Estandarizar y potenciar todos los mecanismos de protección de los derechos humanos.
- Fortalecimiento de los niveles de coordinación y comunicación internos en el manejo de casos.
- Activación de mecanismos jurisdiccionales
- Acercamiento de los servicios de protección a nivel local y comunitario

Área Estratégica 2:

Análisis e incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Demandar un comportamiento estatal respetuoso de la dignidad humana, para que las instituciones del Estado cumplan las obligaciones establecidas en la Constitución de la República y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Estrategias Específicas:

- Proponer cambios en el comportamiento estatal en materia de derechos humanos.
- Fomentar buenas prácticas estatales, a través del acompañamiento de agentes del Estado para la erradicación de conductas violatorias de los derechos humanos.

Área Estratégica 3:

Promoción y Educación en Derechos Humanos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Educar, promover y divulgar el conocimiento y acciones de incidencia sobre los Derechos Humanos, para su apropiación por la población, con miras a generar cultura de respeto y garantía en el Estado.

Estrategias Específicas:

- Fortalecer la educación y promoción en derechos humanos en diferentes sectores.
- Socialización sistemática de las resoluciones, informes especiales y otros documentos que fortalezcan la generación del conocimiento de la labor institucional.
- Suscripción de convenios con Universidades, Gobiernos Locales y ONG's
- Incorporar la perspectiva de género en la educación y promoción de derechos humanos

Área Estratégica 4:

Acciones y Relaciones Externas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Coadyuvar la sostenibilidad de los espacios de interacción y vinculación con las instituciones del Estado, la sociedad civil y actores internacionales involucrados en la protección y promoción de los derechos humanos, así como nuevos escenarios

Estrategias Específicas:

- Promoción del cumplimiento de los compromisos derivados de los convenios y otros instrumentos de cooperación suscritos
- Fortalecimiento mecanismos de interacción entre la PDDH y diferentes sectores vinculados con la protección y promoción de los derechos humanos.
- Incrementar la gestión de cooperación técnica y financiera.

Area Estratégica 5:

Fortalecimiento Institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Consolidar institucionalmente a la PDDH, mediante el fortalecimiento de todas las áreas y procesos claves en el ejercicio de sus atribuciones, encaminadas al logro de la eficiencia y eficacia de todo su trabajo.

Estrategias Específicas:

- Fortalecer la gestión y administración de los recursos con eficiencia.
- Promover acciones que fortalezcan la identificación institucional y compromiso del personal.
- Modernizar la estructura, procesos y sistemas institucionales.
- Desarrollar mecanismos de comunicación estratégica interna y externa. Modernización del marco legal e institucional
- Fortalecer la gestión y administración de los recursos con eficiencia.
- Promover acciones que fortalezcan la identificación institucional y compromiso del personal.
- Modernizar la estructura, procesos y sistemas institucionales.
- Desarrollar mecanismos de comunicación estratégica interna y externa.

2.- PLAN ANUAL OPERATIVO 2013 Y AVANCES DE EJECUCION PERIODO ENERO A DICIEMBRE

El Plan Anual Operativo 2013 de la PDDH, cuya revisión se entrega en este segundo informe semestral en el marco del proceso de Control de Gestión desarrollado por la Unidad de Planificación Institucional de la entidad, contiene los proyectos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2011-2014 vigente, programados para ese año, así como los proyectos estratégicos no finalizados en los planes anuales operativos del 2011 y 2012; es el documento oficial³ que enumera los objetivos y directrices que deben marcar el quehacer de corto plazo de la entidad; al tener como objetivo el conseguir lo establecido en el Plan Estratégico y ser la culminación del detalle de éste, está conformado también por las mismas cinco áreas estratégicas, cada una de las cuales tiene su objetivo estratégico y líneas estratégicas específicas, así como los Programas y/o Proyectos establecidos para ejecutar en el corto plazo; que para el año 2013, en la PDDH, lo constituyen **42 apuestas, 64 indicadores de resultados**, para igual número de Unidades de Medidas y Metas. Además, está conformado con proyectos retomados del período de gestión anterior y por algunas propuestas nuevas establecidas en el PEI 2011-2014, todo en armonía con la Misión, Visión y Valores institucionales.

En este segundo semestre de seguimiento al POA 2013, el total a evaluar en el período son **40 apuestas y 60 indicadores de Resultados, Unidades de Medida y Metas**, según lo previsto y programado y que se puede constatar en el cuadro de la siguiente página, las sub secciones del presente numeral y las matrices anexas al presente informe.

En el detalle que se expone a continuación, donde se ha dejado notar la continuidad en la planificación institucional lo concerniente a las apuestas e indicadores de resultados programados en el POA 2011 y POA 2012, es evidente

³ Aprobado en Acuerdo Institucional 027 de fecha catorce de febrero de 2013

el incremento de estas, así como de unidades de medidas y metas en el POA 2013 que se está revisando.

**ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013
SEGÚN NÚMERO DE PROYECTOS E INDICADORES PROPUESTOS
PERIODO JULIO DICIEMBRE**

ÁREA ESTRATÉGICA	AÑO 2011		AÑO 2012 ⁴		AÑO 2013		A CUMPLIR EN EL PERIODO JULIO DICIEMBRE 2013	
	TOTAL DE APUESTAS	TOTAL DE INDICADORES DE RESULTADOS	TOTAL DE APUESTAS	TOTAL DE INDICADORES DE RESULTADOS	TOTAL DE APUESTAS	TOTAL DE INDICADORES DE RESULTADOS	APUESTAS O PROYECTOS	INDICADORES DE RESULTADOS
ÁREA 1	6	9	10	15	10	16	10	15
ÁREA 2	8	13	8	12	8	11	8	11
ÁREA 3	7	14	6	9	6	9	6	9
ÁREA 4	6	8	6	11	6	11	6	11
ÁREA 5	10	13	9	12	12	17	10	14
GRAN TOTAL	37	57	40	59	42	64	40	60

⁴ Se incorporaron las propuestas de las Procuradurías Adjuntas presentadas en julio 2011 y la del Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos que inició operaciones en mayo 2011.

2.1 Plan Anual Operativo 2013 Área Estratégica de Protección de los Derechos Humanos

Esta área estratégica tiene establecido un total de **diez** apuestas estratégicas, para un número igual de metas a evaluar en el período de julio diciembre del año 2013, con un total de **15** indicadores de resultados y conllevan dos apuestas del periodo 2008-2010; tal como se puede constatar en el cuadro siguiente y que básicamente sus estados a junio de ese año, es según detalle:

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE	OBSERVACION
1.1	B	Diseño e implementación de nuevos mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta a las presuntas violaciones.	Nuevos mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta creados	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 20%. PROGRAMADO EN 2013 EL 80%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 40%
	C		Mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta implementados		REPROGRAMADO DEL 2012. PROGRAMADO EN 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
1.2 ⁵	B	Diseño e implementación de nuevos mecanismos para la reducción de la mora existente.	Nuevos mecanismos para la reducción de la mora creados	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	REPROGRAMADO DEL 2012. PROGRAMADO EN 2013 EL 75%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%

⁵ Código 1.8 PEI 2008-2010: Estructuración de mecanismos para reducir la mora existente

	C		Mecanismos para la reducción de mora implementados		EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 50%. PROGRAMADO EN 2013 EL 75%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
1.3	B	Elaboración e implementación de la Política de Derechos Humanos de personas viviendo con VIH-SIDA.	Política implementada	PADH,PADESC y Departamento de VIH- Derechos Humanos	CUMPLIO LA META PREVISTA PARA EL AÑO 2012. EN EJECUCION. PROGRAMADO EN 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 100%
1.4		Implementar la Política Institucional de Género en los mecanismos de protección a derechos humanos.	Política Implementada	PADMF	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 20%. PROGRAMADO EN 2013 EL 25%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
1.5		Implementar un mecanismo de coordinación con el Sistema de Protección de Derechos Humanos para el establecimiento de directrices y criterios institucionales en el tratamiento de casos ambientales y de gestión de riesgo	Mecanismo de coordinación implementado	Procuraduría Adjunta para los Derechos del Medio Ambiente	CUMPLIO LA META PREVISTA PARA EL AÑO 2012. EN EJECUCION. PROGRAMADO EN 2013 EL 25%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 100%

1.6		Estudio de la problemática que deviene de violación al derecho humano al medio ambiente para la actuación de las instancias nacionales e internacionales para la activación de la protección de los derechos conculcados	Difusión y socialización del informe a nivel interno y externo	Procuraduría Adjunta para los Derechos del Medio Ambiente	CUMPLIO LA META PREVISTA PARA EL AÑO 2012. EN EJECUCION. PROGRAMADO EN 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
1.7	A	Elaboración e implementación de la Política de atención a la niñez y la adolescencia	Política elaborada	Procuraduría Adjunta para los Derechos de la Niñez y Juventud	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 30%. PROGRAMADO EN 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
1.8 ⁶		Activación de mecanismos de protección a nivel nacional e internacional	Mecanismos de protección activados	Unidad de Legislación y Procesos Constitucionales	SUSPENDIDO EN EL 2012. PROGRAMADO EN 2013 EL 60%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%. SUJETO A NOMBRAMIENTO LEGAL DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
1.9	A	Identificación e implementación de estrategias de Atención a Víctimas y la elaboración del Protocolo de Atención.	Estrategias identificadas e implementadas	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 50%. PROGRAMADO EN 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%

⁶ Código 1.3 PEI 2008-2010: Activación de justicia constitucional e internacional

	B		Protocolo elaborado		EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 30%. PROGRAMADO EN 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
	C		Protocolo implementado		REPROGRAMADO DEL 2012. PROGRAMADO EN 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
1.10	A	Elaboración de la Política de Derechos Humanos de las personas con discapacidad	Política elaborada	Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos	NUEVA APUESTA ESTRATEGICA PARA EL 2012. EN EJECUCION. REPROGRAMADO PARA EL 2013 EL 0%
	B		Política Implementada		PROGRAMADO EN 2013 EL 10%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%

2.2 Plan Anual Operativo 2013 Área Estratégica Análisis e Incidencias de Políticas Públicas y Prácticas del Estado

Esta área estratégica tiene establecido en el POA 2013, un total de **ocho** apuestas estratégicas y once indicadores de resultados; mismas **ocho** que tienen igual número de metas a revisar en el período de julio a diciembre, con un total de **11** indicadores de resultados a evaluar en el periodo julio diciembre 2013, que conllevan tres apuestas del periodo 2008-2010, tal como se puede constatar en el cuadro resumen presentado en la página nueve del presente informe que básicamente consolida el detalle siguiente:

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	RESPONSABLE	OBSERVACION
2.2	⁷	Programa de Observación y Verificación Electoral	Informe sobre las Elecciones Presidenciales 2014 realizado	Procuraduría Adjunta para los Derechos Civiles e Individuales	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 2%(La presentación del Informe sobre las elecciones Municipales y Legislativas 2012). PROGRAMADO EN 2013 EL 27%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
2.3	⁸	B Estudio de factibilidad de creación de un programa de observatorio de los derechos humanos.	Programa implementado	Departamento de Realidad Nacional	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 10%. PROGRAMADO EN 2013 EL 60%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
2.4	A	Estudio de creación e inclusión en el observatorio, del tema de derechos laborales de las mujeres (ruta crítica laboral de las mujeres), en coordinación con las instituciones del Estado y Sociedad Civil. Únicamente se ejecutará la actividad denominada "IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVATORIO, DEL TEMA DE DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL.	Estudio elaborado	Procuraduría Adjunta para los Derechos de la Mujer y la Familia	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 50%. PROGRAMADO EN 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%

⁷ Código 3.8 PEI 2008-2010: Diseñar e implementar programas de monitoreo de proceso electorales, formación de observadores y consultas ciudadana

⁸ Código 2.6 PEI 2008-2010: Fortalecimiento del observatorio de los derechos humanos

2.5 ⁹	A	Diseño de un Sistema de Control y Supervisión sobre el cumplimiento de observaciones y recomendaciones de órganos creados en virtud de tratados internacionales.	Sistema diseñado	Procuradurías Adjuntas Específicas	REPROGRAMADO DEL 2012 EL 70%. PROGRAMADO EN 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
	B		Informes periódicos y/o situacionales	Procuradurías Adjuntas Específicas	INICIA EN EL 2013 PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
2.6	A	Desarrollar e implementar mecanismos para fortalecer la capacidad de acompañamiento a instituciones estatales para el fomento de las buenas prácticas de gobierno.	Estudio elaborado	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	EN EJECUCION.REPROGRAMADO DEL 2012 EL 60%. PROGRAMADO EN 2013 EL 60%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
	B		Mecanismos para fortalecer la capacidad de acompañamiento a instituciones desarrollados		EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 40%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 50%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
	C		Mecanismos para fortalecer la capacidad de acompañamiento a instituciones estatales implementados		POSTERGADA Y NO REALIZADA EN EL 2012. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 40%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%

⁹ Código 2.5 PEI 2008-2010: Fortalecimiento de la capacidad de acompañamiento de instituciones estatales para el fomento de buenas prácticas de gobierno.

* 2.7	B	Diseño e Implementación de una estrategia para el posicionamiento de los DESC en la sociedad salvadoreña como auténticos derechos humanos	Estrategia Implementada	Procuraduría Adjunta para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales	REPROGRAMADO PARA EL 2013. PROGRAMADO EN 2013 EL 40%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
* 2.8		Construcción de Propuestas de incidencia desde las mesas permanentes	Propuestas elaboradas(2 por cada Adjunta en el año)	Procuradurías Adjuntas Específicas	CUMPLIO LA META PREVISTA PARA EL AÑO 2012. EN EJECUCION. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
* 2.9		Monitorear e incidir en la actividad legislativa, inversión pública y políticas públicas	Documentos elaborados(uno por cada Adjunta en el año)	Procuradurías Adjuntas Específicas	EN EJECUCION. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%

*

Propuesta de Ampliación PEI 2011-2014 Procuradurías Adjuntas

2.3 Plan Anual Operativo 2013 Área Estratégica Promoción y Educación en Derechos Humanos

Esta área estratégica tiene establecido en el POA 2013, un total de **seis** apuestas estratégicas y **nueve** indicadores de resultados es la que menos apuestas y metas tiene plasmadas como eje de trabajo; y trae de arrastre del periodo 2008 2010, tres apuestas inconcluidas e incorporadas en el periodo 2011-2014. El avance en el periodo julio diciembre 2013, es tal como se detalla a continuación:

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE	OBSERVACION
3.1	B	Diseñar e implementar una política de educación, capacitación, investigación, asesoramiento técnico y la promoción y difusión en derechos humanos	Política implementada	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	EN EJECUCION. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 25%. AVANCE PERIODO EVALUADO DESCONOCIDO. LA DIRECCION DE LA ESCUELA NO INFORMO SOBRE LO ACTUADO: 0%
3.2	B	Elaboración del programa de formación de agentes multiplicadores en derechos humanos, externos e internos	Programa divulgado	Escuela de Derechos Humanos (Unidad de Educación)	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 5%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 5%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
	C		Programa Ejecutado		EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 15%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 80%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 50%
3.3	C	Elaborar, promover y divulgar el plan institucional de educación en derechos humanos, interno y externo.	Plan Ejecutado	Escuela de Derechos Humanos (Unidad de Educación)	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 43%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 64%

3.4 ¹⁰		Gestionar la suscripción de convenios o cartas de entendimiento entre Procuraduría, Universidades, ONG's y Gobiernos Locales para desarrollo y ejecución de programas de educación y difusión de derechos humanos	Convenios o cartas de entendimiento suscritos	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	EN EJECUCION. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 3 CONVENIOS. AVANCE PERIODO EVALUADO DESCONOCIDO. LA DIRECCION DE LA ESCUELA NO INFORMO SOBRE LO ACTUADO: 0%
3.5 ¹¹	A	Formular el Programa de Promoción y Cultura de los derechos humanos	Programa elaborado	Escuela de Derechos Humanos, (Unidad de Cultura y Promoción),	EN EJECUCION. REPROGRAMADO PARA EL 2013 EL 20%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 20%. AVANCE PERIODO EVALUADO DESCONOCIDO. RECAE SOBRE LA DIRECCION DE LA ESCUELA ANTE ACEFALIA DE LA UNIDAD POR TRASLADO INTERNO DEL RESPONSABLE DE LA MISMA. ESTA NO INFORMO SOBRE LO ACTUADO: 0%
	B		Programa ejecutado		REPROGRAMADO DEL 2012 EL 35%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 60%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL DESCONOCIDO. RECAE SOBRE LA

¹⁰ Códigos 3.3 y 4.5 PEI 2008-2010

¹¹ Código 3.2 PEI 2008-2010: Desarrollar un programa de difusión y promoción del estado de los derechos humanos(a partir de las denuncias de las violaciones de los derechos humanos, de los resultados de los estudios situacionales y del seguimiento y monitoreo del estado)

					DIRECCION DE LA ESCUELA ANTE ACEFALIA DE LA UNIDAD POR TRASLADO INTERNO DEL RESPONSABLE DE LA MISMA. ESTA NO INFORMO SOBRE LO ACTUADO: 0%
3.6	A	Investigación, desarrollo y difusión de la Memoria Histórica.	Política institucional de Memoria Histórica elaborada	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 75%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 75%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 75%
	B		Sala de exhibición de Memoria Histórica funcionando	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 15%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 15%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 15%

2.4 Plan Anual Operativo 2013 Área Estratégica Acciones y Relaciones Externas

Esta área estratégica al igual que la Promoción y Educación tiene **seis** apuestas en el Plan Anual Operativo 2013, pero con **once** indicadores de resultados, de los cuales once son objeto de revisión para el periodo de julio diciembre 2013, mismas, cuyo nivel de avance y actividades se detallan a continuación:

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE	OBSERVACION
4.1	A	Evaluar y sistematizar los mecanismos de relación con la sociedad organizada	Mecanismos evaluados	Procuradurías Adjuntas Específicas	EN EJECUCION PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 25%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
	B		Mecanismos sistematizados		EN EJECUCION. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 25%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 3%
4.2	A	Diseño de Programa de pasantías, voluntariados, horas sociales	Programa elaborado	Secretaría General	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 20%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 20%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 12%
	B		Programa implementado		EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 60%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 60%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
4.3	A	Elaborar e implementar una política para la gestión de cooperación.	Política elaborada	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2013 EL 75% PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%.

	B		Política implementada		REPROGRAMADO DEL 2013 EL 25%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 50%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
4.4		Evaluar y potenciar la participación de la PDDH en las redes internacionales de DDHH	Participación de la PDDH en redes potencializadas	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación	REPROGRAMADO DEL 2013 EL 25%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 50%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
4.5 *	A	Sistematizar y fortalecer los mecanismos de relación con los organismos internacionales de protección y promoción de los derechos humanos	Mecanismos sistematizados	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos	POSTERGADO Y NO REALIZADO EN AÑOS ANTERIORES. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 80%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
	B		Mecanismos fortalecidos		POSTERGADO Y NO REALIZADO EN AÑOS ANTERIORES. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 60%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
4.6 *	A	Sistematizar y fortalecer los mecanismos de relación con instituciones del estado	Mecanismos sistematizados	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 70%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 80%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 70%

	B		Mecanismos fortalecidos		INICIO EN EL 2013. PROGRAMADO EN EL 2013 EL 30%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
--	---	--	-------------------------	--	--

*
Propuesta de Ampliación PEI 2011-2014 Procuradurías Adjuntas

2.5 Plan Anual Operativo 2013 Área Estratégica Fortalecimiento Institucional

Esta área estratégica es una de las que más apuestas estratégicas tuvo previsto cumplir en el año 2013, con un total de **10** apuestas **y 14** indicadores de resultados, mismas que se revisaran en su totalidad en el período julio diciembre 2013; también es el área del quehacer institucional que mas apuestas trae de arrastre del período 2008-2010, con un total de 19 (según Informe de Seguimiento de enero a junio 2013) y su estado de avance es tal como se describe en el cuadro siguiente:

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
5.1	A	Diseño e implementación de un Sistema Integrado de gestión de recursos humanos.	Sistema diseñado	Departamento de Recursos Humanos	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 80%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 92.30%
	B		Sistema implementado		REPROGRAMADO DEL 2012 EL 50%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 75%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%

5.2 ¹²		Elaboración de Manuales Administrativos, (Manual de Organización, Manual de Descripción de Puestos, Manual de Procedimientos de la PDDH	Manuales elaborados	Departamento de Recursos Humanos	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 66%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 74%
5.3 ¹³	B	Diseño e implementación de un programa de capacitación orientado hacia el reforzamiento de competencias, la identificación institucional, y los diferentes aspectos comportamentales que contribuyan al logro de los objetivos institucionales y el mantenimiento de un clima laboral saludable.(Incluyendo el autocuidado del personal institucional)	Programa Implementado	Departamento de Recursos Humanos	EN EJECUCION. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 25%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 13%
5.4 ¹⁴	A	Plan Maestro de desarrollo Informático para la PDDH,	Programa diseñado	Departamento de Informática	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 30%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 70%. AVANCE PERIODO EVALUADO: 25%

¹² Códigos 5.2 y 5.5 del PEI 2008-2010

¹³ Actividad de carácter permanente, Código 5.6 PEI 2008-2010

¹⁴ Códigos del 5.11 al 5.17 del PEI 2008-2010, inclusive.

	B		Programa Implementado		REPROGRAMADO DEL 2013 EL 25%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 50%. AVANCE PERIODO DESCONOCIDO EL COORDINADOR DE INFORMATICA NO INFORMO SOBRE LO ACTUADO: 0%
5.5 ¹⁵		Estudio de Modernización y reorganización de la PDDH.	Estudio elaborado	Unidad de Planificación Institucional	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 40%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 40%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
5.6		Proyección financiera plurianual	Proyección financiera realizada	Unidad Financiera Institucional	CULMINADO EN EL 2012. NUEVA META PARA EL 2013 CON PROGAMACION DEL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 40%
5.7 ¹⁶	A	Diseño e implementación de un Programa de Comunicación Estratégica, interno y externo. (Implementación de un canal de Internet).	Programa diseñado	Departamento de Comunicaciones y Prensa	REPROGRAMADO DEL 2012 EL 100%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
	B		Programa Implementado		EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2012 EL 100%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%

¹⁵ Códigos 4.1, 4.2, 4.3,4.4, 5.3, 5.10, 5.21 y 5.22 del PEI 2008-2010

¹⁶ Código 5.23 del PEI 2008-2010: Diseñar e implementar un Plan de Comunicación Estratégica de Promoción de los Derechos Humanos y proyección institucional a nivel nacional e internacional

5.8		Automatización de Biblioteca Institucional	Biblioteca automatizada	Escuela de Derechos Humanos (Biblioteca Institucional,)	EN EJECUCION. REPROGRAMADO DEL 2013 EL 100%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
5.9		Estudio de creación e implementación de un Sistema para el manejo y resguardo de Expedientes del Sistema de Protección.	Sistema creado	Secretaría General	REPROGRAMADO PARA DEL 2012 el 100%. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
5.10*	A	Diseño e implementación de una política de seguridad	Política diseñada	Secretaría General	REPROGRAMADO PARA EL PERIODO 2013-2014. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 0%
	B		Política implementada		REPROGRAMADO PARA EL PERIODO 2013-2014. PROGRAMADO PARA EL 2013 EL 100%. AVANCE PERIODO EVALUADO EL 15%

* Propuesta de Ampliación PEI 2011-2014 Procuradurías Adjuntas

3.- RESULTADOS OBTENIDOS PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2013

La presentación de los resultados de ejecución del POA 2013 obtenidos en el período julio diciembre de ese mismo año, objeto del presente informe, se desarrolla en dos partes, la primera consiste en mostrar la ejecución informada por cada uno de los responsables de los programas/proyectos y actividades programadas para el año 2013, por Área Estratégica, plasmada en el instrumento que la Unidad de Planificación elaborara para tal fin. La segunda, que consiste en la descripción de cada área estratégica, luego de la revisión y evaluación pertinentes elaboradas por la Unidad de Planificación y que se presentan en el apartado 3.2 del presente informe.

3.1 RESULTADOS POR PROYECTOS DE CADA ÁREA ESTRATÉGICA

Como anexo se presenta la descripción de los principales resultados y dificultades informados por cada uno de los responsables directos de las acciones previstas a desarrollar para el logro de los objetivos particulares de cada una de éstas, de los programas y/o proyectos del POA 2013 de la PDDH, correspondiente al período julio - diciembre de ese mismo año; cabe señalar que los porcentajes de ejecución representan el cumplimiento de las metas del segundo semestre 2013 ajustada según el nivel de cumplimiento y reprogramación realizada luego de la revisión del POA 2013 para el segundo semestre de ese año.

Los colores que diferencian las áreas estratégicas en los formatos anexos son según detalle:

AREA ESTRATEGICA	
Protección de los Derechos Humanos	A1
Análisis de Incidencias de Políticas Publicas, Normas y Practicas del Estado	A2
Promoción y Educación en Derechos Humanos	A3
Acciones y Relaciones Externas	A4
Fortalecimiento Institucional	A5

3.1.1. Resultados del PAO 2013 período Julio a Diciembre en al Area Estratégica Protección de los Derechos Humanos.

En el anexo No.1 se presentan las matrices elaboradas por los responsables directos de la ejecución del plan en esta área específica.

El Plan Anual Operativo 2013, tenía previsto para el Área Estratégica de Protección de los Derechos Humanos darle continuidad a 10 proyectos y 15 indicadores de resultados para el segundo semestre 2013, que corresponden a los proyectos con códigos 1.1B,1.1C,1.2B, 1.2C,1.3 B,1.4,1.5, 1.6, 1.7A, 1.8, 1.9 A, 1.9 B, 1.9C, 1.10A y 1.10B.


Como promedio de ejecución semestral, el área estratégica de Protección de los Derechos Humanos posee un cumplimiento del **16%** de las metas establecidas para el período de julio a diciembre del 2013 y representa **al segundo de la ejecución institucional** en lo concerniente a lo actuado por área estratégica; dejando pendiente de ejecución para el primer semestre del 2014 un **36.29%** de lo previsto desarrollar en el período 2013 .

Los avances están referidos a las apuestas e indicadores siguientes:

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	RESPONSABLE
1.3	B	Elaboración e implementación de la Política de Derechos Humanos de personas viviendo con VIH-SIDA.	Política implementada	PADH,PADESC y Departamento de VIH- Derechos Humanos
1.5		Implementar un mecanismo de coordinación con el Sistema de Protección de Derechos Humanos para el establecimiento de directrices y criterios institucionales en el tratamiento de casos ambientales y de gestión de riesgo	Mecanismo de coordinación implementado	Procuraduría Adjunta para los Derechos del Medio Ambiente

En esta área estratégica se logró una mayor ejecución con respecto al primer semestre del año 2013 y es la segunda área estratégica, después del área de Fortalecimiento Institucional, que mayor porcentaje de reprogramación lleva para el periodo julio diciembre 2013.

Lo anterior se resume en la grafica siguiente:



3.1.2 Resultados de los Proyectos del Area Estratégica de Análisis e Incidencias de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado.

En el anexo No.2 se presentan las matrices elaboradas por los responsables directos de la ejecución del plan en esta área específica.

El área estratégica de Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Práctica del Estado, en el Plan Anual Operativo 2013 tiene programado **8** apuestas estratégicas para el segundo semestre del 2013 y se revisan en el presente informe, **once** indicadores de resultados previstos en el referido Plan.


Con un cumplimiento de metas del **5.45%** del **62.27%** de lo programado para el año 2013, dejando pendiente para el primer semestre del año 2014 un acumulado del 42.55% de lo previsto desarrollar en todo el 2013.

Las únicas metas cumplidas dentro del rango de aceptación establecidas y por ende indicadores de resultados con avances importantes para esta área en el período julio - diciembre 2013 son según detalle:

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	RESPONSABLE
2.8*		Construcción de Propuestas de incidencia desde las mesas permanentes	Propuestas elaboradas(2 por cada Adjunta en el año)	Procuradurías Adjuntas Específicas

Tal como se puede constatar en las gráficas siguientes:

**PLAN ANUAL OPERATIVO 2013
PROGRAMACION Y EJECUCION COMPARADA
AREA ESTRATEGICA DE ANALISIS E INCIDENCIAS DE POLITICAS PUBLICAS, NORMAS Y
PRACTICAS DEL ESTADO**




De donde se infiere además, que es la segunda área estratégica que posee como pendiente de ejecución un **42.55%** del **62.27%** previsto a ejecutar en el año 2013. El cual además deja constancia que ésta área de trabajo es la que menor ejecución promedio institucional alcanzó en el período julio a diciembre 2013

3.1.3 Resultados de los Proyectos del Area Estratégica de Promoción y Educación en Derechos Humanos

En el anexo No. 3 se presentan las matrices elaboradas por los responsables directos de la ejecución del plan en esta área específica.

Con un cumplimiento de metas del **6.56%** del **53.33%** de lo programado para el año 2013, dejando pendiente para el siguiente periodo del año 2014 un acumulado del **43.26%** de lo previsto desarrollar en todo el 2013.



3.1.4. Resultados de los Proyectos del Area Estratégica de Acciones y Relaciones Externas.

En el Anexo No. 4 se presentan las matrices elaboradas por los responsables directos de la ejecución del plan en esta área específica.


El área estratégica de Acciones y Relaciones Externas, es la **tercer área** en la cual se ha ejecutado un **menor porcentaje** de las metas semestrales, ya que tiene únicamente un **8.50% de avance** en ellas, a pesar que únicamente se consideraron **6** apuestas/actividades y **11** indicadores de resultados a desarrollarse en este período; por ser ésta, el área que menos apuestas estratégicas tiene a nivel institucional.

La única apuesta que se cumplió según lo previsto es el Código 4.6 A: Sistematizar los mecanismos de relación con instituciones del estado, dicho indicador obtuvo resultados dentro del rango de aceptación establecido.

El avance es referido a lo siguiente:

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE
4.6	A	Sistematizar los mecanismos de relación con instituciones del estado	Mecanismos Sistematizados	Procuradurías Adjunta

Así, esta área estratégica deja acumulado para lo que resta del año 2013, un reprogramado para primer semestre 2014 **31.60%** del **50.03%** programado para desarrollar en el año, ya que su ejecución semestral es de apenas el **8.50%**, tal como se constata en la grafica siguiente:



3.1.5 Resultados de los Proyectos del área estratégica de Fortalecimiento Institucional.

En el Anexo No 5, se presentan las matrices elaboradas por los responsables directos de la ejecución del plan en esta área específica.

El Plan Anual Operativo 2013 en el área de Fortalecimiento Institucional está conformado por **diez apuestas estratégicas y 14 indicadores de resultados**, constituyéndose además, en el eje estratégico que mayores propuestas ha retomado del período 2008-2010.

Según los resultados reflejados en el seguimiento de los planes operativos 2013, período julio- diciembre, el promedio de avance en esta área es del **20.29%**, es el


mayor promedio obtenido en la entidad, con el cumplimiento de ejecución dentro del rango de aceptación de los proyectos **Código 5.3 B:** Implementación de un programa de capacitación orientado hacia el reforzamiento de competencias, la identificación institucional y los diferentes aspectos comportamentales que contribuyan al logro de los objetivos institucionales y el mantenimiento de un clima laboral saludable, el cual se está implementando de acuerdo a lo programado; **y el Código 5.6:** Proyección Financiera Plurianual la cual fue elaborada por la Unidad Financiera Institucional de la PDDH y aprobada por el titular, resultado coadyuvante para lograr un **incremento presupuestario** para la PDDH para el año 2013 y que fue retomada en el POA 2013 como un seguimiento a la búsqueda de financiamientos para el año 2014.

Los avances referidos en esta área estratégica, se detallan a continuación:

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE
5.1	A	Diseño e implementación de un Sistema Integrado de gestión de recursos humanos	Programa Implementado	Departamento de Recursos Humanos
5.6		Proyección financiera plurianual	Proyección financiera realizada	Unidad Financiera Institucional

Con lo cual en ésta área estratégica se deja un promedio acumulado de ejecución **del 49.06%**, sobre la base de una programación anual del **84%**; aunque pese a ello, con el **20.29%** de cumplimiento, se constituya en la más alta ejecución institucional por área estratégica, y en la que mayor porcentaje de reprogramación debe retomar para el siguiente período del año 2014.

Resultados que gráficamente se presentan a continuación:




3.2 RESULTADOS GENERALES POR ÁREA ESTRATEGICA.

En este apartado se muestran los resultados consolidados de los 5 ejes de trabajo que contienen los planes institucionales para el ámbito estratégico y que representa el logro alcanzado en los tres años de ejecución del Plan Estratégico Institucional 2011-2014 vigente.

AREA ESTRATEGICA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROMEDIO PLAN OPERATIVO ANUAL PDDH PERIODO ENERO 2011-DICIEMBRE 2013								
	2011			2012			2013		
	SEMESTRE I	SEMESTRE II	ANUAL	SEMESTRE I	SEMESTRE II	ANUAL	SEMESTRE I	SEMESTRE II	ANUAL
PROTECCION D.H	10.00	56.00	32.70	15.40	17.00	32.40	13.34%	16.00%	36.29%
ANALISIS E INCIDENCIAS	17.00	78.00	51.90	31.30	23.90	28.10	14.27%	5.45%	42.54%
PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN	19.00	80.00	59.70	22.00	20.10	40.10	3.51%	6.56%	43.26%
ACCIONES Y RELACIONES EXTERNAS	7.00	60.00	27.90	5.00	9.00	8.80	9.93%	8.50%	31.60%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	21.00	77.70	27.40	17.60	6.00	17.60	14.65%	20.29%	49.06%
PROMEDIO INSTITUCIONAL	15.00	71.00	39.92	18.30	15.20	25.40	11.14%	11.36%	40.55%

De donde al extraer únicamente lo del período revisado del año 2013 y graficarlo, queda representado de la siguiente manera:



PLAN ANUAL OPERATIVO 2013					
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN COMPARADA POR AREA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL					
PERIODO ENERO DICIEMBRE					
AREA ESTRATEGICA	PROGRAMADO	2013		TOTAL	PENDIENTES DE EJECUCION
		SEMESTRE I	SEMESTRE II		
PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS	65.63%	13.34%	16.00%	29.34%	36.29%
ANALISIS E INCIDENCIAS	62.27%	14.27%	5.45%	19.72%	42.55%
PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DE DERECHOS HUMANOS	53.33%	3.51%	6.56%	10.07%	43.26%
ACCIONES Y RELACIONES EXTERNAS	50.03%	9.93%	8.50%	18.43%	31.60%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	84.00%	14.65%	20.29%	34.94%	49.06%
PROMEDIO INSTITUCIONAL	63.05%	11.14%	11.36%	22.50%	40.55%


Con lo anterior se constata que todas las áreas estratégicas de la PDDH denotan, en general, poco avance en la ejecución de las metas programadas; como se podrá verificar en este informe, la ejecución promedio institucional de la

planeación operativa del año 2013 es significativamente baja con valor del **11.36%**.

Es necesario que la actual administración de la PDDH recomiende a los niveles correspondientes que retomen los proyectos que no se han ejecutado en el período de evaluación, con el fin de lograr los objetivos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2011-2014 y en el Plan Anual Operativo 2013, ya que con base a los informes recibidos se puede inferir que lo que queda pendiente de ejecutar para lo que resta del año y del 2014 es bastante considerable, sobretodo si se reflexiona que debe incorporarse lo concerniente a lo establecido para ese último año de vigencia del PEI 2011-2014.

La gráfica siguiente presentan el resumen de programación y ejecución promedio por línea estratégica e institucional:

**PLAN ANUAL OPERATIVO 2013
PROGRAMACION Y EJECUCION PROMEDIO COMPARADA
POR AREA ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL
PERIODO JULIO DICIEMBRE**



4.- ACCIONES PENDIENTES DE EJECUTAR Y REPROGRAMADAS PERIODO DE JULIO DICIEMBRE 2013

A continuación se presenta un detalle de los Programas/ proyectos, actividades y metas que no se han cumplido en el período correspondiente a la presente revisión, las cuales deberán ser reprogramadas por los responsables de las unidades organizativas también mencionadas a continuación.

4.1 Área estratégica de Protección de los Derechos Humanos.

En los datos presentados gráficamente en el presente documento, se constata que el Área Estratégica de Protección de los Derechos Humanos, **no ha finalizado el 36.29%** de sus metas establecidas en el Plan Operativo 2013, para el período evaluado, esto se debió a que los proyectos mostrados a continuación no fueron iniciados según lo previsto o bien tuvieron una ejecución por debajo del rango de aceptación, por los responsables también detallados:

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	RESPONSABLE
1.1	C	Diseño e implementación de nuevos mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta a las presuntas violaciones.	Mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta implementados	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos
1.2	B	Diseño e implementación de nuevos mecanismos para la reducción de la mora existente.	Nuevos mecanismos para la reducción de la mora creados	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos

1.4		Implementar la Política Institucional de Género en los mecanismos de protección a derechos humanos	Política Implementada	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia
1.7	A	Elaboración e implementación de la Política de atención a la niñez y la adolescencia	Política elaborada	Procuraduría Adjunta para los Derechos de la Niñez y Juventud
	B		Política Implementada	
1.8 *		Activación de mecanismos de protección a nivel nacional e internacional	Mecanismos de protección activados	Unidad de Legislación y Procesos Constitucionales
1.9	A	Identificación e implementación de estrategias de Atención a Víctimas y la elaboración del Protocolo de Atención.	Estrategias identificadas e implementadas	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos
	B		Protocolo elaborado	
	C		Protocolo implementado	
1.10		Elaboración de la Política de Derechos Humanos de las personas con discapacidad	Política elaborada	Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos

* Proyecto con un componente del PEI 2008-2010

4.2 Área estratégica de Análisis e Incidencias de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

El 42.55% de las metas no se ejecutaron en esta línea estratégica en el segundo semestre del año 2013, lo que representa el tercer menor porcentaje de incumplimiento en el ámbito institucional y cuyo el objetivo es: *“Demandar un comportamiento estatal respetuoso de la dignidad humana, para que las instituciones del Estado cumplan las obligaciones establecidas en la Constitución de la República y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”*

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	RESPONSABLE
2.4		Estudio de creación e inclusión en el observatorio, del tema de derechos laborales de las mujeres (ruta crítica laboral de las mujeres), en coordinación con las instituciones del Estado y Sociedad Civil. Únicamente se ejecutará la actividad denominada "IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVATORIO, DEL TEMA DE DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL.	Estudio elaborado	Procuraduría Adjunta para la defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia
2.5		Diseño de un Sistema de Control y Supervisión sobre el cumplimiento de observaciones y recomendaciones de órganos creados en virtud de tratados internacionales.	Sistema diseñado	Procuradurías Adjuntas Específicas
2.7**	B	Diseño e Implementación de una estrategia para el posicionamiento de los DESC en la sociedad salvadoreña como auténticos derechos humanos	Estrategia Implementada	Procuraduría Adjunta para la defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

4.3 Área estratégica de Promoción y Educación en Derechos Humanos.

En esta área estratégica la ejecución de la mayoría de los proyectos estratégicos son responsabilidad de las dependencias de la Escuela de Derechos Humanos, la cual tuvo **un incumplimiento del 43.26%** de lo programado para el segundo semestre 2013, es importante señalar que la Escuela a estado acéfala en los últimos cinco meses del año.

A continuación se detallan los proyectos programados para el período evaluado y que no fueron ejecutados, o bien no estuvieron dentro del rango de aceptación establecido:

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	RESPONSABLE
3.1	B	Diseñar e implementar una política de educación, capacitación, investigación, asesoramiento técnico y la promoción y difusión en derechos humanos	Política Implementada	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos
3.2	B	Elaboración del programa de formación de agentes multiplicadores en derechos humanos, externos e internos	Programa divulgado	Escuela de Derechos Humanos (Unidad de Educación)
3.4*		Gestionar la suscripción de convenios o cartas de entendimiento entre Procuraduría, Universidades, ONG's y Gobiernos Locales para desarrollo y ejecución de programas de educación y difusión de derechos humanos	Convenios o cartas de entendimiento suscritos	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos
3.5**	A	Formular el Programa de Promoción y Cultura de los derechos humanos	Programa elaborado	Escuela de Derechos Humanos, (Unidad de Cultura y Promoción)
	B		Programa ejecutado	
3.6	A	Investigación, desarrollo y difusión de la Memoria Histórica.	Política institucional de Memoria Histórica elaborada	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos

	B		Sala de exhibición de Memoria Histórica funcionando	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos
--	---	--	---	---

* Proyecto con dos componentes del PEI 2008-2010

** Proyecto con un componente del PEI 2008-2010

4.4 Área estratégica de Acciones y Relaciones Externas.

Para esta área se ha ejecutado únicamente el **8.50 %**, en el periodo evaluado, lo anterior significa que **faltó un 31.60% de la ejecución** de las metas establecidas para ese semestre del 2013, como efecto del poco avance en la ejecución de los proyectos detallados a continuación.

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE
4.2	B	Diseño de programa de pasantías, voluntariados, horas sociales	Programa implementado	Secretaria General
4.3	A	Elaborar e implementar una política para la gestión de cooperación.	Política elaborada	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación
	B		Política Implementada	
4.4		Evaluar y potenciar la participación de la PDDH en las redes internacionales de DDHH	Participación de la PDDH en redes potencializadas	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación
4.5	A	Sistematizar y fortalecer los mecanismos de relación con los organismos internacionales de protección y promoción de los derechos humanos	Mecanismos sistematizados	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos
	B		Mecanismos fortalecidos	

4.5 Área estratégica de Fortalecimiento Institucional.

Esta línea tiene como objetivo consolidar institucionalmente a la PDDH, mediante el fortalecimiento de todas las áreas y procesos claves en el ejercicio de sus atribuciones, encaminadas al logro de la eficiencia y eficacia de todo su trabajo, el cual no ha tenido avances importantes, ya que el **49.06% del 84% de sus metas no han sido cumplidas.**

A continuación se detallan los proyectos no ejecutados y sus respectivos responsables, con el objetivo que se reprogramen las metas establecidas, esta reprogramación deberá de realizarse en el corto plazo y tomada muy en serio por parte de las altas autoridades, pues en su mayoría son actividades del período 2008-2010 y algunas otras son calificadas como de carácter permanente.

CODIGO		ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE
5.1	B	Diseño e implementación de un Sistema Integrado de gestión de recursos humanos.	Sistema diseñado	Departamento de Recursos Humanos
			Sistema implementado	
			Programa Implementado	
5.5		Estudio de Modernización y reorganización de la PDDH.	Estudio elaborado	Unidad de Planificación Institucional
5.7***	A	Diseño e implementación de un Programa de Comunicación Estratégica, interno y externo. (Implementación de un canal de Internet).	Programa diseñado	Departamento de Comunicaciones y Prensa
	B		Programa Implementado	
5.8		Automatización de Biblioteca Institucional	Biblioteca automatizada	Escuela de Derechos Humanos (Biblioteca)

				Institucional,)
5.9	A	Estudio de creación e implementación de un Sistema para el manejo y resguardo de Expedientes del Sistema de Protección.	Sistema creado	Secretaría General
	B		Sistema Implementado	
5.10	A	Diseño e implementación de una política de seguridad	Política diseñada	Secretaría General

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- a) Los porcentajes de ejecución del presente informe, representan el cumplimiento de las metas del segundo semestre 2013 del Plan Anual Operativo de la PDDH; ha sido elaborado con los informes presentados por los responsables directos de los proyectos a ejecutarse en el período de julio a diciembre 2013 y los ajustes realizados con base a los resultados de ejecución del segundo año del Plan Estratégico Institucional 2011-2014 vigente.
- b) A la fecha de emisión del presente informe, la Unidad de Legislación y Procesos Constitucionales, la Dirección de la Escuela de Derechos Humanos, (unidades acéfalas en el segundo semestre 2013) la Unidad de Cultura y Promoción de la misma Escuela, Procuraduría Adjunta de Derechos Civiles e Individuales, Procuraduría Adjunta de la Niñez y la Juventud, no han entregado a la Unidad de Planificación lo concerniente a lo ejecutado en el período evaluado del plan operativo 2013, pese haber recibido por escrito las instrucciones emitidas por el Titular de la PDDH, Licenciado David Antonio Morales Cruz, así como los instrumentos elaborados por la Unidad de Planificación, por lo que se recomienda tomar las medidas pertinentes y hacer conciencia a estos funcionarios claves en el trabajo institucional sobre la obligatoriedad e importancia que el quehacer de

sus dependencias tiene para la entidad y solicitarles que proporcionen sus planes y resultados de trabajo a las autoridades pertinentes y por ende a ésta Unidad, con el objetivo de que se pueda incorporar al consolidado institucional y evaluar el aporte de esas Unidades Orgánicas a la consecución de los objetivos y metas de la PDDH, plasmados en el PEI 2011-2014 vigente.

- c) La revisión de lo actuado en el **segundo semestre 2013** de las metas propuestas en el Plan Anual Operativo de ese mismo año, revela que el nivel de ejecución institucional es de un **11.36%** en el cumplimiento **del 63.05%** .
- d) Del **63.05%** promedio programado correspondiente al año 2013, de lo establecido en el PEI 2011-2014 y las apuestas nuevas incorporadas, quedan pendiente de ejecutar en lo que resta del periodo 2013 un promedio del **40.55%**, porcentaje demasiado alto, por lo que además de redoblar esfuerzos, se debe hacer una revisión exhaustiva y priorización de lo que se retomará en el Plan Anual Operativo 2014 y del nuevo Plan Estratégico Institucional 2015-2020, a fin de darle más operatividad al mismo en ese año y mejorar el planteamiento de las metas a mediano y largo plazo coadyuvantes a lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- e) El nivel de ejecución más alto en el período evaluado lo tuvo el Área Estratégica de Fortalecimiento Institucional, con un porcentaje de avance del **20.29 %** .
- f) Dos de las cinco áreas estratégicas de la entidad, tienen niveles de ejecución **por arriba del 11.36%, porcentaje promedio de ejecución institucional**, en lo concerniente a los avances y apoyo al logro de los objetivos institucionales plasmados en el Plan Anual Operativo 2013.

- g) El nivel de ejecución alcanzado en el Área de Promoción y Educación en Derechos Humanos es de **6.56%** del **53.33 %** de las apuestas estratégicas establecidas para el año 2013 .
- h) El Plan Anual Operativo 2013 evaluado contiene **42** apuestas estratégicas y **64** indicadores de resultados y metas a cumplir en el año de los cuales se revisaron el mismo número de apuestas, pero **59** indicadores de resultados; las cuales al llevar incorporado **29** actividades del Plan Estratégico 2008-2010 (según Informe de Seguimiento del periodo enero a junio 2013), su nivel de ejecución **del 11.36% semestral** , lo cual debe llamar la atención de las altas autoridades de la PDDH y hacer las gestiones para tomar las medidas que sean necesarias para mejorar los niveles de ejecución institucional, y avanzar hacia el logro de los objetivos institucionales y del Mandato Constitucional mismo.
- i) El Área estratégica de Promoción y Educación en Derechos Humanos es la que con cuatro actividades del PEI 2008-2010 (según Informe de Seguimiento del periodo enero a junio 2013) responsabilidad directa de la Escuela de Derechos Humanos, al consolidarla en seis actividades de su plan operativo 2013; su ejecución del **6.56%** debe ser revisado con los responsables claves de éstos programas y proyectos, ya que el objetivo de Educar, promover y divulgar el conocimiento y acciones de incidencias sobre los Derechos Humanos, para su apropiación por la población, con miras a generar cultura de respeto y garantía en el Estado, no tiene avances y resultados importantes en casi cinco años de funcionamiento.
- j) El Área de Acciones y Relaciones Externas, si bien tuvo un nivel de ejecución del **8.50%**, no tiene incorporación de actividades de períodos anteriores, los responsables deben reprogramar lo incumplido a fin de ejecutar lo plasmado en el Plan anual Operativo

2013 y el Plan Estratégico Institucional vigente para ésta área y poder cumplir el objetivo de coadyuvar la sostenibilidad de los espacios de interacción y vinculación con las instituciones del Estado, la sociedad civil y actores internacionales involucrados en la protección y promoción de los Derechos Humanos, así como establecer nuevos escenarios, mediante la promoción del cumplimiento de los compromisos derivados de los convenios y otros instrumentos de cooperación, el fortalecimiento de mecanismos de interacción entre la PDDH y diferentes sectores vinculados con la protección y promoción de los Derechos Humanos y el incremento de la gestión de cooperación técnica y financiera.

- k) El Área de Fortalecimiento Institucional es la que mayor ejecución promedio reporta, con un **20.29 %** en relación al 84 % programado para el segundo semestre del 2013, llevando un déficit para el final del año 2013 del **49.06%**.
- l) Buen porcentaje de los programas y proyectos a ejecutarse por la entidad requieren de financiamiento mas allá del presupuesto ordinario institucional votado para la entidad, por lo que se requiere que la Unidad Financiera actualice el proyecto “Proyección Financiera Plurianual” a fin de determinar los requerimientos financieros reales necesarios para ejecutar lo planificado, presentar un proyecto de presupuesto más elaborado que permita preparar los planes operativos apegados y respaldados a los recursos disponibles. La actualización permanente de este documento servirá también para desagregar lo que podrá solicitarse a los Organismos de Cooperación, acorde y en función de nuestras necesidades y las líneas de trabajo que éstas ofrezcan.

ANEXOS

1.1 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1.1 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1.1.B.1	Se obtuvo información , pero incompleta y en diferentes formatos que ha dificultado la sistematización de los datos elaboración del respectivo informe. Hace falta crear base de datos. Se elaboraron términos de referencia para contratar consultoría que realizara hoja de ruta para el diseño de un nuevo sistema. Consultoría ejecutada con propuestas		
	1.1.B.2	1. Se dio directriz a las delegaciones departamentales y locales para que a partir de enero 2013, elaboraran oficios (los cuales no requieren firma del Procurador), salvo en algunas excepciones cuando según la naturaleza y trascendencia del caso) a efecto de dar respuesta oportuna. 2. Se contrató nuevo personal y se hicieron traslados para fortalecer el departamento de denuncias y otras dependencias para mejorar el nivel de respuesta		
	1.1.B.3	Se tienen identificadas otros mecanismos, y existe borrador de informe en proceso elaboración.		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1.1.B.1	Varios memorandos con información anexa, de diferentes unidades		15%
	1.1.B.2	Memorando PADH-105/2013		25%
	1.1.B.3	Borrador de informe		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	Deficiencias del sistema informático no permiten tener certeza del estado del expediente, por lo cual deben hacerse inventarios periódicamente.			
1.1.B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		40%	
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		32%	
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013			

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES								
									Trim 1				Trim 2				META FISICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4							
									E	F	M	T	A	M	J	J		J	A	S		T	O	N	D	T			
1.1 C	Diseño e implementación de nuevos mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta a las presuntas violaciones.	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta implementados	Departamentos de la PADH, Delegaciones Departamentales y Locales	Porcentaje	100	90-100										SS			10	30	40					60	60	2012-2014
1.1.C.1	Socialización de los mecanismos aprobados en el 1.1.B.2	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Mecanismos socializados	Delegaciones Departamentales y Locales y Jefaturas del Sistema de Protección	Reuniones	3	3										SS			1	1	2					1	1	2013
1.1.C.2	Directrices	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos			Instructivo	2	2										SS			1	1						1	1	2013
1.1.C.3	Seguimiento de casos	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Casos revisados	Delegaciones Departamentales y Departamentos de Sistema de Protección	Informe	2	2										SS			1	1						1	1	2013

Departamento de Planificación Institucional

1.1 C		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1.1 C
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1.1.C.1	Directriz se socializó a través de memorando a Procuradurías Adjuntas, Escuela de Derechos Humanos y Departamentos de Tutela . Asimismo, en reunión de jefaturas, en la cual se aclaró dicha directriz, en cuanto a su alcance y fecha de inicio. (No se reporta actividad en S.S.2013)	
	1.1.C.2	Las medidas aprobadas no requieren de instructivo, se realizó a través de memorando (No se reporta actividad en S.S.2013)	
	1.1.C.3	Seguimiento se prórroga para siguiente semestre para medir su aplicación e impacto. (No se reporta actividad en S.S. 2013)	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1.1.C.1	Memorando No. PADH-105/2013 y memoria de reunión No. 05/2013 realizada con jefaturas de tutela de fecha 16 de mayo de 2013.	0%
	1.1.C.2	No hay	0%
	1.1.C.3	Pendiente	
PRINCIPALES DIFICULTADES	NO REPORTA DIFICULTADES		
1.1.C	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		95%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

1,2 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1.2 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1,2 B.1	Propuesta para descentralizar los casos de Apopa, Tonacatepeque, Aguilares, Guazapa y El Paisnal, así como de Soyapango, Ilopango y San Martín; para que sean tramitados directamente por las delegaciones locales de Apopa y Soyapango, con lo cual se espera descongestionar los departamentos de la sede central y reducir la mora reciente. Se tiene borrador, pendiente de revisión, de una propuesta más amplia sobre el tema. (No se reporto actividad en S.S.2013)	
	1,2 B.2	La medida propuesta se ejecuta sin utilizar recursos adicionales. No hubo necesidad de identificarlos en este período. En un seguimiento a la medida podría evaluarse la posibilidad de revisar los recursos de las delegaciones o la Escuela de Derechos Humanos para mejor funcionamiento con las nuevas obligaciones encomendadas. (No se reporto actividad en S.S.2013)	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1,2 B.1	Borrador de informe en revisión	0%
	1,2 B.2	SEGUNDO SEMESTRE 2013	
PRINCIPALES DIFICULTADES	NO REPORTA DIFICULTADES		
1.2.B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		55%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

1,2 C		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,2 C
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1,2 C.1	Pendiente socialización e implementación	
	1,2 C.2	Pendientes	
	1,2 C.3	Pendientes	
DOCUMENTOS DE RESPALDO, Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1,2 C.1		0%
	1,2 C.2		0%
	1,2 C.3		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	NO REPORTA DIFICULTADES		
1,2 C	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		75%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES									
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4								
									E	F	M	T	A	M	J	J		J	A	S		T	O	N	D	T				
1.3 B	Elaboración e implementación de la Política de Derechos Humanos de personas viviendo con VIH-SIDA.	Departamento VIH y Derechos Humanos	Política implementada	PADH, PADESC, Delegaciones Departamentales y Locales, Escuela de Derechos Humanos	Implementación	100	100					10	10	20				20	10	10	30	50				20	10	10	20	Reprogramado del 2012
1.3 B.1	Continuación de la capacitación a todos los niveles de la Institución	Departamento VIH y Derechos Humanos	Capacitaciones realizadas	PADH, PADESC, Delegaciones Departamentales y Locales, Escuela de Derechos Humanos	Número de capacitaciones	6	6					1	1	2				1	1	2				1	1	1	1	2013 Sujeto a obtención de fondos de cooperación Externa		
1.3 B.2	Continuación de las acciones de la política	Departamento VIH y Derechos Humanos	Acciones de la política ejecutadas	PADH Y PADESC	Número de acciones ejecutadas	4	4					1	1	2				1	1	2				1	1	1	1	2013 Sujeto a obtención de fondos de cooperación Externa		

1.3 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,3 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1.3 B.1	Ademas de las jornadas con nuestro arriba mencionadas se realizaron 3 jornadas de tres dias de duracion cada una con personal del Ministerio de salud de la forma siguiente: Capacitacion a personal prestador de servicios del Ministerio de Salud, cobertura 50 personas (grupo 1)-2 dias, Capacitacion Personal a prestador de servicios de Salud, cobertura 50 personas (grupo 2)-3 dias; capacitacion a personal prestador de servicios del Ministerio de Salud (promotores) con cobertura de 50 personas- 3 dias. en total 150 personas de las cuales 87 fueron mujeres y 63 hombres, Tambien en el marco de la Politica de VIH, se realizo capacitaciones en Derechos Humanos a 40 lideres y lideresas de los grupos de apoyo de personas con VIH, provenientes de los 14 departamentos del pais, de los cuales 29 eran hombres y 11 mujeres, en total se han realizado en el presente periodo 5 acciones enmarcadas en la Politica Interna para el abordaje integral del VIH en la PDDH.	
	1.3 B.2	Se han realizado 4 acciones de la Politica, a- Capacitacion al personal, b-capacitacion a Ong's, y c- Capacitacion a Personas con VIH, y d- distribucion de metodos de barrera a Delelgaciones y usuarios según demanda.Ademas,La PDDH Participo el dia 12 de Mayo en el Desarrollo de la actividades de Vigilia Conmemorativa del VIH, en el cual fue sede central de la conmemoracion de todas las instituciones publicas, el dia 28 de Junio participo en el "Dia Nacional de la toma de prueba de VIH" y el 29 de Junio acompaño a las Organizaciones de Sociedad en la Marcha de la Diversidad Sexual. Se ha visitado 12 Grupos de apoyo de personas con VIH de la Red del MINSAL, para promocionar la defensa de sus Derechos Humanos, con la asistencia de 145 mujeres y 95 hombres. Y se ha participado en 4 actividades de promocion de los Derechos Humanos, en coordinacion con la Asociacion Vida Nueva, Asociacion Atlacatl, no se presenta el dato de mujeres y hombres participantes pues no se saco listado de asistencia por ser eventos de caracter masivo, (Ferias de la Salud).	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1.3 B.1		100%
	1.3 B.2	Se elaboro resúmenes del trabajo de la PDDH en materia de VIH para el Departamento de comunicaciones para ser presentado en la pagina web de la CONASIDA, de la cual por Ley forma parte la PDDH, y para el programa Televisivo de Educacion en Derechos Humanos de la PDDH en diferentes canales a nivel nacional..	100%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
1.3.B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		100%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		0%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

1.4	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,4
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1.4.1	Se solicitó un refuerzo presupuestario para crear la Unidad de Género en el 2014.	
	1.4.2	La propuesta presentada en el primer semestre 2013 no se ha aprobado.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1.4.1	Ninguno	0%
	1.4.2		50%
PRINCIPALES DIFICULTADES	Falta de fondos GOES y falta de aprobacion de la propuesta		
1.4	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		19%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PE 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES						
									Trim 1				Trim 2				META FISICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	J		J	A	S		T	O	N	D	T	
1.5	Implementar un mecanismo de coordinación con el Sistema de Protección de Derechos Humanos para el establecimiento de directrices y criterios institucionales en el tratamiento de casos ambientales y de gestión de riesgo	PADMA	Mecanismo de coordinación implementado	Delegaciones Departamentales y Locales, Departamentos del Sistema de Protección.	Porcentaje	25	23-25		5		5	10		5		5		15	5		5		5		5		2011-2014
1.5.1	Reuniones de coordinación con Delegados y Delegadas Departamentales y Locales y las jefaturas del Sistema de Protección para el establecimiento de directrices para el abordaje de casos o situaciones ambientales y de gestión de riesgos de desastres.	PADMA	Reuniones sostenidas	Delegaciones Departamentales y Locales, Departamentos del Sistema de Protección.	Memoria de reuniones	1	1		20		20	40		20		20		60	20		20		20		20		2013(25 porciento del periodo)

Departamento de Planificación Institucional

1.5	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,5
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1.5.1	En el segundo semestre del año 2013 se dio acompañamiento a las víctimas ambientales ante diferentes problemáticas entre ellas: se acompañó a las familias de la Colonia Santa Carlota a la primera reunión sostenida en el Ministerio de Obras Públicas, asimismo el acompañamiento brindado a las comunidades afectadas por la minería metálica en el país y el caso de el último atentado en contra de un activista ambiental en el municipio de Cabañas, de igual forma se acompañó a los habitantes de la Colonia La Sultana en reuniones sostenidas en la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán ante la demanda efectuada hacia la empresa constructora del proyecto Euro Plaza World Center por el abandono del referido proyecto lo que generó la formación de una cárcava en la zona poniendo en riesgo la vida y bienes de los habitantes de la referida colonia. Ver informes y memoria de reuniones en expediente de la Adjunta.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1.5.1	Ver memorandum 001/2013, 010/2013, 007/2013 Y Plan de acciones de la PADMA para los meses de enero a junio 2013, en archivo de la Adjunta	100%
PRINCIPALES DIFICULTADES	La principal dificultad detectada durante el período evaluado fue hacer coincidir las agendas del personal convocado		
1.5	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		100%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		0%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON FE 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FISICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	J		J	A	S		T	O	N	D	T
1.6	Estudio de la problemática que deviene de violación al derecho humano al medio ambiente para la actuación de las instancias nacionales e internacionales para la activación de la protección de los derechos conculcados	PADMA	Difusión y socialización del informe a nivel interno y externo	Delegaciones Departamentales y Locales, Departamentos del Sistema de Protección	informe divulgado	1	1																Meta cumplida en 2011. Difusión del informe en el 2012 como nueva meta			
1.6.1	Difusión del informe sobre la Minería Metálica y los Derechos Humanos en la República de El Salvador presentado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos	PADMA	Evento de difusión realizado	Delegaciones Departamentales y Locales	Evento	1																	2013			

1.6		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,6
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1.6.1	La Procuraduría Adjunta de Medio Ambiente, en el mes de enero del presente año, dio a conocer a nivel nacional e internacional, el "Informe Especial sobre el Proyecto Minero Cerro Blanco y las Potenciales Vulneraciones a Derechos Humanos". Por otra parte, se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una audiencia temática para el 147 periodo de sesiones, entorno a la falta de diligencia del Estado de El Salvador frente a amenazas de contaminación transfronteriza por la industria minera metálica. Sin embargo, dicha solicitud fue denegada por la CIDH. Por otra parte, desde la PADMA se ha dado a conocer a nivel nacional dicho informe, a través de diferentes eventos organizados durante el semestre evaluado.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1.6.1	Ver memorandum PADMA 012/2013. Ver informe en www.pddh.gob.sv y en archivos de la PADMA. Ejecutado en primer semestre.	100%
PRINCIPALES DIFICULTADES		La principal dificultad presentada para la difusión y socialización a nivel internacional y nacional de diferentes problemáticas ambientales, fue la falta de financiamiento para el desarrollo de las actividades contempladas.	
1.6	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		0%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013
PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACION CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		O	N	D	T	
1,7 A	Elaboración e implementación de la Política de atención a la niñez y la adolescencia	PADNJ	Política elaborada	Procuradurías Adjuntas	Política	1	1																Reprogramado para el 2013			
1,7.A.1	Contratación de consultoría	PADNJ	Política elaborada		Contrato de servicio profesionales	1	1																2013			
1,7.A.2	Aprobación de la política por parte del Titular de la PDDH	PADNJ	Política aprobada		Acuerdo Institucional	1	1																2013			
1,7 A	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013																				PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,7 A					
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1,7.A.1	Debido a la limitada recepción de ofertas, en enero de 2013 se revisaron los TDR y se le hicieron modificaciones para que los productos esperados fueran acordes al monto monetario de la consultoría; en ese mes se trasladaron a la UACI para que hiciera lo pertinente; se recibieron tres ofertas de las cuales se escogió la del licenciado José Ángel Pérez Chacón y, por medio del memorándum PADNJ/098/13 de fecha 25.04.13 se informó a la UACI que ese profesional era el electo; sin embargo, no se pudo realizar la contratación debido, según informó dicha unidad en forma verbal, a que el profesional estaba insolvente con el Ministerio de Hacienda. Por ello en mayo del corriente año se ha reiniciado el proceso de contratación en la UACI. Se pedirá a la entidad patrocinante, Intervida, la extensión del plazo para liquidar los fondos. No se reporta actividad en S.S.2013.																								
	1,7.A.2	No se reporta actividad en S.S. 2013																								
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1,7.A.1	TDR modificados, copia de memorando en el cual se informa a la UACI que el Lic. Pérez Chacón sería el escogido para realizar la consultoría.																				0%				
	1,7.A.2	Reporte del primer semestre.																				0%				
PRINCIPALES DIFICULTADES	La conclusion de la Política ha sufrido retrasos debido a factores externos tales como limitada presentación de propuestas profesionales, requisitos de la UACI son muy complejos, numerosos y engorrosos y los recursos gestionados para la elaboración de la política son pequeños.																									
1.7.A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO										0%															
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014										100%															
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013																									

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES									
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4								
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T				
1.8	Activación de mecanismos de protección a nivel nacional e internacional	Unidad de Legislación y Procesos Constitucionales	Mecanismos de protección activados	Procuradurías Adjuntas	Porcentaje	60	54-60	Código 1.3 PEI 2008 - 2010				15	15				15	15	30				15	15				15	15	Ejecución reprogramada para 2013-2014, sujeto a nombramiento legal de responsable de la Unidad
1.8.1	Diagnóstico jurídico de los recursos judiciales y administrativos de la PDDH	ULPC	Diagnóstico elaborado		Documento	1						25	25				25	25	50				25	25				25	25	Reprogramado para el 2013 sujeto a nombramiento legal de personal en la Unidad
1.8	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013															PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,8														
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1.8.1	No se reporta actividad en S.S. 2013																												
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O VERIFICACION	1.8.1																0%													
PRINCIPALES DIFICULTADES	DESDE EL MES DE JULIO DE 2012 NO EXISTE RESPONSABLE NI PERSONAL LEGALMENTE NOMBRADO EN LA UNIDAD DE LEGISLACION Y PROCESOS CONSTITUCIONALES.																													
1.8	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO										0%																			
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014										60%																			
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013																													

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACION CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES									
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4								
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T				
1.9 A	Identificación e implementación de estrategias de Atención a Víctimas y la elaboración del Protocolo de Atención.	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Estrategias identificadas e implementadas	Procuradurías Adjuntas, Departamentos del Sistema de Protección, Delegaciones Departamentales y Locales.	Porcentaje	100	90-100												50	50	50	50	50							2011-2012
1.9 A.1	Recopilar información e identificar estrategias	PADH	Estrategias identificadas	Procuradurías Adjuntas, Departamentos del Sistema de Protección, Delegaciones Departamentales y Locales.	Documento	1	1												1	1	1									2013
1.9 A.2	Presentación de propuesta de estrategia para aprobación	PADH	Propuesta de estrategia aprobada	Despacho	Estrategia aprobada	1	1															1	1							2013

Departamento de Planificación Institucional

1,9 A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,9 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1.9 A.1	Este proyecto estaba condicionado a la contratación de consultoría. En vista que con los recursos propios no es posible realizar dicha contratación, se delegó al Departamento de Proyectos a través de memorandos No. 392/2012 y 537/2012., la gestión de fondos externos. A la fecha no ha sido posible obtener financiamiento para este proyecto; por lo tanto, no se han elaborado términos de referencia para contratar consultoría. No obstante, se tienen esfuerzos parciales, ya que la Procuraduría Adjunta de la Niñez y la Adolescencia, quien por medio de la contratación de consultoría elaboró un protocolo de atención a la niñez, el cual fue socializado en evento público PADH cuenta con las necesidades de atención identificadas, lo cual se logró a través de encuesta realizada a los usuarios en el año 2012.	
	1.9 A.2		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1.9 A.1	Protocolo de atención de la niñez	0%
	1.9 A.2		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	Este proyecto ya no responde a la visión estratégica del actual titular y será reformulado en el PEI 2014.		
1.9.A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		80%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
 EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013
 PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
1.9 B	Identificación e implementación de estrategias de Atención a Víctimas y la elaboración del Protocolo de Atención.	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Protocolo elaborado	Procuradurías Adjuntas, Departamentos del Sistema de Protección, Delegaciones Departamentales y Locales.	Porcentaje	100	100																		Reprogramado 2013	
1.9 B.1	Identificar necesidades de atención	PADH	Necesidades identificadas		Documento	1	1																		2013	
1.9 B.2	Recopilar información e identificar estrategias	PADH	Informe elaborado		Informe	1	1																		2013	
1.9 B.3	Evaluar factibilidad de alianzas con el sistema nacional de salud y otras instituciones para la atención psicosocial a víctimas.	PADH	Estudio de factibilidad elaborado		Estudio	1	1																		2013	

Departamento de Planificación Institucional

1.9 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,9 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1.9 B.1	Necesidades de atención fueron identificadas en el 2012, mediante encuesta realizada a los usuarios en las delegaciones departamentales y la sede central. La encuesta fue realizada por estudiantes de Sociología , en servicio social, de la Universidad de El Salvador; quienes presentaron informe final con resultados de la encuesta. (No se reporta actividad en S.S. 2013)	
	1.9 B.2	Pendiente (No se reporta actividad en S.S. 2013)	
	1.9 B.3	Pendiente (No se reporta actividad en S.S. 2013)	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1.9 B.1		0%
	1.9 B.2	Informe con resultados de encuesta realizada	0%
	1.9 B.3		
PRINCIPALES DIFICULTADES	LOS RESULTADOS DATAN DEL AÑO 2012 NO INFORMO SOBRE LO ACTUADO EN EL PERIODO JULIO DICIEMBRE 2013.		
1.9.B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

Departamento de Planificación Institucional

1,9 C		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,9 C
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1.9 C.1	Pendiente hasta que se contrate consultoría que elabore estudio y protocolo (No se reporta actividad en S.S. 2013)	
	1.9 C.2	Pendiente (No se reporta actividad en S.S. 2013)	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1.9 C.1	Pendiente	0%
	1.9 C.2		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	La principal dificultad estriba en que muchos de los proyectos estratégicos dependen de la contratación de consultorías, ya que la Procuraduría Adjunta no cuenta con personal técnico suficiente para la realización de estudios.		
1.9.C	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		50%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

1,10.A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 1,10 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	1,10.A.2	La contratación de una persona que realice, a través de una consultoría, la referida política, no es competencia de este Departamento, sin embargo, como se mencionó en el resultado de la actividad 1.10, el mismo ha realizado las gestiones pertinentes para tal fin.	
	1,10.A.3	Está actividad, también depende de la actividad 1.10.2, por lo que este resultado ha dependido de la contratación de la antes mencionada consultoría.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	1,10.A.2	Memorando DD y DH N°070/2012 dirigido al licenciado Antonio Aguilar Martínez, Procurador Adjunto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de fecha 9 de julio de 2012, remitiendo borrador de Términos de Referencia para consultoría; Memorándum PADESC N°195/2012 recibido de parte del licenciado Antonio Aguilar Martínez, Procurador Adjunto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de fecha 16 de julio de 2012 remitiendo Términos de Referencia aprobados para ser enviados a la Unidad de Adquisición y Contratación Institucional, UACI; Memorando DD y DH N°082/2012 dirigido al ingeniero Carlos Mártir Monroy, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, de fecha 20 de agosto de 2012, solicitándole realizar la contratación de la persona natural o jurídica encargada de elaborar la Política; Memorando DD y DH N° 057/2013 dirigido a la licenciada Mirna del Carmen Rojas - entonces - Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos, de fecha 12 de junio de 2013, solicitándole retomar la gestión de fondos para la contratación de la consultoría; Memorandum N° UACI-360/2013 dirigido a la licenciada Mirna del Carmen Rojas - entonces - Secretaria General Ad-Honorem, remitido en fecha 20 de junio de 2013 por el ingeniero Carlos Mártir Monroy, jefe UACI, en el que se refiere que no se asignaron fondos para la consultoría, ya que no fue requerida al momento de la elaboración del Plan de Adquisiciones y Contrataciones 2013.	0%
	1,10.A.3	Por lo referido anteriormente, no ha sido posible la elaboración de la mencionada Política, que resulta urgente no sólo para la toma de conciencia y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, sino para orientar adecuadamente las acciones y medidas institucionales de todo el Sistema de Tutela para la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad.	0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	La principal dificultad existente para concretar esta actividad propia de este Departamento en el POA 2013, es la falta de asignación presupuestaria para proceder a la contratación de la consultoría para elaboración de la Política de Derechs Humanos de las personas con discapacidad. Desconociéndose además si esta actividad contará con presupuesto para su ejecución en el año 2014. Reportado en primer informe.		
1,10.A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

ANEXO No.2

3.1.2 Resultados de los proyectos del área estratégica de Análisis e Incidencias de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 2: Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES							
									Trim 1				Trim 2				META FISICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4						
									E	F	M	T	A	M	J	J		J	A	S		T	O	N	D	T		
2.2	Programa de Observación y Verificación Electoral	PADCI	Informe sobre la Elección Presidencial realizado	UDP, Delegaciones Departamentales y Locales, Departamento de Realidad Nacional	Porcentaje	25		Código 3.8 PEI 2008-2010			1	1	2	1	1	1	3	5	3	3	3	9	4	4	3	11	2011-2014	
	Observación de las Elecciones Presidenciales 2014																											
2.2.1	Revisión de Instrumentos	PADCI/UDP	Instrumentos revisados	Delegaciones Departamentales y Locales, Departamento de Realidad Nacional, Comunicaciones, DOPAC	Instrumento	2	2			1	1							2										2013
2.2.2	Monitoreo	PADCI / UDP, Delegaciones Departamentales y Locales , Realidad Nacional, Departamento de Comunicaciones	Monitoreos realizados	DOPAC, Jefaturas de turno		6	6											6	1	1	1			1	1	1	2013	
2.2.3	Recibir Capacitación	PADCI /UDP/ESCUELA	Capacitaciones recibidas	Todo el personal		8	8					1	1	1				3	1	1	1			1	1		2013	
2.2.4	Ofrecer capacitación	PADCI / UDP /ESCUELA	Capacitaciones ofrecidas	PADH, Adjuntas Especificas, Delegaciones Departamentales y Locales, Departamento de Realidad Nacional, DOPAC, Informática, UPI		6	6											6	1	1	1			1	1	1	2013	
2.2.5	Coordinación Inter Institucional	PADCI	Coordinaciones realizadas	Unidad de Derechos Políticos, Delegaciones Departamentales y Locales,		3	3											3						1	1	1	2013	

2.2	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.2
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.2.1	<p>Revisión de Instrumentos Se revisaron y remitieron los criterios orientadores para la elaboración de mapas de conflictividad, este documento fue remitido a los delegados departamentales y locales, y a la Unidad de Derechos Políticos, con el objetivo que en sus respectivas jurisdicciones territoriales se preparen mapas de conflictividad y estar prevenidos sobre conflictividad social derivada de la competencia electoral, al mismo tiempo sirvió como insumo para el monitoreo de actividades de campaña electoral adelantada, en la misma comunicación se les solicito que remitieran una proyección de observadores voluntarios para el próximo observatorio. NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S.2013</p>	
	2.2.2	<p>Monitoreo El Procurador también emitió su opinión públicamente sobre varios temas relacionados a la materia electoral: Sobre la aprobación de la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior; también respecto a la necesidad que se aprobaran los presupuestos necesarios para echar a andar el presupuesto para las elecciones 2014, para el voto desde el exterior, y el complemento necesario para que se realice el voto residencial en forma total.</p> <p>Se han remitido directrices específicas de trabajo a diferentes unidad de la PDDH, a la Unidad de Derechos Políticos sobre casos de campaña adelantada memorándum PADCI/082/2013, sobre casos abiertos por la Unidad PADCI/131/2013 del 3/05/2013, solicitando la elaboración de una propuesta de Plan de Verificación y Observación Electoral con indicaciones específicas sobre algunos elementos que se debe considerar PADCI/153/2013 del 27/05/13</p> <p>Se remitió al Procurador el Plan de verificación y observación electoral el cual se devolvió aprobado y del cual se iniciará con las actividades el segundo semestre del presente año. NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S.2013</p>	
	2.2.3	<p>Recibir Capacitación, Se coordinó una jornada de fortalecimiento técnico a funcionarios y personal de la PDDH sobre la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior por parte del Tribunal Supremo Electoral, dirigido a Procuradurías Adjuntas, y personal de UDP y UM en preparación a la observación del voto desde el exterior, el 31/05/13, se efectuó una segunda jornada esta vez con delegados y delegadas departamentales y locales sobre el mismo tema para lo cual se aprovechó una reunión de delegados convocada por la Procuraduría Adjunta para el día 21 de junio de 2013; Además, se coordinó con el TSE y la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, para que tres personas de la PDDH están participando en el Primer Diplomado Superior en Derecho Electoral, se remitieron los nombres de tres personas para ser admitidos en dicho diplomado y así fortalecer los conocimientos técnicos del personal en el tema de derecho electoral. NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S.2013</p>	
	2.2.4	<p>Ofrecer capacitación Las capacitaciones que la PDDH realizará para los observadores voluntarios y para el personas o funcionarios de otras instituciones públicas se han programado para el segundo semestre del presente año. NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S. 2013</p>	
	2.2.5	<p>Coordinación Inter institucional, Se sostuvo la primera reunión de trabajo y presentación de la nueva Procuradora Adjunta de Derechos Civiles, al magistrado Presidente del TSE, en fecha 25 de febrero de dos mil trece; Se han realizado reuniones con los encargados de proyección social de las Universidades de San Salvador, para exponer los puntos centrales del observatorio electoral y solicitar la participación de estudiantes, estas reuniones se sostuvieron el 7/05/13 y el 21/05/13. NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S.2013</p>	

Departamento de Planificación Institucional

2.2		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.2
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.2.1	La remisión de los criterios orientadores sobre mapas de conflictividad y la solicitud del número de observadores voluntarios se remitió por medio del memorándum PADCI/091/2013 de fecha 3 de abril de 2013.	0%
	2.2.2	<p>Sobre los pronunciamientos emitidos por el señor Procurador en este período: Sobre la aprobación de la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/467-procurador-aplaude-aprobacion-del-voto-desde-el-exterior-para-salvadorenos-y-salvadorenas</p> <p>Respecto a la necesidad que se aprobaran los presupuestos necesarios para echar a andar el presupuesto para las elecciones 2014; que ; puede consultarse en la revista "El Defensor del Pueblo", N°56 del mes de febrero de 2013, página 11; y para el voto desde el exterior, y el complemento necesario para que se realice el voto residencial en forma total, http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/478-procurador-hace-llamado-a-aprobacion-de-presupuesto-para-elecciones-2014</p> <p>Las directrices de trabajo se han efectuado: casos de campaña adelantada memorándum PADCI/082/2013, sobre casos abiertos por la Unidad PADCI/131/2013 del 3/05/2013, solicitando la elaboración de una propuesta de Plan de Verificación y Observación Electoral con indicaciones específicas sobre algunos elementos que se debe considerar PADCI/153/2013 del 27/05/13. El plan de verificación y observación electoral se remitió por medio del memorándum PADCI/179/2013 de fecha 21/06/2013</p>	0%
	2.2.3	La convocatoria a la primera capacitación se dio a través del memorándum PADCI/146/2013, de fecha 24/05/13, donde se convocó a capacitación sobre el voto desde el exterior impartido por personal del TSE, la segunda capacitación sobre el mismo tema fue convocada por la Procuraduría Adjunta, para aprovechar una convocatoria de reunión de delegados en la cual se les brindó la capacitación sobre el mismo tema. Sobre ambas actividades se cuenta con listados de asistencia, Respecto de la participación de personal institucional en el Diplomado Superior de Derecho Electoral, se remitieron las fichas de inscripción de las personas que participan en dicha actividad por medio del oficio PADCI/019/2013 de fecha 25/02/2013	0%
	2.2.4	Las capacitaciones que la PDDH realizará para los observadores voluntarios y para el personas o funcionarios de otras instituciones públicas se han programado para el segundo semestre del presente año	0%
	2.2.5	Sobre la reunión con el magistrado presidente del TSE, se redactó un informe de los puntos mas importantes expuestos en dicha reunión. De las reuniones explicativas con las encargadas de proyección social de las Universidades se tienen los listados de asistencia de las reuniones realizadas.	0%
	PRINCIPALES DIFICULTADES	La principal dificultad que se registró en el presente semestre es que en diciembre de 2012, el licenciado Oscar Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, decidió prescindir de los servicios de la persona que ostentaba el cargo de Procurador Adjunto de Derechos Civiles e Individuales PADCI, por lo que al inicio del presente año el cargo recayó en la licenciada Mirna Rojas, quien en esa fecha era Procuradora Adjunta y Secretaria General Ad honorem, por tanto se generó una situación de no tener un funcionario nombrado únicamente para ese cargo, así permaneció hasta el día 11 de febrero, cuando el señor Procurador nombró en el cargo a la licenciada Gricelda Guardado de Ramírez. Es por ello que se puede afirmar que la falta de un funcionario que se encargará de forma específica de los temas que le corresponden a la PADCI generó un retraso en la ejecución de varias actividades programadas para el primer semestre del presente año, no obstante este retraso a inicios del año se ha cumplido con lo programado en esta actividad estratégica, pero se debe considerar que esto al final si produjo un retraso en la presentación de la evaluación del primer semestre del PAG 2013. Reportes al primer semestre.	
2.2	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		17%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 2: Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES												
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4											
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T							
2,3 B	Estudio de factibilidad de creación de un programa de observatorio de los derechos humanos.	Departamento de Realidad Nacional	Programa implementado	Procuradurías Adjuntas concernidas	Porcentaje	60	27-33	Código 2.6 PEI 2008-2010			2	2	1			1	3			2	1	3											2012-2014
2.3.B.1	Observatorio de seguridad ciudadana y derechos humanos	Unidad de la Realidad Nacional, Escuela de Derechos Humanos	Protocolo de actuación	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales	Protocolo	1					1	1					1															Reprogramado para el 2013	
2.3.B.2	Observatorio de seguridad ciudadana y derechos humanos	Unidad de la Realidad Nacional, Escuela de Derechos Humanos	Dos cartas de entendimiento	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales	Cartas de entendimiento	2					1	1					2															Reprogramado para el 2013	
2.3.B.3	Observatorio de seguridad ciudadana y derechos humanos	Unidad de la Realidad Nacional, Escuela de Derechos Humanos	Observatorio implementado	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales	Informe de seguimiento	2											50%			1		1										2013	
2.3.B.4	Metodologías e instrumentos para el Observatorio Electoral 2014	Unidad de la Realidad Nacional, Escuela de Derechos Humanos	Metodología e instrumentos revisados	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales	Propuesta metodológica	1											50%			1		1										2013	
2.3.B.5	Observatorio a medios de comunicación para las elecciones 2014	Unidad de la Realidad Nacional, Escuela de Derechos Humanos	Plan de trabajo elaborado	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales	Plan	1											50%			1		1										2013	

Departamento de Planificación Institucional

2,3 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.3 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.3.B.1	Se elaboró el documento "Protocolo de funcionamiento del Observatorio de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos", correspondiente al Plan Operativo Anual 2013, en el área estratégica: Análisis e incidencia de políticas públicas, normas y prácticas del Estado, Código 2,3 B, y se remitió por medio del Memorando N° URN-060/2013 de fecha 7 de junio de 2013 al Director de la Escuela de Derechos Humanos, Lic. Roberto Velasco Carpio para su revisión. También se remitió el referido documento a la Jefa de la Unidad de Planificación Institucional, Ing. Mirna Victoria Nieto Aguilar, por medio del Memorando N° URN-061/2013 de fecha 7 de junio de 2013.	
	2.3.B.2	Cuadros de derechos humanos por institución pública elaborados, se encuentra pendiente la revisión final por la Unidad de la Realidad Nacional. Éste insumo es fundamental para elaborar las cartas de entendimiento. ESTA ACCIÓN SE REPROGRAMA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2013.	
	2.3.B.3	ACCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2013.	
	2.3.B.4	ACCIÓN PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2013.	
	2.3.B.5	ACCIÓN PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2013.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.3.B.1	Memorando N° URN-060/2013 de fecha 7 de junio de 2013 al Director de la Escuela de Derechos Humanos, Lic. Roberto Velasco Carpio para su revisión.	0%
	2.3.B.2	Cuadros de derechos humanos por institución pública elaborados, se encuentra pendiente la revisión final por la Unidad de la Realidad Nacional	0%
	2.3.B.3		0%
	2.3.B.4		
	2.3.B.5	Reportados en primer semestre.	
PRINCIPALES DIFICULTADES	NO REPORTA DIFICULTADES		
2.3.B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		46%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		0%

Departamento de Planificación Institucional

2.4		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.4
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.4.1	Ya no se realizaron gestiones para obtener fondos	
	2.4.2	No se reprograma	
	2.4.3	No se reprograma	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.4.1	No se ha logrado el financiamiento propuesto	0%
	2.4.2	No se ha logrado el financiamiento propuesto	0%
	2.4.3	No se ha logrado el financiamiento propuesto	0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	No se ha logrado el financiamiento propuesto		
2.4	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

Departamento de Planificación Institucional

2,5 A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2,5 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2,5 A PADESC	Los resultados de este proyecto están sujetos a la creación del Departamento de Relaciones Internacionales, el cual todavía no ha sido creado. No obstante, durante este semestre, la PADESC, en conjunto con el Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos, y distintas organizaciones sociales, elaboró y presentó al Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en su 9a sesión) el Informe Alternativo El Salvador 2008-2013 [para Lista de Cuestiones] "A cinco años de entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad". Asimismo, se ha avanzado en el establecimiento de alianzas con FESPAD, FIAN y otras organizaciones sociales para unir esfuerzos en la elaboración del Informe Alternativo sobre el cumplimiento del PIDESC, a ser presentado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2,5 A PADESC	Informe Alternativo El Salvador 2008-2013 [para Lista de Cuestiones] "A cinco años de entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".	0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADESC	No ha sido creado el Departamento de Relaciones Internacionales.		
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	100%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2,5 A PADMA	Dicha proyección no aplica para la PADMA ya que en materia ambiental no existe un órgano creado en virtud de un Tratado Internacional. Esta observación fue realizada oportunamente a la Unidad de Planificación Institucional	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2,5 A PADMA	Dicha proyección no aplica para la PADMA ya que en materia ambiental no existe un órgano creado en virtud de un Tratado Internacional. Esta observación fue realizada oportunamente a la Unidad de Planificación Institucional	NO APLICA A LA PADMA
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMA	Dicha proyección no aplica para la PADMA ya que en materia ambiental no existe un órgano creado en virtud de un Tratado Internacional. Esta observación fue realizada oportunamente a la Unidad de Planificación Institucional		
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	NO APLICA A LA PADMA
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	NO APLICA A LA PADMA
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	NO APLICA A LA PADMA

Departamento de Planificación Institucional

2,5 A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2,5 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2,5 A PADNJ	En el Informe especial sobre el impacto de violencia en los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador se hace un llamado a las autoridades públicas para que cumplan las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño relativas a la temática.		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2,5 A PADNJ	Informe especial sobre el impacto de la violencia en los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADNJ				
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%	
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	100%	
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2,5 A PADMF	Ninguno		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2,5 A PADMF	Ninguno		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMF		NO REPORTA DIFICULTADES		
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%	
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	100%	
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		
2,5 A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2,5 A
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%	
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	100%	
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		
PRINCIPALES DIFICULTADES		El Sistema aun no se define. LA FALTA DE CREACION DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y POCA COORDINACION INTRAINSTITUCIONAL POR PARTE DE LAS PROCURADURIAS ADJUNTAS CONCERNIENTES.		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 2: Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL					OBSERVACIONES		
									Trim 1	Trim 2	META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3	Trim 4			
2,5 B	Diseño de un Sistema de Control y Supervisión sobre el cumplimiento de observaciones y recomendaciones de órganos creados en virtud de tratados internacionales.	Procuradurías adjuntas específicas.	Informes periódicos y/o situacionales		Informe	1					50%					2013-2014
2.5.B.1	Elaboración y presentación del Informe periódico a ser presentado por la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).	PADESC	Informe elaborado y presentado		Informe	1	1				50%	1	1			2013

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 2: Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FISICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
2.5.B.2	Supervisar y evaluar la elaboración y presentación, por parte del Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos, del Informe Alternativo sobre el Cumplimiento por parte del Estado de El Salvador de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, elaborado en conjunto con organizaciones de la sociedad civil.	PADESC	Informe elaborado y presentado	Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos	Informe	1	1																	2013		
2.5.B.3	Sistematizar las observaciones y recomendaciones que en materia de niñez y adolescencia hayan emitido órganos de derechos humanos e identificar las autoridades públicas responsables de dar respuesta a las observaciones.	PANJ	Informe elaborado y presentado		Informe	1	1																	2013		
2.5.B.4	Elaboración de un informe de cumplimiento de las Observaciones del Comité CEDAW, emitidas en noviembre de 2008.	PAMF	Informe elaborado y presentado		Informe	1	1																	2013		
2.5.B.5	Consultoría para elaboración del informe	PAMF	Informe elaborado y presentado		Consultoría	1	1																	2013		

Departamento de Planificación Institucional

2,5 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2,5 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2,5 B PADCI	Se colaboró con la petición de la Procuraduría Adjunta, recopilando y remitiendo información respecto del documento que elaboró esta Procuraduría denominado "Informe sobre la Situación de las y los Operadores de Justicia en las Américas" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De parte de la Procuraduría Adjunta de Derechos Civiles se elaboró un documento de Adhesión al informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses y COFAMIDE sobre la situación de familiares de migrantes no localizados.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2,5 B PADCI	Respecto del informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la información se remitió a la Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos vía correo electrónico, esta dependencia institucional sería la encargada de elaborar el aporte final de esta Procuraduría	40%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADCI		No se han recibido mas solicitudes de presentación de informes a organismos de protección de derechos humanos creados en virtud de tratados internacionales del sistema interamericano ni del sistema universal, En todo caso debe señalarse como una debilidad que no existe un departamento de relaciones internacionales, ni tampoco se ha contado con el apoyo de la unidad de legislación y procesos constitucionales, dependencia de la que a la fecha se desconoce que trabajo esta realizando pues no ha tenido ninguna comunicación con esta Procuraduría Adjunta. En ese sentido, no se cuenta con otros apoyos a nivel interno para llevar a delante esta actividad de una forma coordinada y más completa. Reportado en primer semestre.	
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	10%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2,5 B1 PADESC	Se elaboró y presentó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas el "Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) (Para Lista de Cuestiones)" (octubre).	
	2,5 B2 PADESC	La PADESC coordinó con el Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos la elaboración y presentación al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, del Informe Alternativo El Salvador 2008 – 2013 (Para la Lista de Recomendaciones) por Organizaciones de y para Personas con Discapacidad y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). "A cinco años de entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" (agosto).	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2,5 B1 PADESC		100%
	2,5 B2 PADESC	Informe Alternativo El Salvador 2008-2013 [para Lista de Cuestiones] "A cinco años de entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".	100%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADESC		NO REPORTA DIFICULTADES	
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	10%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	10%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	

Departamento de Planificación Institucional

2,5 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2,5 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2,5 B PADMA	Pendiente de ejecución.		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2,5 B PADMA			0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMA	NO REPORTA DIFICULTADES			
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%	
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	20%	
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2,5 B 3 PADNJ	Pendiente de ejecución.		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2,5 B 3 PADNJ			0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADNJ	NO REPORTA DIFICULTADES			
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%	
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	20%	
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2,5 B4 PADMF	Recopilación de información		
	2,5 B4 PADMF	Falta de fondos para la contratación de la Consultoría. NO SE REALIZO ACTIVIDAD EN S.S 2013		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2,5 B4 PADMF	Pendiente de ejecución.		0%
	2,5 B4 PADMF			
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMF	NO REPORTA DIFICULTADES			
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%	
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	15%	
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

2,5 B	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO DICIEMBRE 2013		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2,5 B
	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	10%	
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	75%	
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		
<p>PRINCIPALES DIFICULTADES</p>	<p>No existe un departamento de relaciones internacionales, ni tampoco se ha contado con el apoyo de la unidad de legislación y procesos constitucionales, dependencia de la que a la fecha se desconoce que trabajo esta realizando pues no ha tenido ninguna comunicación con esta Procuraduría Adjunta. En ese sentido, no se cuenta con otros apoyos a nivel interno para llevar adelante esta actividad de una forma coordinada y más completa. Autoridades no siempre brindan respuesta a oficios de solicitud de información</p>		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013
 PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 2: Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES									
									Trim 1			Trim 2			META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3			Trim 4											
									E	F	M	T	A	M		J	J	A	S	O		N	D							
2,6 B	Desarrollar e implementar mecanismos para fortalecer la capacidad de acompañamiento a instituciones estatales para el fomento de las buenas prácticas de gobierno.	Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos	Mecanismos para fortalecer la capacidad de acompañamiento a instituciones desarrollados	Departamentos del Sistema de Protección	Porcentaje	50	36-44	Código 2.5 PEI 2008-2010				10	10	20											20	10	10	20	20	2012-2014
2,6 B	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013													20	10	10	20	20	20	2012-2014										
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2,6 B.1	No se recibieron ningún documento para socializar o sistematizarlo, por tanto no se realizó ninguna jornada																												
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2,6 B.1																											0%		
PRINCIPALES DIFICULTADES	Este proyecto ya no responde a la visión estratégica del actual titular y será reformulado en el PEI 2014.																													
2.6.B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO								0%																					
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014								50%																					
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013																													

Departamento de Planificación Institucional

2,6 C		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2,6 C
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2,6 C.1	No se recibió proyecto para revisión	
	2,6 C.2	No se recibió proyecto para revisión	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2,6 C.1		0%
	2,6 C.2		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	Este proyecto ya no responde a la visión estratégica del actual titular y será reformulado en el PEI 2014.		
2.6.C	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		40%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 2: Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1			Trim 2			META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3			Trim 4							
									E	F	M	T	A	M		J	J	A	S	T		O	N	D		
2.7 B	Diseño e Implementación de una estrategia para el posicionamiento de los DESC en al sociedad salvadoreña como auténticos derechos humanos	PADESC	Estrategia Implementada	Todas las Unidades Organizativas	Porcentaje	40	35-40	Propuesta de Ampliación PEI 2011-2014 Procuradurías Adjuntas	5			5	5		5	10	15	5			5	5		5	10	2011-2014
2.7 B.1	Análisis bimensual de coyuntura	PADESC	Análisis bimensual elaborado		Cantidad	6	5 - 6		1			1	1		2	3	3	1			1	1		1	2	2013
2.7 B.2	Conferencias de prensa del Procurador para la presentación del análisis	DESPACHO/PADESC	Resumen ejecutivo entregado a la prensa	Departamento de Comunicaciones	Cantidad	6	5 - 6		1			1	1		2	3	3	1			1	1		1	2	2013
2.7 B.3	Publicaciones de los análisis	PADESC	Folleto	UACI, Departamento de Proyectos, Dpto. de Comunicaciones	Cantidad	6	5 - 6		1			1	1		2	3	3	1	1		1			1	2	2013

2.7 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.7 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.7 B.1	El cumplimiento de esta actividad se encontraba sujeto a la asignación de financiamiento para la ejecución de las actividades y contratación de personal de apoyo. No se recibió financiamiento para su desarrollo. Además, no se pudo cumplir con a esta actividad debido a que la persona designada para la elaboración de los análisis de coyuntura fue designada a participar en el comité técnico formado por la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa para la discusión del proyecto de Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional. Asimismo, de acuerdo a los planes de trabajo del nuevo titular de la institución, esta actividad no fue incluida en el POA de la PADESC para 2014.	
	2.7 B.2	El cumplimiento de esta actividad se encontraba sujeto a la asignación de financiamiento para la ejecución de las actividades y contratación de personal de apoyo. No se recibió financiamiento para su desarrollo. Además, no se pudo cumplir con a esta actividad debido a que la persona designada para la elaboración de los análisis de coyuntura fue designada a participar en el comité técnico formado por la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa para la discusión del proyecto de Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional. Asimismo, de acuerdo a los planes de trabajo del nuevo titular de la institución, esta actividad no fue incluida en el POA de la PADESC para 2014.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.7 B.1	No hubo actividad en 2do.semestre 2013	Reprogramada para segundo semestre 2013
	2.7 B.2	No hubo actividad en 2do.semestre 2013	Reprogramada para segundo semestre 2013
	2.7 B.3	No hubo actividad en 2do.semestre 2013	Reprogramada para segundo semestre 2013
PRINCIPALES DIFICULTADES	Falta de financiamiento y surgimiento de otras actividades no planificadas que demandaron una gran cantidad de tiempo.		
2.7.B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		40%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

2.8	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.8
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.8, 1 PADCI	<p>1-En la Mesa Indígena: Se han realizado acciones: 1.1-Se han realizado gestiones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para agilizar la discusión, firma y ratificación del Convenio 169 de la OIT, citando a funcionarios de dicha cartera de Estado para que explicaran a la Mesa permanente de la PDDH sobre Derechos de Pueblos Indígenas del avance de dicho proceso. 1.2-El 14/02/13, se sostuvo una reunión de la Mesa de la PDDH sobre Derechos de Pueblos Indígenas y PADCI con el Canciller de la República Hugo Martínez, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 1.3-El día 11/04/13, se realizó una marcha de las organizaciones que componen la Mesa Permanente de la PDDH sobre Derechos de Pueblos Indígenas, en pro de la ratificación de la reforma constitucional ya aprobada. 1.4 El Lic Luna Participó en el Primer Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes frente al proceso de Integración Centroamericana, organizado por el PARLACEN y SECULTURA,</p> <p>2- En la Mesa sobre Derechos de las personas LGBTI, se han realizado las siguientes acciones: 2.1- se atendió un caso de forma conjunta con la Procuraduría Adjunta DESC, sobre ordenes de carácter permanente dentro de la Fuerza Armada, donde expresaba la prohibición de relaciones amorosas entre personal de alta de dicha institución; 2.2-El día 14/03/13, se participó en el evento "La Felicidad y Diversidad Sexual como Derechos Humanos de la Comunidad LGBTI", conferencia organizada por ALDES. En la Universidad Centroamericana "José Simeon Cañas" UCA, se participó con la ponencia: " Acceso a la justicia como un derecho humano. El trabajo de la PDDH en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI". 2.3- Reuniones con diferentes instituciones públicas para el avance de acciones en favor de los derechos de población LGBTI:</p> <p>2.3.1- Se convocó a que funcionarios de la Procuraduría General de la República, para que participaran en el "Taller de análisis de los marcos políticos y legales sobre la violencia de género, violencia sexual y VIH" junto con la Mesa permanente de la PDDH sobre los Derechos Humanos de la población LGBTI, del avance de dicho proceso; 2.3.2- Se remitieron observaciones e insumos para el instrumento de toma de denuncias del "Lineamiento técnico para trámite de participación ciudadana por el derecho a la salud del Ministerio de Salud"; 2.3.3- Se solicitó audiencia con la Secretaria de Inclusión Social, con el objetivo de hacer del conocimiento de dicha institución el trabajo que desarrolla la Mesa LGBTI y coordinar el trabajo relacionado con este tema con la Dirección de Diversidad Sexual de la SIS; 2.3.4- El 23/04/13, se celebró una reunión de la Mesa LGBTI y PADCI, con el Subsecretario de Inclusión Social, licenciado Carlos Urquilla., Tratar temas relativos al mandato de la SIS, en especial de la Dirección de Diversidad Sexual, tales como el Decreto 56, Ley de Identidad, participación de la comunidad LGBTI en las actividades organizadas por la misma. 2.4- se emitió un Pronunciamiento del licenciado Oscar Humberto Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, ante los homicidios contra personas LGBTI en El Salvador, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. 17 de mayo de 2013 .NO APARECE ACTIVIDAD EN S.S. 2013</p>	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.8, 1 PADCI	<p>Sobre la Mesa Indígena: la cita para la participación de funcionarios del Ministerio de Relaciones exteriores se realizó a través del oficio PADCI/026/2013 del 15/03/2013. Además puede consultarse en la revista "El Defensor del Pueblo", N°56 del mes de febrero de 2013</p> <p>Respecto de la marcha de organizaciones indígenas y que trabajan por los derechos de dicha población en pro de la ratificación de la reforma constitucional ya aprobada. esta fue publicada en el revista "El Defensor del Pueblo", N° 57, del mes de abril de 2013, página 6.</p> <p>http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/491-pddh-y-comunidades-de-pueblos-indigenas-piden-ratificacion-de-reformas-constitucionales</p> <p>Respecto de la participación de las autoridades de PDDH en el encuentro centroamericano organizado por el PARLACEN, Puede consultarse en revista "El Defensor del Pueblo", N°56 del mes de febrero de 2013</p> <p>Sobre la Mesa de Población LGBTI: El documento conjunto con la PADESC se remitió a través del oficio PADCI/030/2013, dirigido al Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada; Se cuenta con el documento que sirvió de base para la ponencia expuesta por la PADCI en el evento organizado por ALGES "Ponencia: Acceso a la justicia como un derecho humano. El trabajo de la PDDH en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI". ; Se solicitó la participación de representantes de la PGR a través del oficio PADCI/021/2013 del 5/03/2013; Sobre la remisión de observaciones al Ministerio de Salud a través del oficio PADCI/014/2013 del 14/02/13; La solicitud de audiencia con la Secretaria de Inclusión Social se realizó a través del oficio PADCI/011/2013 del 06/02/13.</p> <p>El Pronunciamiento del licenciado Oscar Humberto Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, ante los homicidios contra personas LGBTI en El Salvador, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. 17 de mayo de 2013, fue publicado en la revista "El Defensor del Pueblo" N° 58 de mayo 2013. página 2. y en la página web: puede consultarse en: http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/503-pronunciamiento-de-la-pddh-en-el-dia-internacional-contra-la-homofobia-lesbofobia-y-transfobia</p>	0%

2.8		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.8
PRINCIPALES DIFICULTADES PADCI		<p>En relación a la Mesa Indígena, de forma general todas las acciones realizadas tienen que enfrentar el desconocimiento de la población de la existencia de Pueblos Indígenas en El Salvador, después de desaparecer el uso de vestimentas propias y de los lenguajes ancestrales, y décadas de enseñanza a nivel oficial que trataban de mostrar un mestizaje total de la población salvadoreña, es difícil lograr un reconocimiento en la conciencia colectiva de la sociedad salvadoreña, de ello se deriva que a nivel político se ha encontrado como principal obstáculo la oposición al proceso de reforma constitucional, por la falta de prioridad en la agenda política de los partidos que tienen una representación mayoritaria en la Asamblea Legislativa, a esto se debe tener en cuenta que las organizaciones por su cuenta logran poca presencia e incidencia en los medios de comunicación social de los cuales son marginados en la agenda mediática, por lo que tampoco hay mucho traslado de la información de las actividades realizadas hacia la población porque resulta necesario efectuar esta reforma constitucional y la aprobación del Convenio 169 de la OIT, a pesar de todo se ha continuado trabajando en la ratificación de la reforma y presionado para que avance el proceso de adhesión al convenio; sin embargo, no se han tenido avances significativos en el proceso de ratificación legislativo por mayoría calificada por la Legislatura 2012-2015, para culminar de forma satisfactoria el reconocimiento de los Pueblos Indígenas en El Salvador.</p> <p>En cuanto a la mesa sobre derechos de persona LGBTI. Se debe señalar que a pesar de su reciente creación, la mesa ha tenido logros en labores de incidencia en especial en el grado de coordinación con otras entidades estatales, pero se debe tener en cuenta que las acciones de mayor impacto que se realicen se espera que enfrenten el rechazo de los sectores más conservadores de la sociedad, en especial, cuando se trate a nivel legislativo de introducir leyes y reformas que impliquen el reconocimiento de derechos. Es de recordar que ya existen reformas constitucionales aprobadas para prohibir que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio o adoptar niños y la cual cuenta con gran aceptación de sectores sociales, partidos políticos y el impulso de medios de comunicación.</p>	
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	10%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.8, 2 PADESC	Se organizó y desarrolló el Foro "Los Derechos de las Personas Adultas Mayores: Avances y Desafíos" en el cual se establecieron mesas de discusión para elaborar propuestas de incidencia en torno a los derechos de las personas adultas mayores (noviembre).	
	2.8, 3 PADESC	Se reinició el proceso de discusión y análisis en la comisión para la formulación de reformas a la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.8, 2 PADESC		100%
	2.8, 3 PADESC		100%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADESC	NO REPORTA DIFICULTADES		
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	10%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	

Departamento de Planificación Institucional

2.8		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.8
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.8, 4 PADMA	Desde las Mesas permanentes de la Adjunta de Medio Ambiente, se llevó a cabo la construcción de propuestas de incidencia que dio como resultado un pronunciamientos público respecto a la problemática general del uso de agroquímicos en el país, además en el mes de octubre de 2013 se convocó a una reunión de carácter técnico consultivo, en la que participaron personas expertas en disciplinas relacionadas a la agricultura, la salud, el medio ambiente y la seguridad y soberanía alimentarias, con el objeto que dieran sus opiniones en relación al uso de agroquímicos en el país y, de esa forma, recopilar información especializada sobre los consecuentes impactos en la agricultura nacional y el efectivo cumplimiento de los derechos humanos a un medio ambiente sano, al nivel más alto posible de salud física y mental y a una alimentación adecuada. Lo anterior, dentro del amplio mandato de la PDDH, que le permite articular procesos de intercambio y consulta con personas, instituciones públicas, privadas y ONG.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.8, 4 PADMA	Ver en www.pddh.gob.sv y memoria de reunion	100%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMA	La convocatoria en ocasiones no es atendida por todas las organizaciones que conforman las Mesas permanentes		
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	10%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.8, 5 PADNJ	Se cumplió con el 100% en el P.S 2013	
	2.8, 6 PADNJ	Se cumplió con el 100% en el P.S 2013	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.8, 5 PADNJ		0%
	2.8, 6 PADNJ		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADNJ			
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	0%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	

Departamento de Planificación Institucional

2.8		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.8
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.8,7 PADMF	NO PRESENTO RESULTADOS DE ESTA ACTIVIDAD	
	2.8, 8 PADMF		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.8,7 PADMF		0%
	2.8, 8 PADMF		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMF	NO REPORTA DIFICULTADES.EN EL INFORME PRESENTADO NO INCLUYO LOS RESULTADOS DE ESTA ACTIVIDAD		
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	20%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	
2.8		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2,8
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	10%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	50%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	
PRINCIPALES DIFICULTADES	LA MAYORIA DE LAS PROCURADURIAS ADJUNTAS ESPECIFICAS NO REPORTA DIFICULTADES. UNICAMENTE LA PADCI. LA PADMF ES LA UNICA ADJUNTA QUE NO PRESENTO LOS RESULTADOS DE ESTA ACTIVIDAD.		

2.9	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.9
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.9. PADCI	<p>1- han sostenido diversas reuniones con los representantes de organizaciones sociales, ARPAS, FESPAD, UCA para tratar temas relacionados a derecho a la comunicación, libertad de expresión, derecho de rectificación o respuesta, la necesidad de una ley de comunicación social, todos los temas están relacionados y han llevado a la conformación de un colectivo pro democratización de la comunicación, y el trabajo orientado a la definición de un plan de trabajo común y la identificación de actividades prioritarias a realizar. Desde la PADCI se elaboraron los siguientes documentos: Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, ante las amenazas en contra de la labor periodística. 24 de enero de 2013; Opinión del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, sobre el proyecto de Ley para el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta del cinco de abril de dos mil trece; Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, en el día mundial de la Libertad de Prensa. 2 mayo de 2013.; Posición del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, sobre el proceso de transición digital terrestre. 14 de mayo de dos mil trece.</p> <p>2-En los temas relacionados a personas en situación de refugio: La PADCI coordinó la realización de un monitoreo por los puntos fronterizos del país, en coordinación con la ONG PARES, para verificar si en los procedimientos y prácticas de las autoridades migratorias y de la Policía Nacional Civil, se garantizan los derechos de las personas solicitantes de refugio, el monitoreo fue llevado a cabo por la Unidad de Migrantes, personal de la PADCI y PARES, el informe que resume los hallazgos del monitoreo se denominó: Informe de monitoreo a puestos Fronterizos.</p> <p>3-La Participación de la PDDH en actividades relacionadas al Consejo Nacional de Atención a las personas migrantes y sus familiares CONMIGRANTES: 3.1-Inclusión de la PDDH en calidad de observador a reuniones periódicas del CONMIGRANTES; 3.2-Participación en taller de elaboración de Plan Estratégico de CONMIGRANTES. 28 de febrero y 1 de marzo de 2013; 3.3-Elaboración de observaciones para Plan Estratégico de CONMIGRANTES, remitido en mayo de 2013. 3.4-Participación de reuniones de CONMIGRANTES 14 de marzo, 25 de abril, 16 de mayo de 2013, para finalizar revisión de Plan Estratégico de acuerdo a insumos enviados por las instituciones y presentación de acciones a realizar por Viceministerio de salvadoreños en el exterior, además se hizo énfasis en la destinación de fondos de CONMIGRANTES para solventar repatriaciones de migrantes que fueron identificados.</p> <p>4-En el tema de personas habitantes de los ex bolsones, se han continuado reuniones ordinarias de Comisión de Seguimiento en agosto y diciembre de 2012, 8 y 20 de marzo de 2013 para tratar aspectos de la Ley Especial de Creación del Régimen de Identificación Migratorio y Aduanero Aplicable a las personas afectadas por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de Septiembre de 2011. 4.1- Participación en socialización de la Ley Especial de Creación del Régimen Migratorio y Aduanero organizada por la Asamblea Legislativa en San Miguel y Chalatenango, 4 y 11 de marzo de 2013. 4.2- Reunión organizada por PADCI con Delegados Departamentales. Chalatenango, Santa Rosa de Lima, San Miguel y Morazán y Comisión de seguimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores para tratar puntos de preocupación de los Delegados en las zonas afectadas en cuanto a procedimientos efectuados por la Fuerza Armada en el tránsito y comercialización de productos, se trataron casos concretos y se acordó la realización de capacitaciones en las zonas para funcionarios. 4.3- Participación institucional en el evento organizado por la Asamblea Legislativa denominado: Territorios Delimitados por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia El Salvador Honduras, 20 años después. Avances, dificultades y desafíos.</p>	

2.9		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.9						
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.9.3 PADCI	<p>1-Respecto de los temas de libertad de expresión y otros temas relacionados que se trabajaron de forma conjunta con organizaciones sociales se puede verificar la actuación institucional a través de diferentes pronunciamientos que pueden ser consultados en:</p> <p>1.1 Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, ante las amenazas en contra de la labor periodística. 24 de enero de 2013, el cual fue publicado en la revista "El Defensor del Pueblo" N° 54 de diciembre 2012- enero 2013. página 12. y en la página web: http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/461-pronunciamiento-del-pddh-ante-las-amenazas-en-contra-de-la-labor-periodistica</p> <p>1.2 Opinión del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, sobre el proyecto de "Ley para el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta" cinco de abril de dos mil trece. el cual fue publicado en la revista "El Defensor del Pueblo" N° 57 de abril 2013. página 6. http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/495-pddh-presenta-opinion-sobre-ley-de-rectificacion-y-respuesta</p> <p>1.3 Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, en el día mundial de la Libertad de Prensa. 2 mayo de 2013. el cual fue publicado en la revista "El Defensor del Pueblo" N° 58 de mayo 2013. página 6. y en la página web: http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/500-pronunciamiento-del-procurador-en-el-marco-del-dia-mundial-de-la-libertad-de-prensa</p> <p>1.4 Posición del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, sobre el proceso de transición digital terrestre. 14 de mayo de dos mil trece. el cual fue publicado en la revista "El Defensor del Pueblo" N° 58 de mayo 2013. página 5. 2- Informe de monitoreo a puestos Fronterizos. Este informe fue elaborado junto al Programa de atención a personas refugiadas de El Salvador, PARES. El cual fue aprobado por el licenciado Oscar Luna, en su calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, pero esta a la espera de su presentación pública cuando la PDDH se le nombre titular</p> <p>3- Sobre la participación de ka PDDH como parte del CONMIGRANTES se pueden consultar las memorias de las reuniones a las que se ha asistido, y el detalle de otros documentos como observaciones al plan de trabajo de dicho organismo</p> <p>4-En cuanto al tema de las actividades relativas a ex bolsones se cuenta con las memorias de las reuniones sostenidas, además respecto de la participación del Procurador en eventos relacionados a esta temática se encuentra: http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/456-pddh-participa-en-foro-sobre-situacion-en-ex-bolsones-fronterizos</p>	20%						
	PRINCIPALES DIFICULTADES PADCI	<p>En cuanto al tema de libertad de expresión y otros relacionados, se debe expresar que se cuenta con una excelente dinámica de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil que están impulsando el tema, pero se debe ampliar aún mas la coordinación e integrar a mas organizaciones a este esfuerzo, al mismo tiempo se puede prever que algunas de las acciones que se generen, en especial aquella destinadas a propiciar una nueva ley de comunicaciones democrática, la redistribución del espacio radio eléctrico, o la transición digital terrestre, puede darse un proceso de resistencia y adversar los planteamientos de parte de las actuales corporaciones propietarias de los medios de comunicación y otras organizaciones que podrían tratar de interpretar estas acciones como atentados a la libertad de expresión, confundiendo los intereses empresariales con la verdadera defensa de un derecho humano, es por lo tanto previsible que las acciones relacionadas a este tema deben realizarse con sumo cuidado, tratando de mantener la neutralidad y la perspectiva de los derechos humanos en este tema.</p> <p>En cuanto a los temas relacionados a personas solicitantes de asilo (refugio), el trabajo de supervisión de la situación de los salvadoreños en el exterior, en este caso por la incorporación al CONMIGRANTES y de la situación de los habitantes de los ex bolsones, la principal dificultad estriba en el recurso humano necesario para llevar adelante los diferentes temas e impulsarlos adecuadamente, actualmente la Unidad de Migrantes solo cuenta con tres personas, siendo una de ellas secretaria, no cuenta con personal jurídico (abogados), por lo que la realización de varias actividades se ve mermada por el insuficiente recurso humano; es por ello que se ha solicitado a través de diversos documentos el urgente fortalecimiento del tema con la incorporación de mas personal a la Unidad y lña transformación de la Unidad en un Departamento del sistema de protección de los derechos humanos.</p>							
		<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013</td> <td>0%</td> </tr> </table>	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	20%	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	0%	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	0%	
PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	20%								
REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	0%								
PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	0%								

Departamento de Planificación Institucional

2.9		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.9
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.9. PADESC	Se han elaborado cuatro documentos y se han realizado distintas acciones para incidir en legislación y políticas públicas sobre derecho a alimentación, derecho al agua, derechos de las personas con vih/sida, derechos de las personas adultas mayores . Se elaboraron tres documentos en los que monitorea la actividad legislativa y las políticas públicas, y se hacen recomendaciones al respecto: a) Pronunciamiento sobre la actual situación de la persona adulta mayor en El Salvador (28 de enero); b) Pronunciamiento en torno a la aplicación de la Ley de Medicamentos, dentro del marco de la celebración del Día Mundial de la Salud (11 de abril); c) Mensaje en el marco del Día Internacional del Trabajo 2013 (1 de mayo); d) Informe Alternativo El Salvador 2008-2013 (para Lista de Cuestiones) "A cinco años de entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" (marzo). Se han realizado distintas acciones para promover la ratificación de la reforma constitucional a favor del derecho a la alimentación y el derecho al agua. Se ha continuado participando en las sesiones organizadas por CONASIDA para la elaboración y discusión de anteproyecto de Ley de respuesta integral a la epidemia de VIH en El Salvador. Se sostuvo reunión con la Comisión Agropecuaria para expresar posición institucional y de las organizaciones sociales sobre la Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se participa en la comisión intersectorial formada por la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa para la discusión del proyecto de Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional". Se han continuado las gestiones en la Asamblea Legislativa para impulsar reformas a la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.9. PADESC	Pronunciamiento sobre la actual situación de la persona adulta mayor en El Salvador (28 de enero); Pronunciamiento en torno a la aplicación de la Ley de Medicamentos, dentro del marco de la celebración del Día Mundial de la Salud (11 de abril); Mensaje en el marco del Día Internacional del Trabajo 2013 (1 de mayo); Informe Alternativo El Salvador 2008-2013 (para Lista de Cuestiones) "A cinco años de entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" (marzo).	20%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADESC	NO REPORTA DIFICULTADES		
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	0%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.9. PADMA	Esta meta se cumplió durante el primer semestre evaluado	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.9. PADMA	Ver artes de la campaña publicitaria en archivos de la PADMA	100%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMA	La multiplicidad de casos atendidos por la Adjunta hizo entregar con retraso aunque no significativo		
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	0%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	

2.9		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2.9
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.9.3 PADNJ	El 10.06.13 en Cancillería se brindó una ponencia sobre la importancia de que El Salvador ratifique el 3er. Protocolo de la CDN relativo a un procedimiento de comunicaciones, dicha ponencia se dio en el marco de la visita de la representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre violencia contra los niños, doctora Marta Santos Pais. Asistieron a este evento: Representantes del sistema de naciones unidas en el país, del UNICEF, de Cancillería y sociedad civil. Del 13 al 15 de 06.13 se participó en un evento desarrollado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, organizado por la Iniciativa Niño Sur, con dos ponencias: "El 3er. Protocolo de la CDN relativo a un procedimiento de comunicaciones" y "El rol de las instituciones nacionales de derechos humanos en la protección de los derechos de la niñez".-- Los días 13, 14 y 15 de marzo del corriente año, se participó en el taller "La inversión en niñez y adolescencia" desarrollado en la ciudad de Panamá, en el cual se compartió la experiencia de cómo la PDDH ha movilizad o esa temática en el ámbito nacional y local del país, visto como una buena práctica desde el quehacer de instituciones nacionales de derechos humanos.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.9.3 PADNJ	Archivos digitales de las ponencias brindadas, agenda desarrollada por la doctora Marta Santos Pais.	20%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADNJ	NO REPORTA DIFICULTADES		
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	0%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	2.9. PADMF	A través del Oficio PADMF 19/2013 se solicitó al Diputado Orestes Fredesman Ortez Andrade, Presidente de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa, audiencia a fin de conocer el trabajo de dicha Comisión con relación a la aprobación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y la reactivación integral del sector nacional de pequeños productores y pequeñas productoras de alimentos.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	2.9. PADMF	La reunión de incidencia se sostuvo el día 02 de mayo, el proceso tuvo la intervención de la Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia y se solicitó dos aspectos puntuales: (a) Que al momento de integrar la Comisión Técnica de elaboración del Proyecto de Ley, se convoque a organizaciones de la Mesa por la Soberanía Alimentaria para tomar en cuenta su opinión y sean parte de ese Comité Técnico (b) Que se incorpore el enfoque de género en el Proyecto de Ley, para lo cual se ofreció el acompañamiento técnico desde la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia.	PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2013
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMF	Coyuntura política poco favorable para la presentación y aceptación de propuestas por parte de las autoridades.		
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	
2.9		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 2,9
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	0%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	
PRINCIPALES DIFICULTADES	Coyuntura política poco favorable para la presentación y aceptación de propuestas por parte de las autoridades.		

ANEXO No.3

3.1.3 Resultados de los proyectos del área estratégica de Promoción y Educación en Derechos Humanos.

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 3: Promoción y Educación en Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES						
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T	
3.1 B	Diseñar e implementar una política de educación, capacitación, investigación, asesoramiento técnico y la promoción y difusión en derechos humanos	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	Política implementada	Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales.	porcentaje	25	23-27		5		16	10%			6	2%	12%		10	6	10%			8	3%	2011-2014	
3.1 B.1	Socialización de la Política de Educación y Promoción DDHH.	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	Política socializada.	Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, Unidades de la Escuela de DDHH.	porcentaje	25	23-25		5		10	15					15		10		10						
3.1 B.2	Implementación de la Política.	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	Política implementada	Procuradurías Adjuntas, Unidades de la Escuela de DDHH, Delegaciones Departamentales y Locales.	porcentaje	25	23-25				6	6			6	6	12			6	6				7	7	
3.1 B.3	Sistema de seguimiento y evaluación de la capacitación.	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	Seguimiento y evaluación.		informe	1	1										SS							1	1		

Departamento de Planificación Institucional

3.1 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 3.1 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	3.1 B.1	LA DIRECCION DE LA ESCUELA A CARGO DEL LICENCIADO ROBERTO ANTONIO VELASCO CARPIO, NO PRESENTO LOS RESULTADOS DE SU ACTUACION EN EL SEMESTRE ENERO JUNIO 2013. (No se reporta actividad en S.S. 2013)	
	3.1 B.2	LA DIRECCION DE LA ESCUELA A CARGO DEL LICENCIADO ROBERTO ANTONIO VELASCO CARPIO, NO PRESENTO LOS RESULTADOS DE SU ACTUACION EN EL SEMESTRE ENERO JUNIO 2013. (No se reporta actividad en S.S. 2013)	
	3.1 B.3	LA DIRECCION DE LA ESCUELA A CARGO DEL LICENCIADO ROBERTO ANTONIO VELASCO CARPIO, NO PRESENTO LOS RESULTADOS DE SU ACTUACION EN EL SEMESTRE ENERO JUNIO 2013. (No se reporta actividad en S.S. 2013)	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	3.1 B.1		0%
	3.1 B.2		0%
	3.1 B.3		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	LOS CAMBIOS FRECUENTES DE DIRECCION DE LA ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS Y DE UNIDADES COMO LA REALIDAD NACIONAL Y LA DE CULTURA Y PROMOCION , ASI COMO LA TEMPORALIDAD Y FORMAS DE CONTRATACION DE LOS MISMOS AFECTAN LA CONTINUIDAD, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PARA LA QUE FUE INSTITUIDA LA UNIDAD ORGANICA EN LA ENTIDAD		
3,1 B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		25%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 3: Promoción y Educación en Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES						
									Trim 1			Trim 2			META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3			Trim 4								
									E	F	M	A	M	J		J	A	S	O	N		D					
3,2 B	Elaboración del programa de formación de agentes multiplicadores en derechos humanos, externos e internos	Escuela de Derechos Humanos (Unidad de Educación)	Programa Divulgado	Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, Unidades Juveniles de Difusión, Departamento de Seguimiento.	Porcentaje	5			1			1				2	2	3					2			2	Meta incumplida en el 2011
3,2 B.1	Elaboración de tríptico	Unidad de Educación	tríptico distribuido	Dirección Escuela Unidad de Cultura y Promoción	tríptico	1	1		1			1						1									2013
3,2 B.2	Elaboración de afiche para encuentros	Unidad de Educación	afiches elaborados	Dirección Escuela Unidad de Cultura y Promoción	afiche	2	2							1	1			1					1		1	2013	
3,2 B.3	Elaboración de Boletín	Unidad de Educación	boletín elaborado	Dirección Escuela Unidad de Cultura y Promoción	boletín	2	2							1	1			1				1		1	2013		

Departamento de Planificación Institucional

3.2 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 3.2 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	3.2 B.1	Se solicito la suspensión de éste programa .	
	3.2 B.2	Se solicito la suspensión de éste programa .	
	3.2 B.3	Se solicito la suspensión de éste programa .	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	3.2 B.1	Por medio de memorandum UE/015/2013 de fecha 11 de febrero de 2013, dirigido al Director de la Escuela de Derechos Humanos, se solicito la suspension de este programa	0%
	3.2 B.2		0%
	3.2 B.3		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
3.2 B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		4%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013
PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 3: Promoción y Educación en Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON FE 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES									
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4								
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		O	N	D	T					
3.2.C	Elaboración del programa de formación de agentes multiplicadores en derechos humanos, externos e internos	Escuela de Derechos Humanos (Unidad de Educación)	Programa Ejecutado	Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, Unidades Juveniles de Difusión, Departamento de Seguimiento.	acciones	80	76-80				35	1	36				20	1	22	58	1			1	1	20	1	23	2011-2014 Reprogramado lo incumplido en el 2012	
3.2.C.1	Módulo de capacitación personal interno	Unidad de Educación	módulos impartidos	Dirección de la Escuela, Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, Unidades Juveniles de Difusión, Departamento de Seguimiento	módulos de capacitación	3	3					1	1					1	1	2						1			1	80
3.2.C.2	Módulo de capacitación personal externo	Unidad de Educación	módulos impartidos	Dirección de la Escuela, Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, Unidades Juveniles de Difusión, Departamento de Seguimiento	módulos de capacitación	75	60-75				35		35				20		20	55						20			20	35
3.2.C.3	Encuentros regionales	Unidad de Educación	encuentros realizados	Dirección de la Escuela, Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, Unidades Juveniles de Difusión, Departamento de Seguimiento	reuniones	2	2													SS	1						1	1	1	

Departamento de Planificación Institucional

3.2 C		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 3.2 C
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	3.2C.1	1 módulo desarrollado	
	3.2C.2	Reprogramado P.S. 2014	
	3.2C.3	Reprogramado P.S. 2014	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	3.2C.1		50%
	3.2C.2		0%
	3.2C.3		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	No hay disponibilidadde fondos financieros		
3,2 C	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		50%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		28%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
 EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013
 PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 3: Promoción y Educación en Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PE 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
3.3 C	Elaborar, promover y divulgar el plan institucional de educación en derechos humanos, interno y externo.	Escuela de Derechos Humanos, (Unidad de Educación)	Plan Ejecutado	Delegaciones Departamentales Locales	y Acciones	314	283-314		19	20	80	119	4	24	36	64	183	32	19	52	103	45	26	71	2011-2014 Reprogramado lo incumplido en el 2012	
3.3.C.1	Educación en derechos humanos en el área de educación formal	Unidad de Educación	actividades realizadas	Dirección de Escuela, Delegaciones Departamentales Locales	y acciones	27	25-27		1	1	14	16		3		3	19	3		3	3	2		5		
3.3.C.2	Educación en derechos humanos dirigido a la ciudadanía	Unidad de Educación	actividades realizadas	Dirección de Escuela, Delegaciones Departamentales Locales	y acciones	162	150-162		18	18	18	54		18	18	36	90	18	18	36	18	18		36		
3.3.C.3	Educación en derechos humanos para funcionarios públicos	Unidad de Educación	actividades realizadas	Dirección de Escuela, Delegaciones Departamentales Locales	y acciones	60	55-60				32	32	3	2	2	7	39	28	18	46	18			18	15	
3.3.C.4	Educación en derechos humanos para personal de la PDDH	Unidad de Educación	actividades realizadas	Dirección de Escuela, Delegaciones Departamentales Locales	y acciones	55	50-55				15	15		15	15		30		15	15	5	5		10	15	
3.3.C.5	Programa de incidencia en la agenda nacional	Unidad de Educación	actividades realizadas	Dirección de Escuela, Delegaciones Departamentales Locales	y acciones	10	7-10--		1	1	2	1	1	1	1	3	5	1	1	3	1	1		2	5	

Departamento de Planificación Institucional

3.3 C		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 3.3 C
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	3.3C.1	15 actividades desarrolladas	
	3.3C.2	10 actividades desarrolladas	
	3.3C.3	43 actividades desarrolladas	
	3.3C.4	5 actividades desarrolladas	
	3.3C.5	Ninguna actividad realizada	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	3.3C.1		100%
	3.3C.2		100%
	3.3C.3		100%
	3.3C.4		20%
	3.3C.5		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
3,3 C	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		9%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		36%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

3.4		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 3,4
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	3.4.1	LA DIRECCION DE LA ESCUELA A CARGO DEL LICENCIADO ROBERTO ANTONIO VELASCO CARPIO, NO PRESENTO LOS RESULTADOS DE SU ACTUACION EN EL SEMESTRE ENERO JUNIO 2013. (No se reporta actividad en S.S. 2013)	
	3.4.2	LA DIRECCION DE LA ESCUELA A CARGO DEL LICENCIADO ROBERTO ANTONIO VELASCO CARPIO, NO PRESENTO LOS RESULTADOS DE SU ACTUACION EN EL SEMESTRE ENERO JUNIO 2013. (No se reporta actividad en S.S. 2013)	
	3.4.3	LA DIRECCION DE LA ESCUELA A CARGO DEL LICENCIADO ROBERTO ANTONIO VELASCO CARPIO, NO PRESENTO LOS RESULTADOS DE SU ACTUACION EN EL SEMESTRE ENERO JUNIO 2013. (No se reporta actividad en S.S.2013)	
	3.4.4	No se reporta actividad en S.S. 2013	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	3.4.1		0%
	3.4.2		0%
	3.4.3		0%
	3.4.4		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	LOS CAMBIOS FRECUENTES DE DIRECCION DE LA ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS Y DE UNIDADES COMO LA REALIDAD NACIONAL Y LA DE CULTURA Y PROMOCION , ASI COMO LA TEMPORALIDAD Y FORMAS DE CONTRATACION DE LOS MISMOS AFECTAN LA CONTINUIDAD, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PARA LA QUE FUE INSTITUIDA LA UNIDAD ORGANICA EN LA ENTIDAD		
3.4	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013
PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 3: Promoción y Educación en Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES						
									Trim 1				Trim 2				META FISICA SEMESTRE I 2013	Trim 3				Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T	
3,5 A	Formular el Programa de Promoción y Cultura de los derechos humanos	Escuela de Derechos Humanos, (Unidad de Cultura y Promoción),	Programa elaborado	Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, Unidades Juveniles de Difusión, Departamento de Comunicaciones	Porcentaje	20%	20	Código 3.2 PEI 2008 2010	20				20					20									Reprogramado para el año 2012
3,5 A1	Aprobación del Programa	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	Programa Aprobado	Procurador de Derechos Humanos y Secretaria General	Porcentaje de elaboración del programa	20%			##				20%					20									2013
3,5 A	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013																PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 3,5 A										
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	3,5 A1	AL DESINTEGRAR LA UNIDAD DE CULTURA Y PROMOCION EN MARZO DEL 2013, LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO RECAE EN LA DIRECCION DE LA ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS. EL DIRECTOR , LICENCIADO ROBERTO ANTONIO VELASCO CARPIO, NO PRESENTO LOS RESULTADOS DE SU ACTUACION EN EL SEMESTRE ENERO JUNIO 2013. NO SE REPORTA EN SEMESTRE DE JULIO A DICIEMBRE 2013																									
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	3,5 A1																	0%									
PRINCIPALES DIFICULTADES																											
3,5 A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO																0%										
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014																20%										
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013																										

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013
PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 3: Promoción y Educación en Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACION 2013	RELACION CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1			Trim 2			META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3			Trim 4							
									E	F	M	A	M	J		J	A	S	O	N		D				
3.5 B	Formular el Programa de Promoción y Cultura de los derechos humanos	Escuela de Derechos Humanos, (Unidad de Cultura y Promoción),	Programa ejecutado	Delegaciones Departamentales y Locales, Unidades Juveniles de Difusión, Departamento de Comunicaciones	Porcentaje	60%	32-35	Código 3.2 PEI 2008-2010		86	86	11%	86	88	88	16%	27%	86	88	86	16%	88	88	85	16%	A implementar en periodo 2012-2014
3.5 B1	Promover el Mandato del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.	Escuela de Derechos Humanos, (Unidad de Cultura y Promoción),	Actividades organizadas	Dirección de la Escuela, Delegaciones Departamentales y Locales, Unidades Juveniles de Difusión y Departamento de Comunicaciones	Actividades	594				54	54	108	54	54	54	162	270	54	54	54	162	54	54	54	162	2013
3.5 B2	Organizar foros, seminarios y jornadas de interés para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el país en las áreas conexas con los derechos humanos.	Escuela de Derechos Humanos, (Unidad de Cultura y Promoción),	Actividades conmemorativas organizadas	Dirección de la Escuela, Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, Unidades Juveniles de Difusión y Departamento de Comunicaciones.	Actividades	242				22	22	44	22	22	22	66	110	22	22	22	66	22	22	22	66	2013
3.5 B3	Diseñar, elaborar y distribuir materiales de promoción de los derechos humanos.	Escuela de Derechos Humanos, (Unidad de Cultura y Promoción),	Materiales de promoción de los derechos humanos elaborados.	Dirección de la Escuela, Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, Unidades Juveniles de Difusión y Departamento de Comunicaciones.	Folletos, documentos de archivo histórico, manuales, brochures, afiches, calendarios, hojas volantes, carteleras, resoluciones de UN y de la OEA, DVD, slide y banner.	120				10	10	20	10	12	12	34	54	10	12	10	32	12	12	9	34	2013

3,5 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 3.5 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	3,5 B1	AL DESINTEGRAR LA UNIDAD DE CULTURA Y PROMOCION EN MARZO DEL 2013, LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO RECAE EN LA DIRECCION DE LA ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS. EL DIRECTOR , LICENCIADO ROBERTO ANTONIO VELASCO CARPIO, NO PRESENTO LOS RESULTADOS DE SU ACTUACION EN EL SEMESTRE ENERO JUNIO 2013 (NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S.2013)	
	3,5 B2	AL DESINTEGRAR LA UNIDAD DE CULTURA Y PROMOCION EN MARZO DEL 2013, LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO RECAE EN LA DIRECCION DE LA ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS. EL DIRECTOR , LICENCIADO ROBERTO ANTONIO VELASCO CARPIO, NO PRESENTO LOS RESULTADOS DE SU ACTUACION EN EL SEMESTRE ENERO JUNIO 2013 (NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S. 2013)	
	3,5 B3	AL DESINTEGRAR LA UNIDAD DE CULTURA Y PROMOCION EN MARZO DEL 2013, LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO RECAE EN LA DIRECCION DE LA ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS. EL DIRECTOR , LICENCIADO ROBERTO ANTONIO VELASCO CARPIO, NO PRESENTO LOS RESULTADOS DE SU ACTUACION EN EL SEMESTRE ENERO JUNIO 2013 (NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S.2013)	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	3,5 B1	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN SEMESTRE DE JULIO A DICIEMBRE 2013	0%
	3,5 B2	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN SEMESTRE DE JULIO A DICIEMBRE 2013	0%
	3,5 B3	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN SEMESTRE DE JULIO A DICIEMBRE 2013	0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
3,5 B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		60%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

Departamento de Planificación Institucional

3,6 A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 3,6 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	3,6 A.1	Gestión de fondos fue delegada al Departamento de Proyectos a través de memorandos No. 392/2012 y 537/2012. A la fecha no ha sido posible obtener financiamiento para este proyecto. Por lo tanto, no se han elaborado términos de referencia para contratar consultoría, ya que con los recursos propios no es posible realizar dicha contratación . En su defecto, esta Procuraduría Adjunta, tiene preparada un documento base (borrador) que aporta ideas para la política, para una eventual contratación.	
	3,6 A.2	No se reporta actividad en S.S. 2013	
	3,6 A.3	No se reporta actividad en S.S. 2013	
	3,6 A.4	No se reporta actividad en S.S. 2013	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	3,6 A.1		0%
	3,6 A.2		0%
	3,6 A.3		
	3,6 A.4		
PRINCIPALES DIFICULTADES			
3,6 A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		75%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 3: Promoción y Educación en Derechos Humanos

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES									
									Trim 1			Trim 2			META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3			Trim 4											
									E	F	M	T	A	M		J	T	J	A	S		T	O	N	D	T				
3,6 B	Investigación, desarrollo y difusión de la Memoria Histórica.	Dirección de la Escuela de Derechos Humanos	Sala de exhibición de Memoria Histórica funcionando	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación	Porcentaje	15%	90-100		1	1		2	1		1	1		3	5	1	1	1	3	1	1	1	3	Reprogramado 2013		
3,6 B.1	Determinación del contenido de la sala de exposición	Dirección	contenido determinado		Documento	1	1		1			1						1										Se reformula, el donante no desembolsó los fondos destinados para ello.		
3,6 B.2	Impresión de materiales a exhibir	Dirección	materiales impresos		Material a exhibir	1	1			1		1						1												
3,6 B.3	Sala funcionando de forma itinerante	Dirección	exposición montada		Itineraciones de la sala	9	7 a 9						1	1	1	3			3			1	1	1	3	1	1	1	3	

3,6 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 3,6 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	3,6 B.1	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S.2013	
	3,6 B.2	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S.2013	
	3,6 B.3	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S. 2013	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	3,6 B.1		0%
	3,6 B.2		0%
	3,6 B.3		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	LOS CAMBIOS FRECUENTES DE DIRECCION DE LA ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS Y DE UNIDADES COMO LA REALIDAD NACIONAL Y LA DE CULTURA Y PROMOCION , ASI COMO LA TEMPORALIDAD Y FORMAS DE CONTRATACION DE LOS MISMOS AFECTAN LA CONTINUIDAD, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PARA LA QUE FUE INSTITUIDA LA UNIDAD ORGANICA EN LA ENTIDAD		
3,6 B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		15%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

ANEXO No.4

3.1.4 Resultados de los proyectos del área estratégica de Acciones y Relaciones Externas.

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS																										
EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013																										
PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013																										
Área Estratégica 4: Acciones y Relaciones Externas																										
CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
4,1A	Evaluar y sistematizar los mecanismos de relación con la sociedad organizada	Procuradurías Adjuntas Específicas	Mecanismos evaluados	Delegaciones Departamentales y Locales,	Porcentaje	25	23-27					4				3	7			1					1	2011-2014
4.1.A.1	Identificar los mecanismos exitosos	PADCI	Mecanismos identificados	Delegaciones Departamentales y Locales,	Documento	1	1								1	1	1									2013
4.1.A.2	Desarrollo de jornada de evaluación de implementación del Plan de Trabajo 2012 de la Mesa de Personas Adultas Mayores	PADESC	Jornada de evaluación realizada		Jornada de evaluación realizada	1	1					1	1				1									2013
4.1.A.3	Supervisar el desarrollo de jornada de evaluación de implementación del Plan de Trabajo 2012 de la Mesa de Personas con Discapacidad	PADESC / Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos	Jornada de evaluación realizada		Jornada de evaluación realizada	1	1					1	1				1									2013

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 4: Acciones y Relaciones Externas

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACION CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FISICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
4.1.A.4	Reuniones de seguimiento con las Mesas Permanentes	PADMA	Reuniones sostenidas	Delegaciones Departamentales y Locales,	Reuniones	3	3		1	1	2			1	1	3								2013		
4.1.A.5	Acompañamiento y gestiones realizadas con organizaciones ambientalistas a fin de incidir en políticas publicas para la protección en materia ambiental	PADMA	Reuniones sostenidas	Delegaciones Departamentales y Locales,	Reuniones	2	2									SS		1	1				1	1	2013	
4.1.A.6	Diseñar un mapeo de las alianzas estratégicas para el cumplimiento del rol en materia de niñez de la PDDH	PADNJ	Mapeo realizado		Documento	1	1							1	1	1									2013	
4.1.A.7	Organizar actividades académicas conjuntas Ejemplo: Foros, talleres y/o capacitaciones	PADMF	Actividades realizadas		actividad	4	4		1		1		1	1	1	2		1		1			1		2013	

Departamento de Planificación Institucional

4.1A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.1 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.1 A PADCI	SE CUMPLIO LA META EN PRIMER SEMESTRE 2013	
DOCUMENTOS DE RESPALDO O MEDIOS DE VERIFICACION	4.1 A PADCI		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADCI			
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	0%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.1. A2 PADESC	La actividad se cumplio en primer semestre 2013	
	4.1. A3 PADESC	La Actividad se cumplio en primer semestre 2013	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.1. A2 PADESC		0%
	4.1. A3 PADESC		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADESC			
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	0%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	

Departamento de Planificación Institucional

4,1A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.1. A4 PADMA	En el semestre a reportar, personal de la Adjunta de Medio Ambiente sostuvo 5 reuniones con las Mesas permanentes de la Adjunta, entre ellas con la Mesa Frente a la Minería Metálica, Foro del Agua y la Unidad Ecológica Salvadoreña	
	4.1. A5 PADMA	Participación en el Master: Protección Internacional de los Derechos Humanos, realizado en la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España, Conferencia Regional "Gobernabilidad y Conflictividad Ambiental: perspectivas comparadas" en Guatemala y la participación en Segunda Consulta Regional sobre la Iniciativa Nansen en San José, Costa Rica.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.1. A4 PADMA	Ver comunicados, pronunciamientos y documentos relacionados en archivos de la PADMA	
	4.1. A5 PADMA	Ver comunicados, pronunciamientos y documentos relacionados en archivos de la PADMA	
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMA	La mayor dificultad fue que en ocasiones la convocatoria no era atendida en su totalidad, por los integrantes de las Mesas permanentes, además la falta de recursos económicos de la institución para atender mayor cantidad de solicitudes de participación a eventos internacionales		
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	5%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	0%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.1 A6 PADNJ	SE CUMPLIO LA META EN PRIMER SEMESTRE 2013	
	4.1 A6 PADNJ		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.1 A6 PADNJ		
PRINCIPALES DIFICULTADES PADNJ			
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	5%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	0%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	

Departamento de Planificación Institucional

4.1A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.1 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.1 A7 PADMF	Acefalia institucional, periodo de transición con el nuevo titular y la Procuraduría Adjunta solo contaba con una jurídica.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.1 A7 PADMF	Acefalia institucional, periodo de transición con el nuevo titular y la Procuraduría Adjunta solo contaba con una jurídica.	
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMF			
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	5%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	
4.1 A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.1 A
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	5%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	
PRINCIPALES DIFICULTADES			

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 4: Acciones y Relaciones Externas

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO-RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES								
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4							
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T			
4,1B	Evaluar y sistematizar los mecanismos de	Procuradurías Adjuntas	Mecanismos sistematizados	Delegaciones Departamentales y Locales,	Porcentaje	25	23-27												12%			0					25	25	2013
4.1.B.1	Sistematizar los mecanismos exitosos	PADCI	Mecanismos sistematizados	Delegaciones Departamentales y Locales,	Documento	1	1												1										2013
4.1.B.2	Elaboración y compilación de memorias ejecutivas de las reuniones de la Mesa de Personas Adultas Mayores	PADESC	Documento		Documento	1	1												50%								1		2013
4.1.B.3	Elaboración y compilación de memorias ejecutivas de las reuniones de la Mesa de Personas con Discapacidad	PADESC / Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos	Documento		Documento	1	1												50%								1		2013

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 4: Acciones y Relaciones Externas

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO-RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
4.1.B.4	Sistematización de información referente a todas las organizaciones sociales y ambientalistas	PADMA	Elaboración de directorio	Delegaciones Departamentales y Locales,	Documento	1	1		20		20	40			20	20	60%			20	20			20	20	2013
4.1.B.5	Gestiones de colaboración con la sociedad y ONGs para la difusión de documentos	PADMA	Gestiones realizadas	Delegaciones Departamentales y Locales,	Informe	1	1		20		20	40			20	20	60%			20	20			20	20	2013
4.1.B.6	Determinar las acciones realizadas y pendientes a partir del mapeo e identificar lecciones aprendidas	PADNJ	Lecciones aprendidas identificadas		Documento	1	1							1	1	1										2013

Departamento de Planificación Institucional

4.1B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.1 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.1 B PADCI	SE CUMPLIO LA META EN PRIMER SEMESTRE 2013	
DOCUMENTOS DE RESPALDO O MEDIOS DE VERIFICACION	4.1 B PADCI		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADCI			
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	0%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	0%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.1. B2 PADESC	No se han elaborado memorias ejecutivas de las reuniones de Mesa de Personas Adultas Mayores.	
	4.1. B3 PADESC	Se han compilado y supervisado las memorias ejecutivas de reuniones de Mesa de Personas con Discapacidad, elaboradas por el Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos.	
DOCUMENTOS DE RESPALDO O MEDIOS DE VERIFICACION	4.1. B2 PADESC		0%
	4.1. B3 PADESC	Memorias ejecutivas de las reuniones de Mesa de Personas con Discapacidad.	100%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADESC		No se ha podido elaborar memorias de las reuniones por saturación de actividades.	
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO	3%
		REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014	0%
		PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	

Departamento de Planificación Institucional

4.1B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.1 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.1. B4 PADMA	Durante el semestre evaluado se sistematizó los mecanismos de acción con la sociedad organizada a través de una serie de reuniones con la Mesa Permanente de Medio Ambiente lo que ha llevado a iniciar gestiones para la elaboración de medidas cautelares en relación a la contaminación transfronteriza a consecuencia del proyecto minero "Cerro Blanco" en la República de Guatemala. NO SE REALIZO ACTIVIDAD EN S.S. 2013	
	4.1. B 5 PADMA	A través de la colaboración con diferentes ONGS se logró el lanzamiento de la campaña publicitaria por la ratificación constitucional del derecho al agua y la aprobación de la ley general de agua. NO SE REALIZO ACTIVIDAD EN S.S. 2013	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.1. B4 PADMA		0%
	4.1. B 5 PADMA		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMA	La mayor dificultad radicó en que en ocasiones la convocatoria no era atendida por algunas organizaciones y la falta de recursos económicos para dar mayor impulso a las gestiones realizadas con la sociedad civil		
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO 0% REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014 0% PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.1 B 6 PADNJ	SE CUMPLIO LA META EN PRIMER SEMESTRE 2013	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.1 B 6 PADNJ		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADNJ			
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO 0% REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014 0% PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	
RESULTADO DEL PERIODO EVALUADO	4.1 B7 PADMF		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.1 B7 PADMF		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES PADMF			
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO 0% REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014 5% PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013	
		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.1 B
4.1.B			3%
			5%
PRINCIPALES DIFICULTADES	La mayor dificultad radicó en que en ocasiones la convocatoria no era atendida por algunas organizaciones y la falta de recursos económicos para dar mayor impulso a las gestiones realizadaz con la sociedad civil, La saturación de las agendas de las Procuradurías aadjuntas específicas.		

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013
PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 4: Acciones y Relaciones Externas

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
4,2A	Diseño de Programa de pasantías, voluntariados, horas sociales	Secretaría General	Programa elaborado	PADH, Procuradurías Adjuntas, Recursos Humanos	Programa	1	1																	Se reprogramo en el año 2011 y 2012		
4.2.A.1	Analizar la carta compromiso que ha sido el	Secretaría General	Carta analizada		documento																			2013		
4.2.A.2	Analizar las cartas de entendimiento que son suscritas por los titulares de los Centros Escolares; con la cual se autorizan las horas sociales en nuestra institución.	Secretaría General	Carta analizada		documento																			2013		
4.2.A.3	Unificar los documentos utilizados para las autorizaciones de becas y horas sociales, con el fin de elaborar un programa específico para dichas actividades.	Secretaría General	Documento analizado		documento																			2013		
4.2.A.4	Sistematización del Programa de pasantía, voluntariado y horas sociales	Secretaría General		PADH, Procuradurías Adjuntas, Recursos Humanos	Programa																			2013		
4.2.A.5	Aprobación del programa	Procurador(a)		Secretaria General	Acuerdo institucional																			2013		

4.2 A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.2 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.2.A1	En este semestre de 2013 se autorizaron 2 becas.	
	4.2.A2	Se ha suscrito un convenio de cooperación entre el Instituto Alberto Masferrer y la PDDH.	
	4.2.A3	Las autorizaciones son suscritas a través de dos documentos que establecen responsabilidades acordes a cada solicitud, sean estas becas o la realización de horas sociales.	
	4.2.A4	No se reporto actividad en S.S. 2013	
	4.2.A5		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.2.A1		100%
	4.2.A2		100%
	4.2.A3		100%
	4.2.A4		0%
	4.2.A5		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	NO REPORTA DIFICULTADES		
4.2 A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		12%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		14%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

Departamento de Planificación Institucional

4.2B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.2 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.2.B.1	Programado para segundo semestre de 2014.	
	4.2.B.2	Programado para segundo semestre de 2014.	
	4.2.B.3	Aún sin el programa las unidades y dependencias de las instituciones son conocedores del proceso de autorización para la realización del servicio social y de becas.	
DOCUMENTOS DE RESULTADOS Y O MEDIOS DE VERIFICACION	4.2.B.1		0%
	4.2.B.2		0%
	4.2.B.3		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
4.2 B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		60%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

Departamento de Planificación Institucional

4.3 A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.3 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.3 A.1	No se presento ninguna actividad en S.S.2013	
	4.3 A.2	No se presento ninguna actividad en S.S.2013	
	4.3 A.3	No se presento ninguna actividad en S.S.2013	
DOCUMENTOS DE RESULTADOS Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.3 A.1		50%
	4.3 A.2		50%
	4.3 A.3		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
4.3 A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		0%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 4: Acciones y Relaciones Externas

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES						
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T	
4.3 B	Elaborar e implementar una política para la gestión de cooperación.	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación	Política implementada	Procuradurías Adjuntas	Porcentaje	50	45-50				1	2	3	2	1	1	4	7	1		1	2	1		1	2	Se reprograma 2013-2014
4.3 B.1	Coordinación interna para la identificación de necesidades técnico financieras de la PDDH 2012-2014	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación	Coordinaciones realizadas	UFI, Procuradurías Adjuntas	Actividades	2	2					1						1									2013
4.3 B.2	Elaborar documento base para integrar perfiles de proyectos.	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación	Documenta elaborado	Procuradurías Adjuntas	Documento	1	1						1					1									2013
4.3 B.3	Talleres de validación de documento base para integrar perfiles de proyectos	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación	Actividades realizadas	Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y locales, UFI-UACI	Talleres	4	4			1	1	2	1	1		2	4										2013
4.3 B.4	Presentación con Cooperantes Internacionales para presentar Documento Base para integrar perfiles de proyectos.	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación	Documenta presentado	Procurador, Procuradurías Adjuntas, Secretaria General, Director EDH	Presentación	1	1							1			1										2013
4.3 B.5	Reuniones bilaterales para la gestión de fondos externos	Departamento de Proyectos y Gestión de Cooperación	Reuniones realizadas	Procurador, Procuradurías Adjuntas, Director EDH	Fondos gestionados	4	4										SS	1		1	2	1			1	2	2013

Departamento de Planificación Institucional

4.3 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.3 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.3 B.1	No se reporto actividad en S.S. 2013	
	4.3 B.2	Verificar se elaboro un documento	
	4.3 B.3	Consecuencia del anterior	
	4.3 B.4	Consecuencia del anterior	
	4.3 B.5	No se reporto actividad en S.S. 2013	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.3 B.1		0%
	4.3 B.2		
	4.3 B.3		
	4.3 B.4		
	4.3 B.5		
PRINCIPALES DIFICULTADES			
4.3 B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		45%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

Departamento de Planificación Institucional

4.4		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.4
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.4.1	No se reporta actividad en S.S. 2013	
	4.4.2	No se reporta actividad en S.S. 2013	
	4.4.3	No se reporta actividad en S.S. 2013	
	4.4.4	No se reporta actividad en S.S. 2013	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.4.1	N/A	
	4.4.2	N/A	
	4.4.3	N/A	
	4.4.4		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
4.4	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		40%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 4: Acciones y Relaciones Externas

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACION CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES								
									Trim 1				Trim 2				META FISICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4							
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T			
4.5	Sistematizar y fortalecer los mecanismos de relación con los organismos internacionales de protección y promoción de los derechos humanos	Procuraduría Adjunta	Mecanismos sistematizados	Procuradurías Adjuntas	Porcentaje	60	54-60	Propuesta de Ampliación PEI 2011-2014 Procuradurías Adjuntas				15	15				15	15	30			15	15				15	15	Reprogramado 2011-2013
			Mecanismos fortalecidos	Procuradurías Adjuntas	Porcentaje	20	18-20															0					10	10	Reprogramado 2013-2014
Este proyecto se programará hasta que se haya creado el Departamento de Relaciones Internacionales y sea nombrado legalmente el personal del mismo. Propuesta de ampliación de las Procuradurías Adjuntas 2011																													
RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013															PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 4.5														
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	4.5	Hasta el mes de Diciembre 2013 todavía no ha sido creado el Departamento de Relaciones Internacionales																											
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	4.5															0%													
PRINCIPALES DIFICULTADES																													
4.5	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO										0%																		
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014										80%																		
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013																												

Departamento de Planificación Institucional

5.1 A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.1 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.1 A.1	Se trabajarón los TDR con el Coordinador de Informática y fue presentado el requerimiento	
	5.1 A.2	Reprogramado para el 2014	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.1 A.1		100%
	5.1 A.2		0.0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	Falta de fondos		
5.1 A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		92.3%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		0.0%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES								
									Trim 1			Trim 2			META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3			Trim 4										
									E	F	M	T	A	M		J	T	J	A	S		T	O	N	D	T			
5,1 B	Diseño e implementación de un Sistema Integrado de gestión de recursos humanos.	Departamento de Recursos Humanos	Sistema implementado	Secretaría General, Departamento Administrativo, Departamento de Informática.	Porcentaje	75	71-75									50%											1	1	Reprogramado del 2012
5,1 B.1	Implementación del Sistema integrado de gestión de recursos humanos	Departamento de Recursos Humanos	Sistema implementado	Secretaría General, Departamento Administrativo, Departamento de Informática.	Porcentaje	1	1									1													2013
5,1 B	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013															PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.1 A													
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5,1 B.1	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S. 2013																											
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5,1 B.1																0%												
PRINCIPALES DIFICULTADES																													
5.1 B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO								0%																				
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014								75%																				
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013																												

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
5.2	Elaboración de Manuales Administrativos, (Manual de Organización, Manual de Descripción de Puestos, Manual de Procedimientos de la PDDH	Departamento de Recursos Humanos	Manuales elaborados	Secretaria General	Porcentaje	100	90-100	Códigos 5.2 y 5.5 PEI 2008-2010	40	40	20	100					100					Reprogramado del 2012				
5,2.1	Manual de Inducción	Despacho	Manual aprobado	Secretaria General	Acuerdo	1	1		1			1					1					2013				
5,2.2	Actualización del Manual de Puestos	Jefatura Departamento de Recursos Humanos	Manual actualizado	Secretaria General	Manual	1	1		1			1					1					2013				
5,2.3	Aprobación del Manual	Despacho	Manual aprobado	Secretaria General	Acuerdo	1	1			1		1					1					2013				
5,2.4	Seguimiento de los TDR para realizar consultoría que elabore Tabulador Salarial	Jefatura Departamento de Recursos Humanos	Seguimiento a TDR	Secretaria General	TDR	1	1					1					1					2013				
5,2.5	Elaboración de la estrategia de incentivos	Jefatura Departamento de Recursos Humanos	Estrategia elaborada	Secretaria General	Documento	1	1				1	1					1					2013				

Departamento de Planificación Institucional

5.2		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.2
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.2.1	Se presento nuevamente a Secretaria General el día 20 de junio/13	
	5.2.2	Fue presentada la actualización el día 14 de junio/13	
	5.2.3	Se encuentra en revisión por parte de la Comisión de Seguimiento del Laudo Arbitral	
	5.2.4	Se envió a Secretaria General la Solicitud de Compra, los Términos de Referencia y Administrador de Contrato para la contratación de una Consultoría	
	5.2.5	Se reprograma para el 2014	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.2.1		90%
	5.2.2		100%
	5.2.3		90%
	5.2.4		90%
	5.2.5	REPROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	NO REPORTA DIFICULTADES		
5.2	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		74%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		26%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES						
									Trim 1			Trim 2			META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3			Trim 4								
									E	F	M	T	A	M		J	T	J	A	S		T	O	N	D	T	
5,3 B	Diseño e implementación de un programa de capacitación orientado hacia el reforzamiento de competencias, la identificación institucional, y los diferentes aspectos comportamentales que contribuyan al logro de los objetivos institucionales y el mantenimiento de un clima laboral saludable. (Incluyendo el autocuidado del personal institucional)	Departamento de Recursos Humanos	Programa Implementado	Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, Escuela de Derechos Humanos.	Porcentaje	25	23-25	Actividad de carácter permanente de Código 5.6 PEI 2008-2010					4%	4%	4%	12%	12%	4%	4%	4%	12%				1%	1%	Propuesta de Procuradurías Adjuntas
5,3 B.1	Desarrollo de la programación año 2013	Técnico del Departamento de Recursos Humanos	Capacitaciones ofrecidas	Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y Locales, Escuela de Derechos Humanos.	Porcentaje	25	25						4%	4%	4%	12%	12%	4%	4%	4%	12%				1%	1%	2013

5.3 B		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.3 B
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.3 B.1	Se realizaron las siguientes capacitaciones: 8 sesiones de Liderazgo en las siguientes fechas : 11 y 25/julio/13; 15 y 29/agosto/; 12 y 26/septiembre/13;10 y 24/octubre/13; 4 sesiones de Técnicas de Redacción en las fechas: 9 y 16/octubre/13; 01 y 08/noviembre/13; 1 sesión de Envejecimiento Saludable el día 08/octubre/13; Enfermedades Cardiovasculares el día 29/octubre/13; Autoestima y Comunicación Asertiva el día 14/noviembre/13; Salud Reproductiva el día 26/noviembre/13	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.3 B.1		100%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
5.3 B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		13%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		0%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES			
									Trim 1			Trim 2			META FISICA SEMESTRE II 2013	Trim 3			Trim 4					
									E	F	M	T	A	M		J	T	J	A	S		T	O	N
5.4	Plan Maestro de desarrollo Informático para la PDDH,	Departamento de Informática	Programa diseñado	Todas las Unidades que integran la PDDH	Porcentaje	70	60-70	Códigos desde 5.11 al 5.17 del PEI 2008-2010																Reprogramado del 2012
		Departamento de Informática	Programa Implementado	Todas las Unidades que integran la PDDH	Porcentaje	50	45-50																	
5.4	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013											PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.4												
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.4	No se ha contratado a la fecha personal para realizar labores de programación, por lo que todas las actividades relacionadas tendrán retrasos sensibles. Por otro lado, dos técnicos asignados a éste departamento se encuentran con restricciones para realizar sus labores, uno debido a que forma parte de la directiva del sindicato de empleados y el segundo por una lesión de rodilla que le dificulta desplazarse. Esto ha impactado gravemente en el desempeño de todas las actividades previamente programadas. Por otro lado, en vista a que este departamento cuenta con buena parte de información concerniente a la asignación y estado del equipo informático, así como de los sistemas utilizados en los distintos departamentos, se ha tomado esa información como referencia para elaborar el plan.																						
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.4												25%											
PRINCIPALES DIFICULTADES																								
5.4	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO								25%															
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014								45%															
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013																							

Departamento de Planificación Institucional

5.5		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.5
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.5.1	Resultados responsabilidad directa el Departamento Jurídico de la PDDH. Se desconocen, viene del semestre anterior.	
	5.5.2	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S. 2013	
	5.5.3	NO SE REPORTA RESULTADOS POR CAMBIOS DE JEFATURAS	
	5.5.4	NO SE REPORTA RESULTADOS POR CAMBIOS DE JEFATURAS	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.5.1	No se tienen evidencia documental generada por el Departamento Jurídico al respecto	0%
	5.5.2		0%
	5.5.3		0%
	5.5.4		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
5.5	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		30%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES								
									Trim 1			Trim 2			META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3			Trim 4										
									E	F	M	T	A	M		J	J	A	S	T		O	N	D	T				
5.6	Proyección financiera plurianual	UFI	Proyección financiera realizada	Todas las Unidades que integran la PDDH	Porcentaje	100	90-100				10	10	20			10	10	20	40	60			40						Nueva meta 2013
5.6.1	Seguimiento en la búsqueda de financiamiento adicional para la PDDH	Jefe UFI	Proyección Presupuestaria 2014	Integrantes del Comité de formulación presupuestaria 2014	Porcentaje	100	90-100				10	10	20			10	10	20	40	60			40						META CUMPLIDA EN 2012. NUEVA META 2013.
5.6	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013														PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.6														
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.6.1	40 % cumplido																											
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.6.1															100%													
PRINCIPALES DIFICULTADES	no hubo																												
5.6	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO								40%																				
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014								0%																				
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013																												

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS																										
EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013																										
PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013																										
Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional																										
CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1			Trim 2			META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3			Trim 4							
									E	F	M	A	M	J		J	A	S	O	N		D				
5.7	Diseño e implementación de un Programa de Comunicación Estratégica, interno y externo. (Implementación de un canal de Internet).	Departamento de Comunicaciones y Prensa	Programa diseñado	Secretaría General, Escuela de Derechos Humanos.	Programa	1	90-100	Código 5.23 PEI 2008-2010				1													Reprogramado para el 2012	
			Programa Implementado	Secretaría General, Escuela de Derechos Humanos.	Porcentaje	100	28-30					20			20			40			10					
5.7.1	Actualizacion de la informacion que ya se tiene en la pagina web	Departamento de Comunicaciones y Prensa	información actualizada			porcentaje	25				5	5	10		5		5	5	15		5		5		5	2013
5.7.2	Actualización del cuenta de facebook institucional con la que ya se cuenta	Departamento de Comunicaciones y Prensa	información actualizada			porcentaje	25				5	5	10		5		5	5	15		5		5		5	2013
5.7.3	actualización de la cuenta de twitter institucional	Departamento de Comunicaciones y Prensa	información actualizada			porcentaje	25				5	5	10		5		5	5	15		5		5		5	2013
5.7.4	Actualización permanente de la página institucional en yuotube	Departamento de Comunicaciones y Prensa	información actualizada			porcentaje	25				5	5	10		5		5	5	15		5		5		5	2013

5.7		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.7
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.7.1	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S. 2013	
	5.7.2	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S. 2013	
	5.7.3	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S. 2013	
	5.7.4	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S. 2013	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.7.1		0%
	5.7.2		0%
	5.7.3		0%
	5.7.4		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
5.7	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		77%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

5.7		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.7
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.7.1	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S. 2013	
	5.7.2	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S. 2013	
	5.7.3	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S. 2013	
	5.7.4	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S. 2013	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.7.1		0%
	5.7.2		0%
	5.7.3		0%
	5.7.4		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES			
5.7	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		100%

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES						
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4					
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T	
5.8	Automatización de Biblioteca Institucional	Escuela de Derechos Humanos (Biblioteca Institucional,)	Programa implementado	Departamento de Informática, Delegaciones Departamentales y Locales,	Porcentaje	100	90-100					2	2	1		1	2	40%	1	1	1	3	1	1	1	3	Reprogramado para el 2013
5.8.1	Planificación del proceso de implementación de automatización de Biblioteca.	Biblioteca/ Informática	Proyecto de Plan de Automatización	Dirección Escuela, Informática	Documento	1	1					1	1				1	1									2013
5.8.2	Coordinación con todas las unidades involucradas.	Biblioteca Institucional	Programación de Capacitaciones	Dirección Escuela, Informática	Programación	1	1					1	1				1	1									2013
5.8.3	Coordinación de los procesos de capacitación a Delegaciones Departamentales y Locales	Biblioteca Institucional	Programación de Capacitaciones	Informática	Programa elaborado	1	1						1				1	1									2013
5.8.4	Desarrollo del Proceso de Capacitación a personal de la PDDH	Informática	Capacitaciones impartidas	Todas las unidades bibliográficas de la PDDH	Capacitaciones	Jornadas	3							1	1	1	1	1	1	1	2						2013

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013
PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES			
									Trim 1			Trim 2			META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3			Trim 4					
									E	F	M	T	A	M		J	T	J	A	S		T	O	N
5.9 A	Estudio de creación e implementación de un Sistema para el manejo y resguardo de Expedientes del Sistema de Protección.	Secretaría General	Sistema creado	Departamento de Informática, PADH, Departamentos del Sistema de Protección, Unidad Técnica, Delegaciones Departamentales y Locales.	Porcentaje	100	90-100																	Reprogramado del 2012
5.9 A.1	Solicitar los TDR para la creación del Sistema.	Secretaría General	TDR elaborado	Departamento de Informática	TDR	1	1																	2013
5.9 A.2	Realización de planes pilotos para analizar si el sistema cumple con los TDR	Secretaría General	Planes pilotos realizados	Departamentos del Sistema de Protección	Informe	1	1																	2013
5.9 A	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013																					PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.9 A		
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.9 A.1	La actual administración de la PDDH, que entro en vigencia a partir de agosto de 2013, desconoce si en el primer trimestre del año mencionado se hizo la creación de este sistema, a la fecha no se ha encontrado ningún documento de respaldo que indique se haya realizado alguna gestión al respecto. A partir de agosto de 2013 no se ha realizado un estudio de creación de este sistema, Secretaría General considera que esto es competencia del área de Tutela, debido a que son ellos los que manejan los expedientes y saben las necesidades que requiere un sistema para resguardar los expedientes.																						
	5.9 A.2	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S. 2013																						
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y O MEDIOS DE VERIFICACION	5.9 A.1																						0%	
	5.9 A.2																						0%	
PRINCIPALES DIFICULTADES	NO REPORTA DIFICULTADES																							
5.9 A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO										0%													
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMEER SEM ESTRE 2014										100%													
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013																							

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013
PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES					
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4				
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T
5.9 B	Estudio de creación e implementación de un Sistema para el manejo y resguardo de Expedientes del Sistema de Protección.	Secretaría General	Sistema implementado	Departamentos del Sistema de Protección	Porcentaje	100	90-100																	Reprogramado del 2012		
5.9 B.1	Socialización del Programa	Secretaría General	Programa socializado	Departamento de Informática, PADH, Departamentos del Sistema de Protección, UT, Delegaciones Departamentales y Locales.	Porcentaje	50	50																	2013		
5.9 B.2	Verificación de la operatividad del Sistema	Secretaría General	Sistema verificado	Departamento de Informática	Informe	1	1																	2013		
5.9 B	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013																				PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.9 B					
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.9 B.1	Reprogramado para el segundo semestre. (No se reporta actividad en S.S. 2013)																								
	5.9 B.2	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S. 2013																								
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.9 B.1																					0%				
	5.9 B.2																					0%				
PRINCIPALES DIFICULTADES	NO REPORTA DIFICULTADES																									
5.9 B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO										0%															
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014										100%															
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013																									

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO-RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES								
									Trim 1				Trim 2				META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3				Trim 4							
									E	F	M	T	A	M	J	T		J	A	S		T	O	N	D	T			
5,10 A	Diseño e implementación de una política de seguridad institucional	Secretaría General	Política diseñada	Departamento Administrativo, Sección Seguridad	Política	1	90-100	Propuesta de Ampliación PEI 2011-2014 Procuradurías Adjuntas				50	50			50	50	1											Reprogramado únicamente periodo 2013-2014
5.10 A.1	Solicitud de propuesta de un política de seguridad institucional	Secretaría General	Propuesta de política elaborada	Departamento Administrativo, Sección Seguridad	documento	1	1					25	25					1											2013
5.10 A.2	Análisis de la propuesta de la política de seguridad institucional	Secretaría General	Propuesta analizada	Departamento Administrativo, Sección Seguridad	documento	1	1					25	25					1											2013
5.10 A.3	Elaboración de Acuerdo Institucional de aprobación de la política	Secretaría General	Acuerdo Elaborado	Departamento Administrativo, Sección Seguridad	Acuerdo Institucional	1	1							10			10	1											2013
5.10 A.4	Socialización de la política de seguridad institucional.	Secretaría General	Política socializada	Departamento Administrativo, Sección Seguridad	Porcentaje	40	40							20	20	40	40	40											2013

Departamento de Planificación Institucional

5.10 A		RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.10 A
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.10 A.1	La política de seguridad será elaborada por la Sección de Seguridad a través del Departamento Administrativo. No se reporta actividad en s.s. 2013	
	5.10 A.2	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S. 2013	
	5.10 A.3	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S. 2013	
	5.10 A.4	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S. 2013	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.10 A.1		0%
	5.10 A.2		0%
	5.10 A.3		0%
	5.10 A.4		0%
PRINCIPALES DIFICULTADES	El manual se encuentra en revisión por parte del Jefe del Departamento Administrativo para su posterior aprobación.		
5.10 A	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO		0%
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014		100%
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013		

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PE 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES							
									Trim 1			Trim 2			META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3			Trim 4									
									E	F	M	T	A	M		J	J	A	S	T		O	N	D	T			
5.10 B	Diseño e implementación de una política de seguridad institucional	Secretaría General	Política implementada	Todas las Unidades de la PDDH	Porcentaje	50	23-25	Propuesta de Ampliación PEI 2011-2014 Procuradurías Adjuntas							50	50	50											Reprogramado únicamente periodo 2013-2014
5.10 B.1	Implementación progresiva de la política	Secretaría General	Política implementada	Todas las Unidades de la PDDH	Porcentaje	25	25				25	25				25	25											2013
5.10 B.2	Verificación del cumplimiento de la política	Secretaría General	Seguimiento de la política	Departamento Administrativo	Informe	1	1								25	25	1											2013
5.10 B	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013													PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO 5.10 B														
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	5.10 B.1	El manual esta en revisión para posterior aprobación. Reprogramado para el primer semestre 2014																										
	5.10 B.2	Se ha iniciado modificación de infraestructura y señalización en delegaciones: Santa Ana, Santa Rosa de Lima y San Miguel. Reprogramado para el primer semestre 2014																										
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	5.10 B.1														15%													
	5.10 B.2														0%													
PRINCIPALES DIFICULTADES	En sede central aún no se ha iniciado a implementar la política.																											
5.10 B	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO								15%																			
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014								85%																			
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013																											

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013
PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON FEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES		
									Trim 1			Trim 2			META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3			Trim 4				
									E	F	M	A	M	J		J	A	S	O	N		D	
SG .1	Elaboración e implementación de un plan de trabajo de la Comisión de Ética Institucional	Secretaría General	Plan de trabajo elaborado	Comisión de Ética	documento	1	1																Reprogramado únicamente periodo 2013-2014
SG .1.1	Solicitud de propuesta de un plan de trabajo a la Comisión de Ética	Secretaría General	Plan de trabajo	Comisión de Ética	documento	1	1		1														2013
SG .1.2	Elaboración de Acuerdo Institucional de aprobación del plan de trabajo	Secretaría General		Comisión de Ética	documento	1	1			1													2013
SG .1.3	Socialización del plan de trabajo			Comisión de Ética	Jornadas de socialización					1	1												2013
SG.1	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013																			PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO SG.1			
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	SG .1.1	Se considera que estas acciones competen directamente a la Comisión de Ética Institucional y es el Tribunal de Ética Gubernamental el encargado de la supervisión del plan de trabajo.																					
	SG .1.2	No es responsabilidad de Secretaría General																					
	SG .1.3	No es responsabilidad de Secretaría General																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	SG .1.1																				0%		
	SG .1.2																				0%		
	SG .1.3																				0%		
PRINCIPALES DIFICULTADES	NO REPORTA DIFICULTADES																						
SG.1	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO									0%													
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014									50%													
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013																						

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013
PERIODO DE EVALUACION : JULIO DICIEMBRE 2013

Área Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	CO - RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2013	RANGO DE ACEPTACIÓN 2013	RELACIÓN CON PEI 2008-2010	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												OBSERVACIONES			
									Trim 1			Trim 2			META FÍSICA SEMESTRE II 2013	Trim 3			Trim 4					
									E	F	M	T	A	M		J	J	A	S	T		O	N	D
SG.2	Infraestructura física de la PDDH.	Secretaría General	Verificación	Procuradurías Adjuntas	Memoria y bitácora de verificaciones	4	4				1	1				1	1				1	1	Reprogramado únicamente periodo 2013-2014	
SG.2.1	Análisis de la infraestructura física de la PDDH	Secretaría General	Infraestructura analizada	Departamento Administrativo	Documento	1	1		1			1				1						1	2013	
SG.2.2	Visitas a todas las dependencias de la PDDH	Secretaría General	Visitas realizadas		Informe	9	9			1	1	2	1	1	1	3	5	1	1	1	3	1	1	2013
SG.2.3	Visitas a las Delegaciones Departamentales y Locales de la PDDH	Secretaría General	Visitas realizadas		Informe	9	9			1	1	2	1	1	1	3	5	1	1	1	3	1	1	2013
SG.2	RESUMEN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE EJECUCION JULIO A DICIEMBRE 2013												PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO SG.2											
RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO	SG.2.1	NO SE REPORTA ACTIVIDAD EN S.S. 2013																						
	SG.2.2	Se realizaron visitas a todas las dependencias y se realizaron cambios de áreas para mejorar el ambiente laboral.																						
	SG.2.3	Se realizaron visitas a delegaciones, se verifico su infraestructura y necesidades que han sido solucionadas de acuerdo a las posibilidades de la Institución.																						
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y/O MEDIOS DE VERIFICACION	SG.2.1												0%											
	SG.2.2												100%											
	SG.2.3												100%											
PRINCIPALES DIFICULTADES	NO REPORTA DIFICULTADES																							
SG.2	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO											45%												
	REPROGRAMADO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014											18%												
	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2013																							